	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: Enero Año: 2024

CONTRATO N°. 098-00-A-COFAC-CEGOT-2023
CONTRATISTA: TRYCORE S.A.S

VALOR DEL CONTRATO:

*Vigencia 2023 inicial - $260.359.000,00
*Vigencia 2023 adición - $125.959.499,13
*Vigencia 2023 Total - $386.318.499,13

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato distribuido de la siguiente manera:

Primer pago: Se cancelará hasta por valor de $216.924.000,00 de acuerdo a los servicios efectivamente recibidos, como lo son las licencias digitales workforce pack con corte hasta el 30 septiembre de 2023, con cargo al PAC de NOVIEMBRE de 2023. Se cancelará hasta por valor de 43.435.000,00 restante o el saldo correspondiente, con cargo al PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR para ser cancelados en el primer trimestre de 2024.

Pago Adición: Se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR, para ser cancelados en el primer trimestre de 2024, contra presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 12 Mes Septiembre Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 1 CO1.CTRMOD.13817141

FECHA DE FIRMA: 04/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICIÓN PRESUPUESTO POR VALOR DE $ 125.959.499,13 COP

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de septiembre de 2023 hasta el 10 de diciembre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 54,81%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 45,19%

Pendiente por liberar recursos por $ 0,13

Pago de factura FVE No. 711 por $ 216.924.000,00 COP con orden de pago 398130123 con fecha 17-11-2023

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS SEGURA	REPRESENTANTE LEGAL	Título profesional en una de las siguientes profesiones Ingeniería de Sistemas
JULIANA VELANDIA	Gerente de Proyecto	Título profesional en una de las siguientes profesiones Ingeniería de Sistemas
RONALD RIOS	Equipo Implementador de bots	Título profesional en una de las siguientes profesiones Ingeniería de Sistemas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Entrega y puesto en funcionamiento de las licencias – 100%
2. Soporte y acompañamiento de los Bots – 100%
3. Capacitación Automation Anywhere – 100%

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. AVENDAÑO GUECHA JUAN DAVID

FIRMA:

C.C. No. 1052412517

DEPENDENCIA: JETIC-DIASO