En Tunja, Boyacá, se reunieron GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO actuando en calidad de SUPERVISOR y ANDRES FERNANDO SARMIENTO GUIO CC 7,185,317 de Tunja Representante Legal consorcio CART Nit 901757451-6 y que para efectos de este documento se llamará **CONTRATISTA**, con el fin de efectuar la **TERMINACION DEL CONTRATO No. LP 001 2023 previos** los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES CONTRACTUALES

OBJETO DEL CONTRATO: ENTREGA, INSTALACION CAPACITACION PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS REQUERIDS PARA LA DOTACION CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS DEL DEPORTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DELTIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA-IRDET

FECHA DE SUSCRIPCION: 6/10/2023
FECHA DE INICIO: 6/11/2023

FECHA DE TERMINACION: 26 DE DICIEMBRE INCLUIDO LA PRORROGA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1,049,579,607.00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $1,049,579,607.00

FORMA DE PAGO: Se efectuarán Un (01) pago Contra entrega recibido total de los equipos por un valor de $629,747,765.00 M/CTE, y un (1) pago contra acta de liquidación final por valor $419,831,842.00 M/CTE, previa entrega del informe mensual de actividades realizado por el contratista en la plataforma SECOPII. Los pagos se efectuarán previa entrega del informe mensual de actividades realizado por el contratista, constancia de pago de las obligaciones frente al sistema general de seguridad social integral y factura o cuenta de cobro; pago que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, siempre y cuando la cuenta cumpla con los requisitos contractuales requeridos.

PLAZO INICIAL un MES

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Otrosí ☐ **suspensión** ☐ **prórroga** ☐ **adición** ☐ **otro** _____

BALANCE FINANCIERO DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$1,049,579,607.00	
Anticipo		
Valor actas canceladas		$629,747,765.00
Valor de la presente acta		$419,831,829.00

Saldo sin ejecutar o a favor de la entidad		**$13**
Sumas Iguales	$1,049,579,607.00	$1,049,579,607.00

OBSERVACIONES Y ANEXOS

Se procede a liquidación por cumplimiento de las actividades

Una vez leída y aprobada, se firma por los que en ella intervinieron, hoy veinte seis días (26) días del mes de diciembre de dos mil veinte tres (2023),

SUPERVISOR
GUSTAVO MORENO CASTELBLANCO

CONTRATISTA
ANDRES FERNANDO SARMIENTO GUIO
R/L Consorcio CART
Nit 901757451-6