DOCUMENTO PREVIO No.2
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL VEREDA SAN BENITO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA"

OBJETO DEL CONTRATO	*"CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL VEREDA SAN BENITO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA"*
TIPO DE CONTRATO	*OBRA PUBLICA*
ALCALDE MPIO. DE SIBATÉ	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
CONTRATISTA	*HCG CONTRUCCIONES LTDA* *NIT. 830.081.321-7*
REPRESENTANTE LEGAL	*HUMBERTO CASTRO GARCIA* *CC. 19.363.757*
INTERVENTORÍA	*R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS* *NIT. 830.028.126-2*
REPRESENTANTE LEGAL	*CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ* *CC.19.275.138*
SUPERVISOR	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ.
VALOR INICIAL	$481.123.694,06
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO	02/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2023
MODIFICATORIO No.1	
ADICIÓN	$159.432.254,27
VALOR TOTAL	$640.555.948.33
ACLARACION EN LA FECHA DE EJECUCION:	DESDE EL (02) DOS DE AGOSTO DEL 2023 HASTA EL (01) PRIMERO DE FEBRERO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION:	PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2024

1. Que el dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023) se firmó el acta de inicio del contrato de obra pública No. COP-006-2023. Cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL VEREDA SAN BENITO SECTOR SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA", por un plazo de seis (06) meses, por un valor de $481.123.694,06.

2. Que mediante modificatorio No.1 del contrato de obra pública 006 de 2023 se realiza la incorporación de actividades no previstas y recursos para la ejecución de las mismas, esto conlleva a la actualización del tiempo de ejecución del contrato de obra publica para cumplir con el tiempo inicial.

3. Teniendo en cuenta lo anterior es viable generar una prórroga del contrato, propiciando más tiempo para la ejecución del contrato, por lo que es procedente adicionar treinta y dos (32) días más, salvaguardando así el tiempo de ejecución inicial planteado en el contrato, y el cual se había disminuido por principio de anualidad.

OBJETO DEL PRESENTE OTROSÍ

- Actualizar el tiempo de ejecución.

CLAUSULAS A MODIFICAR

N/A

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Las inicialmente contratadas.

El contratista debe realizar la actualización de las pólizas adquiridas por él, aumentar el valor de los amparos y mantener siempre el contrato con las garantías actuales.

ANEXOS

A continuación, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos:

- Modificatorio 1 del COP 006 de 2023

ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	ING. SERGIO ANDRES PAEZ BELLO	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR G.
CARGO	JEFE DE INTERVENTORIA Y VIAS	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
SIBATE, DICIEMBRE DE 2023			