CONVENIO No. 460097903 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: OCTUBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA - ASOCIADO:	CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
NIT:	811.020.322-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ MARIA AGUILAR SUAREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.963.465
OBJETO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. (LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL).
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	CIEN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/L ($100.319.105) EXCLUIDO DE IVA
VALOR APORTE DISTRITO:	SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS M/L ($66.592.287).
VALOR APORTE ASOCIADO:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS M/L ($33.726.818).
DURACIÓN:	SEIS (6) MESES, sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	05/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/11/2023

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 4600097903 de 2023, se presenta el cuarto Informe de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:**

   - **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.**

El objetivo principal de este informe es el seguimiento al objeto **CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS CIUDAD DE MEDELLÍN.**

El contrato Convenio de Asociación No. 4600097903 DE 2023 LOTE 2 del suscrito al proyecto de la Red de Artes Plásticas de Medellín, se desarrolló en cinco (5) comunas y un (1) corregimiento de la ciudad, a través de la implementación de los Laboratorios de creación de artes plásticas y visuales ubicados en la Comuna 3 Manrique, Comuna 16 Belén, Comuna 15 Guayabal, Comuna 12 La América, Comuna 13 San Javier, Comuna (corregimiento) 70 Altavista dirigidos niños, niñas adolescentes, jóvenes y algunos adultos de la ciudad.

La CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA) presentó el último informe, que se detalla en este informe de supervisión, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Asociación No. 4600097903 DE 2023.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

Durante toda la ejecución del convenio, se observó la implementación de la metodología y se aplicaron las premisas pedagógicas enfocadas desde la Trans-pedagogía, basándose en el concepto central del Disenso. Esta estructura metodológica fue establecida desde los estudios previos de la Red.

A continuación, la explicación de los términos manejados durante el proceso 2023.

En las artes plásticas, la "trans-pedagogía" es un término utilizado para implementar pedagogías alternas que se desarrollan desde lo interdisciplinar y transdisciplinar, donde lo importante son las prácticas simbólicas y la mirada social y comunitaria de los proyectos de arte. Es una pedagogía que reconoce la creatividad como un acto de educar y las construcciones colectivas de conocimiento del arte, que no está solo en la obra de arte; es una herramienta para comprender y tener conciencia del mundo.

La metodología experimental basada en la **Trans-Pedagogía** aplica formas flexibles de crear. Estas pedagogías coinciden en fomentar la cooperación por encima de la competencia, donde la diversidad es valorada. Dicha conexión de valores también está desarrollada desde las prácticas artísticas indisciplinadas, desde una forma abierta de pensamiento, para la transdisciplinariedad como una pedagogía proyectada para modificar patrones del disciplinamiento dentro de una educación tradicionalmente colonizada.

"La estética del disenso" es una herramienta conceptual para dar relevancia a otros sentidos, a lo divergente, a lo diverso y al diálogo del discurso desde el desacuerdo.

Durante el proceso finalizado, se propusieron las especificaciones fundamentales, destacando la importancia de formar ciudadanías sensibles con una visión de ciudad desde la experiencia, con el objetivo de promover una producción creativa conjunta a partir de dinámicas de creación desde las artes plásticas y sus prácticas artísticas comunitarias.

Los laboratorios de prácticas de exploración experimental fueron lugares donde los participantes se preguntaron por sus contextos a través de la exploración conceptual y la práctica, con el fin de generar conversaciones que condujeron a procesos de experimentación creativa y aprendizaje a través de las Artes Plásticas y Visuales.

1. **COMPONENTE DE FORMACIÓN:**

Los Laboratorios de Creación de Artes Plásticas y Visuales y Laboratorios Base de Integración, del Convenio de Asociación No. 4600097903 DE 2023 LOTE 2, se construyeron como espacios de experimentación, reflexión y creación. Estos espacios surgieron del trabajo conjunto entre la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA), artistas formadores, participantes y agentes territoriales para ejercer el derecho a la formación en las comunidades en las cinco (5) Comunas y un (1) Corregimiento.

Se buscó fomentar, apoyar y estimular la creatividad, la experimentación, el pensamiento crítico, el encuentro, la negociación con la diferencia, las preguntas

sobre el entorno, el encuentro-reencuentro, el reconocimiento de los cuerpos y la resignificación de territorios a lo largo del proceso llevado a cabo durante la elaboración del convenio. Lo anterior se logró mediante la realización de preguntas que fomentaron el pensamiento crítico y reflexivo de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en los territorios. Al mismo tiempo, se exploraron recursos conceptuales alrededor del Disenso y las premisas pedagógicas basadas en la trans-pedagogía, que fueron la ruta metodológica de cada laboratorio de creación y artístico (materiales, soportes y formatos), y la creación: Pintura, escultura, ilustraciones, dibujo, fotografía, video arte, performance, arte relacional, artes experimentales.

Laboratorios de Prácticas de Exploración Experimental, utilizaron a su vez recursos sensibles de los participantes sus conexiones con sus experiencias y vivencias. Adicionalmente, se hizo un acercamiento a las técnicas de realización y los conceptos básicos del lenguaje en expansión de las Artes Plásticas contemporáneas.

La CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA), presentó este informe final, donde se registran la ejecución de cada uno de los componentes del LOTE 2, evidenciando el trabajo que se realizó por parte del equipo de trabajo apoyado con las evidencias de los productos de cada componente, este es el consolidado final del proceso realizado de los beneficios y obligaciones del convenio, se encuentra alojado en la carpeta del OneDrive

Laboratorios de creación: Se desarrollaron en las Comunas.

Comuna 3 Manrique, Sede Corporación Semillas de Esperanza
Comuna 15 Guayabal, JAC Santa Fe- San Pablo
Comuna 70 Altavista, Corporación Altavista
Comuna 13 San Javier JAC Blanquizal
Comuna 12 la América Iglesia Cuadrangular LA SOLEDAD

Laboratorio base de integración:

Se identifica población con condiciones y niveles cognitivos y psicosociales diversos. Comuna 16 Belén, Parque Biblioteca Belén.

La CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA) ha creado los Laboratorios de Exploración Experimental, con un recurso humano de artistas formadores con experiencia en las artes plásticas y visuales.

Para este proceso de 2023, se ha creado una propuesta metodológica que incluye pautas para el error, el disenso y la descolonización de la educación.
Descolonizar la educación significa comprender la necesidad de aprender a desaprender las prácticas del dominio que para el marco de este proyecto es: desvanecer, develar, abrazar, regresar, hackear, renovar, derrotar, emancipar y aprender nuevos mundos posibles.

La utilización del error creó mundos posibles en donde todo se interconecto a través de una lógica relacional y múltiples posibilidades inimaginables de creación.

Los puntos desarrollados durante el convenio son conscientes de la importancia de la experimentación, la práctica artística y la formación de ciudadanías sensibles y reflexivas, que permite a los participantes explorar, descubrir y aprender a través de la actividad creativa y lúdica, que puede propiciar la lectura del contexto, generando una participación activa por parte de los participantes en las acciones del territorio.

Los laboratorios de creación de lenguajes para la exploración experimental en artes plásticas fueron espacios enriquecedores para fomentar la expresión creativa y la exploración personal. Se realizó estos laboratorios con premisas pedagógicas basadas en el concepto "CUERPO". EJE TEMÁTICO LOTE 2: CUERPO.

Se invitó a los participantes a utilizar su propio cuerpo como medio de creación artística, experimentando con el uso del cuerpo como lienzo o como herramienta para la manipulación de materiales. Se promovió la conciencia corporal y la conexión entre el cuerpo y el proceso creativo, lo que los llevó a reflexionar sobre cómo el cuerpo influye en su expresión artística generación.

Para crear experiencias significativas en el proceso del LOTE, estas son las estrategias metodológicas que se utilizaron en general para establecer lazos y conversaciones entre los participantes.

Colaboración y diálogo: Se creó una estructura para cada laboratorio para identificar sus fortalezas, debilidades y estrategias, todo esto en relación con las realidades contextuales de cada territorio y el comportamiento individual y colectivo de los participantes de los laboratorios. Esta estructura se desarrolló desde el LOTE 2. Todo esto se vio reflejado en las reflexiones sobre el proceso orientador que mejora las capacidades, talentos e iniciativas de cada participante.

Reflexión y metacognición: Los participantes recibieron una variedad de oportunidades para reflexionar sobre su propio proceso creativo, analizar sus elecciones artísticas y desarrollar una consciencia crítica (autoconocimiento) de su trabajo y habilidades artísticas.

A lo largo del proceso de desarrollo de la metodología La CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA) llevó a cabo una investigación constante en el territorio, experimentando con las formas simbólicas del espacio y el proceso de pensamiento crítico ciudadano. En este LOTE en especial el proceso debió ser muy flexible, ayudando a desarrollar las experiencias experimentales.

La entidad estuvo muy comprometida con convertir el concepto de Laboratorio en una construcción grupal y un diálogo horizontal.

Se recomendó que durante el proceso se establecieran discusiones sobre la metodología, el proceso de formación y la realidad contextual a partir de las observaciones reflexivas de los procesos de cada laboratorio, tanto individual como grupal.

Se realizó por parte de la entidad el informe final, donde se encuentran los criterios del proceso desarrollado, los componentes del LOTE 2 y el consolidado final con los anexos.

- **Diagnóstico y gestión territorial para la conformación de los laboratorios.**

ARTICULACIÓN EN TERRITORIO

En mayo, la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA) presentó una propuesta de articulación, lo que resultó en la creación de los laboratorios del LOTE 2.

Se observó que la entidad previamente identificó los territorios, logró consolidar los laboratorios con éxito y se comunicó satisfactoriamente con los agentes territoriales.

A continuación, los contactos de los agentes territoriales, que participaron en la conformación de los laboratorios en las comunas.

Comuna 3: Diana María Londoño, celular 312 8171147 de la Corporación Semillas de esperanza
Comuna 70 David Monsalve, celular 300 6832999 de la Corporación ALTAVISTA
Comuna 16: Marta Ramírez, celular 318 6150129 de la Academia musical Alegro
Comuna 15: Esperanza Rincón**,** celular 312 6972580 de Amor-arte
Comuna 12: Juan Esteban Espinosa celular. 316 4222080
Comuna 13: Isney Londoño, celular 3002808262 de Corberenice

Se informa por parte de la entidad que los espacios a continuación fueron los lugares en los que se ubicaron los laboratorios del LOTE 2 en territorio.

Laboratorio 1: **Comuna 3** Corporación Semillas de esperanza.
Laboratorio 2: **Comuna 70** Corporación Altavista
Laboratorio 3: **Comuna 15** Parque Biblioteca Belén
Laboratorio 4: **Comuna 16:** JAC Santa Fé- San Pablo
Laboratorio 5: **Comuna 15:** Ludoteca el Enjambre
Laboratorio 6: **Comuna 13** JAC Blanquizal

En el inicio de la creación de los laboratorios, se notó que el laboratorio 5 en la comuna 12 en la iglesia Cuadrangular, presentaba problemas de participación con los inscritos que eran inmigrantes venezolanos (población flotante). Por lo tanto, se decidió trasladar el laboratorio a la comuna 15, en un proceso comunitario que la comunidad ha construido para satisfacer diversas necesidades.

Estos son los tres puntos sobre los que cada uno de los laboratorios habló durante el desarrollo de las actividades: fortalezas, debilidades y estrategias.

Laboratorio 1:
Formador: Leidy Benítez
Comuna: 3
Barrio: Manrique
Lugar: Corporación SEMILLAS DE ESPERANZA
Dirección: Calle 75 c No. 36 40
Días y Hora: miércoles de 1pm a 5 pm

Fortalezas:

- Durante todo el proceso fue un grupo que participó activamente en el laboratorio.
- La diversidad de las competencias de los participantes, fue una solución a desafíos con diversos enfoques creativos.

Debilidades:

- La entidad identificó una dificultad en el comportamiento que refleja el estrés y la vulnerabilidad que experimentan en sus hogares (problemáticas intrafamiliares y socioculturales).

Estrategias:

- Se creó un ambiente seguro y acogedor para los participantes, fomentando la cohesión del grupo.
- Se implementó actividades que construyeron lazos de una convivencia tranquila y respetuosa.



Laboratorio 2:

Formador: Sergio León Tirado
Comuna: 70
Barrio: La Perla
Lugar: Corporación ALTAVISTA
Dirección: Cra 112 # 13 - 111
Días y Hora: sábados de 3pm a 7pm

Fortalezas:

- Durante el proceso 2023 se continuó con el trabajo del proceso 2022, la articulación con la entidad ALTAVISTA.
- Se ofreció otras dinámicas según la metodología de la entidad ALTAVISTA.
- Los niños y las niñas tuvieron un lugar seguro para expresar de manera libre.

Debilidades:

- Se observaron irregularidades en la asistencia y dinámicas locales.
- Se evidenciaron factores del entorno, no favorables que afecto la continuidad de los participantes, relacionados con el desplazamiento, violencia intrafamiliar y el abandono. Esto género que los niños y niñas tuvieran comportamientos violentos durante la convivencia del laboratorio.

Estrategias:

- Se contó con un liderazgo en el sector y apoyó constante a la corporación ALTAVISTA por parte de la comunidad.
- Se centró en identificar las fortalezas de la diversidad de población con necesidades particulares, dándole importancia al disfrute y sensibilidad al respeto al otro.
- Desde las artes plásticas se trabajó en la exploración de materiales y construcción de objetivos creativos.



Laboratorio 3:
LABORATORIO BASE DE INTEGRACIÓN
Formador: Jhon Gutiérrez
Comuna: 16
Barrio: Belén
Lugar: Parque Biblioteca Belén
Dirección: Cra 76 #18 a 19
Días y Hora: jueves de 9.30am a 1.30 pm

Fortalezas:
Fortalezas:

- La población con discapacidad y sus acompañantes participaron activamente en este laboratorio en un ambiente acogedor y familiar.
- Se observó interés en el trabajo colaborativo**.** Con la realización de diferentes actividades que enriquecieron la diversidad del laboratorio.

- Se experimentó con materiales, no convencionales.

Debilidades:

- Se presentaron dificultades propias del comportamiento adaptativo, los desplazamientos y dificultades para seguir las guías, las reglas y gestión de las emociones.
- El presupuesto de materiales no era adecuado para la cantidad de actividades solicitadas por los participantes por sesión.

Estrategias:

- Se trabajó en ofrecer estrategias diversas y interdisciplinares con enfoque en población neuro-diversa,(motivación en logros creativos, animándolos a la experimentación).
- Se diseñaron estrategias para conseguir materiales donados y reciclados.



Laboratorio 4:
Formador: Jhon Gutiérrez
Comuna: 15
Barrio: Guayabal
Lugar: JAC Santa Fe- San Pablo
Dirección: Calle 22 #59- 50
Días y Hora: sábados de 9am a 1pm

Fortalezas:

- Se realizaron acercamiento a las artes plásticas, se detectó los intereses por participar en las actividades, con compromiso y dedicación.
- Se aprovecho en los materiales diversos (reciclaje).

Debilidades:

- Se registro interferencia por las múltiples actividades dentro de los hogares de los participantes los días sábados.
- El presupuesto de materiales no era adecuado para la cantidad de actividades solicitadas por los participantes por sesión.

Estrategias:

- Se registro durante el proceso avances en el proceso creativo, se dio una comunicación activa con los padres de los participantes.
- Se creó conciencia del aprovechamiento de los materiales sostenibles.
- Se diseñaron estrategias para conseguir materiales donados y reciclados.



Laboratorio 5:

Formador: Sergio León Tirado
Comuna: 70
Barrio: Belén la Palma
Lugar: Biblioteca La Enjambre
Dirección: Clle 18 #90 39
Días y Hora: sábados de 9am a 1pm

Fortalezas:

- Se fortaleció las capacidades y destrezas para pensar sus emociones y desarrollar habilidades creativas

Debilidades:

- El presupuesto de materiales no era adecuado para la cantidad de actividades solicitadas por los participantes por sesión.
- Es una comunidad enfrenta desafíos como la migración y la violencia intrafamiliar.

Estrategias:

- El laboratorio se convirtió en un espacio seguro donde los niños podían expresarse libremente, fomentando la creatividad.



Laboratorio 6:

Formador: Leidy Benítez
Comuna: 13
Barrio: Mirador de Calazans
Lugar: JAC Blanquizal
Dirección: Cra 89 #57-21
Días y Hora: sábados de 9am a 1pm

Fortalezas:

- Se trabajó en explorar, experimentar y descubrir sus habilidades creativas.
- El laboratorio se convirtió en un espacio seguro donde los niños podían expresarse libremente, fomentando la creatividad.

Debilidades:

- El laboratorio estuvo ubicado en una sede social del barrio, se desplazaron en algunas ocasiones a otros lugares del sector, manifestando que en ocasiones se presentaban actividades propias del lugar.
- Comportamientos que reflejaban el estrés y la vulnerabilidad que experimentaban en sus hogares y comunidades.

Estrategias:

- Se promovieron actividades creativas que fomentaron la colaboración.
- Se invitaron personas especiales para inspirar la creatividad en los participantes.



- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones/ compromisos del asociado y del Municipio:


La entidad **CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA)** y el Distrito Especial de Medellín desarrollo los siguientes compromisos, para dar cumplimiento al objeto contractual en el total desarrollo de las obligaciones del convenio:

Se identificó al personal que realizó las actividades en el marco del convenio y se estableció un cronograma de actividades que se llevaron a cabo de acuerdo con el propósito del convenio. El desarrollo del convenio y los compromisos del recurso económico fueron trazados por la entidad asociada y el Distrito de Medellín. El personal de talento humano demostró la idoneidad adecuada para los componentes del LOTE 2, sus laboratorios y otros componentes de ejecución en 2023.

Se cumplieron los compromisos de asistencia técnica para participar en los eventos programados por el Distrito de Medellín, incluido el Encuentro Interinstitucional de Arte y Cultura, las tres mesas de formación bimestral, las cuatro mesas interinstitucionales de la Red de Actividades Artísticas y Culturales y los eventos de la ciudad. Se encuentran consignadas en el Informe Final, las observaciones y el cumplimiento de las actividades del PLANEACIÓN DEL COMPONENTE DE FORMACIÓN: Mesas interna de planeación y seguimiento del LOTE 4 y la asistencia al COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL: Encuentros interinstitucionales de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales (Encuentro de apertura) Mesas de Formación Interinstitucional Bimestral (presentación de la Metodologías de los LOTES). Mesas Interinstitucional de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales y Jornada de Evaluación final Red de Artes Plásticas.

Cronograma de actividades.

El cronograma incluyó las actividades de formación (laboratorios) y proyección (intercambios, circulaciones y muestras finales).



COMPONENTE DE PROYECCIÓN

Primera circulación
Título: Cuerpo y movimiento en creación
Fecha: 7 de octubre
Lugar: UVA Sin fronteras
Hora: 9.00 am a 2.00 pm
Modalidad: presencial

Laboratorio comuna 13 y 15



- **Segunda circulación**
  Título: La fiesta de los cuerpos
  Fecha: 27 de octubre
  Hora: 9.00 am a 2.00 pm
  Modalidad: Danza danza y artes plásticas
  Laboratorio base comuna 16 con laboratorio del Lote 4



Primer Intercambio Museo el Castillo
Fecha 5 de octubre
Experiencia para el Laboratorio base: del parque Biblioteca Belén
Título: Cuerpo y movimiento en creación
Hora: 9.00 am a 2.00 pm
Modalidad: presencial



- **Segundo Intercambio**: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez
  Título: Cuerpo y movimiento en creación

Fecha: 7 de octubre
Hora: 9.00 am a 2.00 pm
Modalidad: presencial



- **MUESTRA FINAL LOTE #2**

Título: "El cuerpo una aventura artística"
Lugar: Parque Biblioteca Belén
Hora al público: 2.00 a 5.00pm
Fecha 26: Premontaje
Fecha 27: Montaje
Duración: 7.00 a 6pm
Laboratorios: comuna 3, 13, 15, 16, 70, 70
Artistas formadores: Leidy Benítez, Sergio León Tirado, John Gutiérrez



Se demostró un cumplimiento satisfactorio de los productos del Componente de Proyección, lo que llevó a la realización de más encuentros de circulación e intercambio de los asignados para el lote, lo que llevó a que los participantes se involucraran más en el proceso y disfrutaran de los encuentros.

Se entrega un Informe del COMPONENTE DE MOVILIZACIÓN (Informe componente de movilización), alojado en el Informe Final, ubicada en el OneDrive.

La entidad asociada suministra la información necesaria relacionada con el cumplimiento total de las especificaciones técnicas requeridas, realizando inversión de los aportes que le corresponde, según la forma establecida.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el convenio se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.**

La entidad hace entrega del Informe Final en forma física y medio magnético con los diferentes soportes de acuerdo a los productos solicitados para el cuarto pago así:

- Documento de Informe Final que evidencia la ejecución total de cada uno de los componentes del LOTE por parte de todo el equipo de trabajo, que contenga, entre otros: aspectos relevantes a la totalidad del proceso de formación y creación de cada uno de los laboratorios, actas de las reuniones, Mesas de Formación Interinstitucional Bimestral, Mesas Interinstitucional de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales y Jornada de Evaluación final, encuentros establecidos en el convenio. También la gestión y/o realización de las acciones de circulación, intercambios, muestra final y coberturas (este LOTE no realizó coberturas, no presentó propuesta de cobertura en el momento de la postulación a la convocatoria).
- Acciones de articulación realizadas con el componente de gestión del conocimiento (INVESTIGACIÓN), se presentaron las bitácoras, los formatos de Guías Pedagógicas de cada laboratorio del LOTE 2.
- Registros de asistencia de los laboratorios, actividades del Componente de proyección y el Componente Interinstitucional, con los formatos de acuerdo al Sistema de Calidad.
- Bitácoras y Guías pedagógicas, las cuales se observan diligenciadas según las orientaciones de la Secretaría de Cultura.
- Diagnósticos de las algunas familias de los participantes (CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS del LOTE 2).
- Registro fotográfico y audiovisual del LOTE de los laboratorios se hace entrega del respectivo registro.
- Encuestas de satisfacción aplicadas, tabuladas, analizadas y graficadas.

- En la parte administrativa y financiera también se da cuenta de:
- Informe financiero de ejecución a la fecha con sus debidos soportes dando una ejecución del 100% tanto como en el aporte del distrito como el aporte de la entidad.

- Certificados de paz y salvo donde se evidencia la correspondencia entre el valor que se comprometió a aportar la entidad al recurso humano y la actividad realizada para cumplir con dichos aportes, firmado cada uno por los artistas formadores, coordinador y gestor administrativo. Estos certificados se aceptan sin el dato del pago de honorarios en Dinero ya que, este se relaciona con los comprobantes de pago de honorarios anexados en los informes.
- Certificados de aporte en especie por parte de la entidad en los ítems: Circulaciones, intercambios, muestras finales, jornada final de evaluación y materiales.
- Certificación de Paz y Salvo de aportes parafiscales.
- Informe (SIC) Sistema de Información Cultural, el cual debe ser montado en plataforma el cual debe ser entregado el último día de cada mes.
- Registro consolidado de participantes en el Sistema Único de Beneficiarios (SUB).

Así las cosas, se hace la entrega del cuarto informe del Convenio de Asociación No. 4600097903 DE 2023 LOTE 2 **CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA)**

- **Porcentaje de ejecución física del convenio (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**

Con este informe se logra cumplir con los productos del cuarto período, para un avance final del 15% de la ejecución física del convenio y un acumulado del 100%.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el convenio y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**

La entidad CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA), mediante el Convenio de Asociación No. 4600097903 DE 2023 LOTE 2, aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo.

En cumplimiento de las obligaciones, logran tener 157 inscritos, y permanecen un total de 90 participantes en cinco (5) comunas y un (1) corregimiento. Con cinco (5) Laboratorios de creación de Artes Plásticas Comuna 3 Manrique, Comuna 15

Guayabal, Comuna 12 La América, Comuna 13 San Javier, Comuna (corregimiento) 70 Altavista, Laboratorio base de integración Comuna 16 Belén, de la ciudad para el LOTE 2.

- **Otros aspectos relevantes**

  A continuación, la reflexión de los aspectos observados de la Entidad durante el convenio.

Se concluyó un proceso muy significativo para el territorio y la entidad **CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL (CORSERBA)**, que por primera vez fue socio del proyecto, fueron adaptándose a las dinámicas, misionalidad y conceptos institucionales de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

- Se encontraron retos y aprendizajes para potencializar un recurso y tiempo limitado.
- Se hace pertinente asignar más recursos al proyecto; estos laboratorios han sido importantes en la construcción de ciudadanías inclusivas, diversas y creativas.
- Se dió un aprendizaje constante y empático de estos procesos administrativos y técnicos.
- Dar cabida a la Red como potenciación de los profesionales de las artes más implicados en la construcción de un tejido social a partir de las artes plásticas en expansión

- Reporte Retenciones por convenio **4600097903 de 2023**.

Nota: Se verifica en SAP y no se reporta aún retenciones aplicadas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: Este cuadro aplica para convenios con solidaridad laboral alta, debe contener el resumen de los datos, los cuales deben estar validados como pagados en cada planilla y verificados por el gestor administrativo asignado como apoyo a la supervisión).

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	63516362	125.700	N/A	24.500	150.200
	63410503	145.000	185.600	6.100	336.700

	1054405522	162.500	208.000	6.800	377.300
	63603002	86.700	111.000	3.700	201.400
	1055156550	77.400	99.000	3.700	180.100
Junio	64081275	291.400	N/A	56.800	348.200
	64965021	145.000	185.600	6.100	336.700
	1054850519	162.500	208.000	6.800	377.300
	64017748	145.000	185.600	12.200	342.800
	63640885	162.500	208.000	6.800	377.300
Julio	64568226	145.000	N/A	28.300	173.300
	65485891	145.000	185.600	6.100	336.700
	1055334967	162.500	208.000	6.800	377.300
	64345756	162.500	208.000	6.800	377.300
	64426852	145.000	185.600	12.200	342.800
Agosto	65361349	145.000	N/A	28.300	173.300
	1058092657	145.000	185.600	6.100	336.700
	1055892183	162.500	208.000	6.800	377.300
	65254259	162.500	208.000	6.800	377.300
	65089686	145.000	185.600	12.200	342.800
Septiembre	1058093035	145.000	185.600	6.100	336.700
	66325949	145.000	N/A	28.300	173.300
	66518856	162.500	208.000	6.800	377.300
	65687522	145.000	185.600	12.200	342.800
	1057092837	162.500	208.000	6.800	377.300
Octubre	1058744335	145.000	185.600	6.100	336.700
	66489902	145.000	N/A	28.300	173.300
	66519671	162.500	208.000	6.800	377.300
	66464044	145.000	185.600	12.200	342.800
	1057365483	187.500	240.000	36.600	464.100

Nota: La persona de la planilla 63516362, 64081275, 64568226, 65361349, 66325949 y 66489902 es pensionada bajo la resolución número radicado N° 2022_1766015.

Para los convenios con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/06/2023	Desde 02/05/2023 Hasta 02/06/2023	Luz Marina Aguilar Suarez C.C 42.963.465 Representante Legal
04/07/2023	Desde el 01/06/2023 Hasta el 04/07/2023	Luz Marina Aguilar Suarez C.C 42.963.465 Representante Legal
04/08/2023	Desde 04/07/2023 Hasta el 04/08/2023	Luz Marina Aguilar Suarez C.C 42.963.465 Representante Legal
08/09/2023	Desde 08/08/2023 Hasta el 08/09/2023	Luz Marina Aguilar Suarez C.C 42.963.465 Representante Legal
08/10/2023	Desde 08/09/2023 Hasta el 08/10/2023	Luz Marina Aguilar Suarez C.C 42.963.465 Representante Legal
08/11/2023	Desde 08/10/2023 Hasta el 08/11/2023	Luz Marina Aguilar Suarez C.C 42.963.465 Representante Legal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Cuando aplique), esto en cuanto a:
  - Reporte de la autorización firmada por el ordenador del gasto para la Subcontratación (contemplada desde el convenio)
  - Seguimiento y reporte de los siguientes datos:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: N/A

  - Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. N/A
  - Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) N/A

- Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera. N/A


- Informe de las modificaciones realizadas al convenio, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de convenio. N/A

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. N/A

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías). N/A

- Informe de la gestión realizada de convenios de comodato (Cuando en un convenio marco se desprende un convenio de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso). N/A

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



Número de Contrato 4600097903 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Convenio de asociación para desarrollar el Proyecto de la Red de Artes Plásticas y Visuales Ciudad de Medellín.

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	3
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	80,62
	17,00	12,00	17,33	34,29	

- Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El presente convenio no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (pos pre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	71300000	2320202009	200088	4000112990	45013574	4700055050

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)

4700055050	FECO547	21/06/2023	5000707440	$13.318.457
4700055050	FECO560	22/08/2023	5000712270	$23.307.300
4700055050	FECO573	11/10/2023	5000716224	$19.977.686

- Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:

Convenio	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600097903	4700055050	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLÍN	66.592.287	56.603.443	9.988.844

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor Total del Convenio	$100.319.105
Valor Aporte Distrito	$66.592.287
Valor Aporte Asociado	$33.726.818
Pagos Acumulado a la fecha	$56.603.443
Pago autorizado del mes de Noviembre	$9.988.837
Porcentaje de ejecución financiera	85%
Porcentaje de ejecución física	100%

Si el convenio cuenta con anticipos, es un convenio de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems:

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para convenios interadministrativos y de administración delegada) N/A

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para convenios interadministrativos y de administración delegada) N/A

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) N/A

- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) N/A

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	$0
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	0%

- Relación de los informes de ejecución de N/A
- Relación de los informes de reintegros financieros N/A

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	$ N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique):

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado del mes de "Campo editable"	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

EJECUCÍON FINANCIERA

CONVENIO DE ASOCIACION 4600097903de 2023 Entre el Distrito de Medellín y Corserba

OBJETO: Convenio de Asociación para desarrollar el LOTE 2 con énfasis en " Laboratorios de creación en Prácticas de Exploración Experimental" de la Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín

APORTES DISTRITO DE MEDELLIN

COMPONENTE: Formación

Producto: Laboratorios de Creación

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DURACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	FALTANTE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Insumos	Material pedagógico	Bolsa	1	1	$14.365.712	$ 9.481.371											
Panafargo-Factura # BFE11039							0	$ 1.455.500	$ -								
Rafael Maurcio Blandon Pulgarin-Fac # PFE7151								$ 274.890	$ -								
Farmacia Pasteur- Fac # Y002 272744								$ 72.414	$ -								
Comercializadora Vikingos- Factura # 1660								$ 52.500	$ -								
Girateli-Fac # 10171								$ 62.250	$ -								
Panafargo-Factura # BFE11123								$ 426.000	$ -								
Distribuciones cartopel- Fac # 21229								$ 23.000	$ -								
Impresiones tipograficas -Factura # 3369								$ 21.500	$ -								
Panafargo -Fac # BFE 11608								$ -	$ 720.500						$ 9.481.371	$ -	100
Ramirez Duque -Fac # ERK1035								$ -	$ 14.994								
Distribuciones cartopel- Fac # 21539								$ -	$ 53.760								
Pinturas y yesos-Fac# FE71010								$ -	$ 39.934								
Fibras y Extensiones -Fac # FECT 2389								$ -	$ 60.000								
Salsamentaria la Bom -Fac #325831								$ -	$ 9.950								
Cromora -Fac # FE16								$ -	$ 97.389								
Deposito y Ferreteria AMG-								$ -	$ 8.500								
Insumos para colombia fac # P3376350								$ -	$ 8.400								

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El esquinazo -Fac # 3714		$ -	$ 32.000								
Panafargo-Factura # BFE12593		$ -	$ -	$ 858.975							
Insumos Semco -Factura # 539172		$ -	$ -	$ 23.500							
Distribucciones Cartonplanes -Fac #22307		$ -	$ -	$ 32.000							
Distribuidora Fargo -Fac #28499		$ -	$ -	$ 8.999							
Plastisol fac #1192		$ -	$ -	$ 14.400							
Bombay -Fac # 293343		$ -	$ -	$ 7.200							
Bombay- fac # E-293323		$ -	$ -	$ 104.000	$ -						
Dollarcity fac # 590		$ -	$ -	$ -	$ 44.000						
Panafargo -fac # BFE13217		$ -	$ -	$ -	$ 183.301						
Variedades deiby fac #1844		$ -	$ -	$ -	$ 4.000						
Deposito y ferreteria el bodegon -Fac #3306		$ -	$ -	$ -	$ 23.000						
Variedades deiby fac #1845		$ -	$ -	$ -	$ 14.000						
Panafargo-Fact #BFE13535		$ -	$ -	$ -	$ 185.800						
Panafargo-Fact #13557		$ -	$ -	$ -	$ 195.100						
Deposito y ferreteria AMG-Fac#0595					$ 119.500						
Panafargo -Fac #13979						$ 305.450,00					
Panafargo -fac # 13988						$ 316.500,00					
Oscar Javier Molano -Cuenta de cobro						$ 168.000,00					
Pinturas y yesos-Fac# FE1-75934						$ 36.921,00					
Willian Gustavo-Fac#2524						$ 2.500,00					
Panafargo -fac #14242						$ 59.400,00					
Panafargo -fac #14240						$ 19.600,00					
Éxito-fac #8902						$ 90.103,00					
Panafargo -Fac #14337						$1.914.908 ,00					

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

panafargo -Fac #14334											$ 875.375,00						
Leidy Benitez-Cuenta cobro #01											$ 198.700,00						
Maria Alejandra Diaz -Cuenta cobro #34											$ 242.658,00						
SUBTOTAL INSUMOS						**9.481.371**	**$ -**	**$ 2.388.054**	**$ 1.045.427**	**$ 1.049.074**	**$ 768.701**	**$ 4.230.115**	**$ -**	**$ -**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Recurso Humano	Coordinador de Formacion	Persona	1	6	$3.041.336	$ 12.043.691											
Nombre Contratista: Liliana Maria Buitrago		mayo(cuenta de cobro, comprobante de egreso y recibo de caja# 242)					$ 415.000,00								$ 12.045.000	-$ 1.309	100,010869
		junio (cuenta de cobro, comprobante de egreso # 105, transferencia)						$ 3.600.000,00									
		julio (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#204 y Recibo de caja #255							$2.007.500,00								
		agosto (cuenta de cobro, comprobante de egreso efectivo,) #285 y 298								$2.007.500,00							
		septiembre cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#296									$2.007.500,00						
		octubre(cuenta de cobro, comprobante de egreso) #307										$2.007.500,00					
		noviembre															
		diciembre															
SUBTOTAL COORDINADOR DE FORMACION						**12.043.691**	**$ 415.000**	**$ 3.600.000**	**$ 2.007.500**	**$ 2.007.500**	**$ 2.007.500**	**$ 2.007.500**	**$ -**	**$ -**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Servicios Especializados--ARTISTA FORMADOR	Artista Formador con 2 años de trayectoria certificada: Dos artistas formadores para 4 Laboratorios de creación en Artes Plásticas, sesiones por laboratorio de cuatro horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.	Persona	2	5,5	$2.068.549	$ 15.017.666											
Servicios Especializados--ARTISTA FORMADOR	Artista Formador con 2 años de trayectoria certificada: Un artista formador para un laboratorio de creación en Artes Plástica y el laboratorio base, sesiones de cuatro horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.	Persona	1	5,5	$2.068.549	$ 7.508.834											
Nombre Contratista: Jhon Fernando Gutierrez		mayo(comprobante de pagos, entre otros)#201					$ 682.621,00								$ 22.526.493	$ 7	99,9999689

	junio (cuenta de cobro, comprobante de egreso # 101, transferencia)		$ 1.365.242,00									
	julio (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#205 y 256			$1.365.242,00								
	agosto(cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#209				$1.365.242,00							
	septiembre (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#219					$1.365.242,00						
	octubre(cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#305						$1.365.242,00					
	noviembre											
	diciembre											
Nombre Contratista: Leidy Cristina Benitez	mayo(comprobante de pagos, entre otros)#202	$ 682.621,00										
	junio (cuenta de cobro, comprobante de egreso # 102, transferencia)		$ 1.365.242,00									
	julio (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#206			$1.365.242,00								
	agosto (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#210				$1.365.242,00							
	septiembre(cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#220					$1.365.242,00						
	octubre (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#325						$1.365.242,00					
	noviembre											
	diciembre											
Nombre Contratista: Sergio Leon Tirado	mayo(comprobante de pagos, entre otros)#203	$ 682.621,00										
	junio (cuenta de cobro, comprobante de egreso # 103, transferencia)		$ 1.365.242,00									
	julio (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#207			$1.365.242,00								
	agosto (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#288				$1.365.242,00							

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	septiembre (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#221								$1.365.242,00							
	octubre(cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#306									$1.365.242,00						
	noviembre															
	diciembre															
SUBTOTAL ARTISTAS FORMADORES						**$ 22.526.500**	**$ 2.047.863**	**$ 4.095.726**	**$ 4.095.726**	**$ 4.095.726**	**$ 4.095.726**	**$ 4.095.726**	**$ -**	**$ -**			
TOTAL COMPONENTE FORMACIÓN						**$ 44.051.562**										
COMPONENTE: Interinstitucional																
Producto: Evento de evaluación final entre lotes																
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Evento de evaluación final entre lotes	Evento de evaluación final entre lotes: incluye - Almuerzo y refrigerio - Transporte microbus	Evento	1	1	$ 726.000	$ 726.000											
Otra parte -Fac #194B												$ 508.000,00					
La ultima estacion -Fac#46089												$ 70.000,00					
Raul Alberto Diaz- egreso # 86												$ 148.000,00					
SUBTOTAL JORNADA EVALUACION						**726.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 726.000**	**$ -**	**$ -**	$ 726.000	$ -	100
TOTAL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL						**726.000**											
COMPONENTE: Proyeccion																	

Producto: Circulacion																	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Circulacion	Eventos de circulación: incluye: - Transporte tipo bus - Seguro de viaje - Refrigerio para 40 personas: participantes, artistas, facilitadores - Materiales	Evento	2	1	$ 3.482.607	$ 3.507.906											
Ydira Perea-cuenta cobro #01												$ 150.000,00			$ 3.507.906	$ -	100
Raul Alberto Diaz- egreso # 15												$ 450.000,00					
Jony Andres Maya Guzman-cuenta cobro # 15												$1.557.906,00					
transporte uva stiven -cuenta cobro #54												$ 750.000,00					
Sandra gaviria-cuenta cobro #18												$ 600.000,00					
SUBTOTAL CIRCULACION						**3.507.906**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.507.906**	**$ -**	**$ -**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Intercambios	Encuentros de intercambio entre lotes o redes para participante. La salida debe permitir reconocer lugares apartados del mismo barrio donde se oferta el laboratorio. Debe incluir: - Refrigerio para 50 participantes : a cada uno de los y las asistentes (participantes inscritos, artistas formadores e	Evento	2	1	$ 5.084.277	$ 7.800.382												
Sandra Gaviria-Cuenta de cobro #007											$ 1.350.000				$ 7.800.382	$ -	100	
Stiven Andres Marulanda- cuenta cobro #36											$ 2.700.000							
Colasistecia-fac #5597											$ 119.000							
Colasistecia-fac #5278											$ 47.600							
Stiven Andres Marulanda- cuenta cobro #37												$ 2.450.000						
Museo Castillo -Fac #2342												$ 180.000						
Sandra Gaviria-Cuenta de cobro #008												$ 953.782						
SUBTOTAL INTERCAMBIOS						**7.800.382**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.216.600**	**$ 3.583.782**	**$ -**	**$ -**				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Muestras	Muestras de los laboratorios en eventos o espacios culturales y artísticos, para 20 integrantes. Incluye: - Materiales - Refrigerios para 30 personas (20 participantes del laboratorio escénico y hasta 10 colaboradores en la experiencia) - Transporte microbus	Evento	1	1	$ 2.460.000	$ 1.623.600											
Sandra gaviria-Cuenta cobro #11												$ 842.000,00			$ 1.623.600	$ -	100
Stiven Martinez-Cuenta cobro #43												$ 662.600,00					
Colasistencia-Fac#7463												$ 119.000,00					
SUBTOTAL MUESTRAS						**1.623.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.623.600**	**$ -**	**$ -**			

TOTAL COMPONENTE PROYECCION						**12.931.888**											
COMPONENTE: Administrativo																	
Producto: Gestor Administrativo																	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Recurso Humano	Gestor Administrativo	Persona	1	6	$ 1.959.663	$ 7.760.266											
Nombre Contratista: Karen Orozco		mayo (cuenta de cobro, comprobante de egreso y recibo de caja# 243)					$1.294.000,00	$ -							$ 7.761.512	-$ 1.246	100,016056
		junio (cuenta de cobro, comprobante de egreso # 104, transferencia)						$ 1.294.000,00									
		julio (cuenta de cobro, comprobante de egreso , transferencia,efectivo)#208 Y 256							$1.293.378,00								
		agosto(cuenta de cobro, comprobante de egreso , transferencia)#211								$1.293.378,00							
		septiembre(cuenta de cobro, comprobante de egreso , transferencia)#293 Y 300									$1.293.378,00						
		octubre (cuenta de cobro, comprobante de egreso, transferencia)#308										$1.293.378,00					
		noviembre															
		diciembre															
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO						**7.760.266**	**$ 1.294.000**	**$ 1.294.000**	**$ 1.293.378**	**$ 1.293.378**	**$ 1.293.378**	**$ 1.293.378**	**$ -**	**$ -**			
TOTAL ADMINISTRATIVO						**7.760.266**											
COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO						**1.122.571**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Raul Alberto Diaz- egreso # 100							$ 792.000,00								$ 1.122.571	$ -	100
Aseguradora solidaria # 11009							$ 171.652,00										
Karen orozco-cuenta cobro #												$ 158.919,00					

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SUBTOTAL COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO						1.122.571	**$ 963.652**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 158.919**	**$ -**	**$ -**			
TOTAL APORTE DEL DISTRITO						**66.592.287**											
APORTES ASOCIADOS																	
COMPONENTE: Formación																	
Producto: Laboratorios de Creación																	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Insumos	Material pedagógico	Bolsa	1	1	$14.365.712	$ 4.884.342											
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)							$ 600.000,00								$ 4.884.342	$ -	100
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)								$ 1.800.000									
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)											$ 800.000						
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)											$ 900.000						
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)												$ 784.342,00					
SUBTOTAL INSUMOS						**4.884.342**	**$ 600.000**	**$ 1.800.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.700.000**	**$ 784.342**	**$ -**	**$ -**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Recurso Humano	Coordinador de Formacion	Persona	1	6	$ 3.041.336	$ 6.204.325											
Nombre Contratista: Liliana Maria Buitrago		mayo(comprobante de pagos, entre otros)													$ 6.204.325	$ -	100
		junio															
		julio															
		agosto															
		septiembre															

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	octubre																
	noviembre (evidencia fotografica)																
	diciembre											$ 6.204.325,00					
SUBTOTAL COORDINADOR DE FORMACION					**6.204.325**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.204.325**	**$ -**				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Servicios Especializados--ARTISTA FORMADOR	Artista Formador con 2 años de trayectoria certificada: Dos artistas formadores para 4 Laboratorios de creación en Artes Plásticas, sesiones por laboratorio de cuatro horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.	Persona	2	5,5	$2.068.549	$ 7.736.373											

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Servicios Especializados--ARTISTA FORMADOR	Artista Formador con 2 años de trayectoria certificada: Un artista formador para un laboratorio de creación en Artes Plástica y el laboratorio base, sesiones de cuatro horas por semana. Además, realizar trabajo asincrónico y asistencia a comités, reuniones y encuentros.	Persona	1	5,5	$ 2.068.549	$ 3.868.186											
Nombre Contratista: Jhon Fernando Gutierrez		mayo(comprobante de pagos, entre otros)															
		junio															
		julio															
		agosto															
		septiembre															
		octubre										$3.868.187,00					
		noviembre													$ 11.604.559	$ -	100
		diciembre															
Nombre Contratista: Leidy Cristina Benitez		mayo(comprobante de pagos, entre otros)															
		junio															
		julio															
		agosto															
		septiembre										$3.868.185,00					

	octubre																						
	noviembre																						
	diciembre																						
Nombre Contratista: Sergio Leon Tirado	mayo(comprobante de pagos, entre otros)																						
	junio																						
	julio																						
	agosto																						
	septiembre																						
	octubre																		$3.868.187,00				
	noviembre																						
	diciembre																						
SUBTOTAL ARTISTAS FORMADORES		**11.604.559**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.604.559**	**$ -**	**$ -**													
TOTAL COMPONENTE FORMACIÓN		**22.693.226**																					
COMPONENTE: Interinstitucional																							
Producto: Evento de evaluación final entre lotes																							
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**						
Evento de evaluación final entre lotes	Evento de evaluación final entre lotes: incluye - Almuerzo y refrigerio - Transporte microbus	Evento	1	1	$1.100.000	$ 374.000																	
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)												$ 374.000,00			$ 374.000	$ -	100						

SUBTOTAL JORNADA EVALUACION						**374.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 374.000**	**$ -**	**$ -**			
TOTAL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL						**374.000**											
COMPONENTE: Proyeccion																	
Producto: Circulacion																	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Circulacion	Eventos de circulación: incluye: - Transporte tipo bus - Seguro de viaje - Refrigerio para 40 personas: participantes, artistas, facilitadores - Materiales	Evento	2	1	$3.482.607	$ 3.457.308											
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)												$1.600.000,00					
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)												$1.857.308,00			$ 3.457.308	$ -	100
SUBTOTAL CIRCULACION						**3.457.308**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.457.308**	**$ -**	**$ -**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Intercambios	Encuentros de intercambio entre lotes o redes para participante. La salida debe permitir reconocer lugares apartados del mismo barrio donde se oferta el laboratorio. Debe incluir: - Refrigerio para 50 participantes : a cada uno de los y las asistentes (participantes inscritos, artistas formadores e	Evento	2	1	$5.084.277	$ 2.368.172											
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)											$ 1.800.000				$ 2.368.172	$ -	100
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)											$ 568.172						
SUBTOTAL INTERCAMBIOS						**2.368.172**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.368.172**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ACUMULADO**	**FALTANTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Muestras	Muestras de los laboratorios en eventos o espacios culturales y artísticos, para 20 integrantes. Incluye: - Materiales - Refrigerios para 30 personas (20 participantes del laboratorio escénico y hasta 10 colaboradores en la experiencia) - Transporte microbus	Evento	1	1	$2.460.000	$ 836.400												
Corserba (edivencia fotografica y certificado de aporte en especie)												$ 836.400,00						
SUBTOTAL MUESTRAS						**836.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 836.400**	**$ -**	**$ -**	$ 836.400	$ -	100	
TOTAL COMPONENTE PROYECCION						6.661.880												
COMPONENTE: Administrativo																		
Producto: Gestor Administrativo																		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DURACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	FALTANTE	PORCENTAJE DE EJECUCION
Recurso Humano	Gestor Administrativo	Persona	1	6	$1.959.663	$ 3.997.712											
Nombre Contratista:Karen Orozco		mayo(comprobante de pagos, entre otros)															
		junio															
		julio															
		agosto															
		septiembre															
		octubre										$3.997.712,00					
		noviembre															
		diciembre															
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO						**3.997.712**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.997.712**	**$ -**	**$ -**	$ 3.997.712	$ -	100
TOTAL ADMINISTRATIVO						**3.997.712**											
TOTAL APORTE DEL ASOCIADO CORSERBA						33.726.818											
TOTAL CONVENIO DE ASOCIACION 4600097903						100.319.105											

4. NFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe de supervisión, no se solicitaron procesos sancionatorios, ni derecho de contradicción.
- En la ejecución del convenio no se interpusieron sanciones, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	515-47-994000011009	Calidad	02/05/2023	02/05/2024	05/05/2023	$10.031.911
		Cumplimiento	02/05/2023	02/05/2023	05/05/2023	$10.031.911
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/05/2023	02/11/2026	05/05/2023	$5.015.955

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $9.988.837

Atentamente,

ALBA MIRIAM VERGARA VARGAS
Supervisora