PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Bogotá, D.C.

MEMORANDO
20195000005833

FECHA: *10-12-2019_S*

PARA: **CLAUDIA MANRIQUE ROA**
Coordinadora Administrativa y Financiera - DTAM

DE: **RICARDO TOVAR DUARTE**
Arquitecto - DTAM

ASUNTO: **Autorización y Solicitud de adición al contrato DTAM -NACION-CO No. 005-2019– " Obras de adecuación del baño público y bodega de depósito y construcción de una rampa de acceso para la accesibilidad de las personas discapacitadas en la Sede de la Reserva Nacional Natural de Puinawai en el municipio de Puerto Inirida-Guainia."".**

Cordial saludo

Después de iniciados los trabajos, en la ejecución de las desmontes de cubiertas y verificación de los trabajos a realizar, se pudo identificar el estado deteriorado en que se encuentran los muros y las paredes, provenientes de filtraciones de agua y humedades en la Sede de Puerto Inirida, situación que podría repercutir en la salud de los funcionarios que laboran en la Sede.

Los siguientes son las actividades adicionales que es requerido realizar:
:

cod	Actividad	UND	cant	Vr. Unitario	Vr. Total	OBSERVACIONES
10,	**ADICIONALES**				**$ 2.639.200,oo**	
10.1	PINTURA EN VINILO DE MUROS CON PINTURA TIPO 1	M2	152,00	$ 14.600,oo	$ 2.219.200,oo	PINTURA DE MUROS , DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS PAREDES POR HUMEDADES Y FILTRACIONES DE AGUA
10.2	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTA REJA R-1 – VENTANA V-1, PUERTAS EN MADERA P-1 Y P-2 Y PUERTAS METÁLICAS P-3 Y P-4	GLB	1,00	$ 460.000,oo	$ 460.000,oo	AL TENER QUE PINTARSE LOS MUROS, SE REQUIEREN PINTAR LAS PUERTAS Y LAS VENTANAS

SUB TOTAL	**$ 2.639.200,oo**
ADMINISTRACION 9 %	**$ 237.528,oo**
IMPREVISTOS 1 %	**$ 26.392,oo**
UTILIDAD 5 %	**$ 131.960,oo**
IVA 19 % SOBRE UTILIDAD	**$ 25.072,oo**
VALOR TOTAL	**$ 3.060.152,oo**

De la misma manera, se adjunta la comunicación y la propuesta presentada por el Contratista JOSE BERNARDO HERRERA LOZANO, quien, debido a la urgencia de la ejecución de éstas labores resultantes, sería la persona más idónea para realizarla.

El ambiente es de todos Minambiente

Por lo anterior y obrando como supervisor del contrato **DTAM -NACION-CO No. 005-2019,** cuyo objeto consiste en el adelantar las Obras de adecuación del baño público y bodega de depósito y construcción de una rampa de acceso para la accesibilidad de las personas discapacitadas en la Sede de la Reserva Nacional Natural de Puinawai en el municipio de Puerto Inirida-Guainia, me permito autorizar la adición de **TRES MILLONES SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 3.060.152,oo).**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe de la Situación y Cotización del Contratista.

Cordialmente,



RICARDO TOVAR DUARTE
Arquitecto - DTAM

Proyecto: RTOVAR