| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO DE ADQUISICIONES<br>ETAPA ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES<br>EJECUCION CONTRATO<br><br>**FORMATO INFORME DE SUPERVISION** | CODIGO: F-AD-SC-001<br>VERSION: 1<br>FECHA: 30-mar-2011<br>PÁGINA: 1 de 3 |
|---|---|---|

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230929-17445-e9584d-26265642
2023-10-07074857+05:00 - Pagina 1 de 5

## Datos Generales

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 1/09/2023 A 30/09/2023 | | | |
| **porta algun desempeño deficiente o a mejorar?** | SI | | NO | X |
| **NTAJE DE EJECUCION** | **Física** | | **Presupuestal** | |
| | 75.0% | | 64.0% | |

## Datos del Supervisor

| | |
|---|---|
| **e del supervisor** | DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO |
| **lencia** | SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA |
| | SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL |
| **Localidad** | NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN |
| **Apoyo supervisión** | GLORIA CRISTINA GARCIA VARGAS |

## Datos del contrato supervisado

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato** | 4003 |
| **Fecha de Contrato** | 27/02/2023 |
| **Contratista** | LOURDES LUCIA LOZANO HOYOS |
| **Cédula de ciudadania o NIT** | 30566501 |
| **Proyecto** | 7744-Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá |
| **Valor** | $15,249,060.00 |
| **Plazo** | 270 DIAS |
| **Fecha Acta Inicio** | 6/03/2023 |
| **Fecha Terminacion Proyectada Contrato** | 5/12/2023 |
| **Adiciones** | |
| **Prorrogas** | |
| **Suspensión** | |
| **Objeto** | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, EN JARDINES INFANTILES DIURNOS DE LA SDIS, APORTANDO AL DESARROLLO INTEGRAL DE NINAS Y NINOS, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE CUIDADO. |

## Seguimiento Contractual

**1.Cumplimiento del objeto:**

CUMPLE

**2.Grado de cumplimento de las obligaciones:**

| No Obligaciones | Obligaciones | Estado | Obligación |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar en la construcción o actualización, implementación y divulgación del proyecto pedagógico, a través de acciones articuladas que involucren a la totalidad de profesionales y familias, acorde a las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS. | Satisfactorio | CUMPLE |
| 2 | Apoyar la elaboración e implementación de la planeación pedagógica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos dentro de su construcción: intencionalidad pedagógica basada en procesos de desarrollo de las niñas y niños que acompaña, organización de ambientes, descripción de momentos metodológicos acorde a las estrategias pedagógicas implementadas, valoración de los procesos de desarrollo, en coherencia de lo propuesto en el proyecto pedagógico y las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS. | Satisfactorio | CUMPLE |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230929-174457-e95844-26265642
2023-10-10T07:46:57-05:00 - Pagina 2 de 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Implementar acciones de promoción de alimentación saludable y prácticas de cuidado sensible con las niñas y los niños en los diferentes momentos de la atención, partiendo del reconocimiento de la niña y el niño como sujeto de derechos y de acuerdo con las orientaciones técnicas de la SDIS. | Satisfactorio | CUMPLE |
| 4 | Apoyar las acciones de articulación con los profesionales transversales (psicología, educación especial, nutrición y enfermería) para potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños participantes de la estrategia Entre Pares, en garantía de sus derechos de acuerdo a las orientaciones técnicas establecidas por al SDIS. | Satisfactorio | CUMPLE |
| 5 | Velar por el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de niñas y niños; en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, mediante la implementación de diversas estrategias dirigidas a fomentar la corresponsabilidad en las familias, cuidadoras y cuidadores. | Satisfactorio | CUMPLE |
| 6 | Informar oportunamente de cualquier situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos a las niñas y los niños participantes del servicio, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de deber de denuncia y las demás orientaciones emitidas por la SDIS. | No Aplica | NO APLICA |
| 7 | Implementar el procedimiento de activación de la póliza de accidentes personales vigente, e informar oportunamente frente a cualquier situación de accidentalidad presentada durante la jornada de permanencia de las niñas y los niños en el servicio; realizando, cuando se requiera, acompañamiento a la familia al momento de la activación, de acuerdo a las orientaciones técnicas de la SDIS. | No Aplica | NO APLICA |
| 8 | Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, deberá informar de manera inmediata al apoyo de supervisión y realizar la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, así como las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente. | Satisfactorio | CUMPLE |
| 9 | Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual. | Satisfactorio | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | CUMPLE |

**3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:**

NINGUNA

**4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:**

NINGUNA

**5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:**

| **Item** | **Periodo de pago**<br>Año-Mes | **Fecha Pago**<br>Día - Mes - Año | **Valor** |
|---|---|---|---|
| Salud | agosto de 2023 | 6/09/2023 | $145,000.00 |
| Pension | agosto de 2023 | 6/09/2023 | $185,600.00 |
| ARL | agosto de 2023 | 6/09/2023 | $6,100.00 |

**6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:**

CUMPLIR AL 100% SUS OBLIGACIONES

**7. Riesgo en el manejo de los recursos :**

NO PRESENTA

**8. ¿Entregó informe de ejecución?**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SI | X | | NO | |

Relacionar soportes del Informe:

**cede Pago en este periodo?**

| SI | x | NO | |
|---|---|---|---|

**En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago**

**rmación cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:**

MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS, CUMPLE CON RESPONSABILIDAD SUS OBLIGACIONES, REALIZA APORTES CATIVOS A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PEDAGOGICO.

**11. Otras observaciones relevantes del supervisor:**

CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO DEL INFORME

**Fecha Elaboracion:** 29/09/2023

DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230929-174457-e95844-26265642
2023-10-07 07:48:57-05:00 - Página 3 de 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230929-174457-e95844-26265642
2023-10-10T07:48:57-05:00 - Pagina 4 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2023_09_4003_2023_LOURDES_LUCIA_LOZANO_HOYOS_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230929-174457-e95844-26265642 Creación: 2023-09-29 17:44:57

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-10 07:48:56

Escanee el código para verificación

**Firma: Supervisor Contrato**



Delio Manuel Sarmiento Acevedo
80731039
dsarmientoa@sdis.gov.co
Subdirector Local Engativa

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230929-174457-e95844-26265642
2023-10-10T07:48:57-05:00 - Pagina 5 de 5

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

2023_09_4003_2023_LOURDES_LUCIA_LOZANO_HOYOS_INFORMESUPERVISION

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230929-174457-e95844-26265642 Creación: 2023-09-29 17:44:57

Estado: Finalizado Finalización: 2023-10-10 07:48:56

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Delio Manuel Sarmiento Acevedo<br>dsarmientoa@sdis.gov.co<br>Subdirector Local Engativa | Aprobado | Env.: 2023-09-29 17:44:58<br>Lec.: 2023-10-10 07:48:53<br>Res.: 2023-10-10 07:48:56<br>IP Res.: 190.27.214.3 |