INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4453-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE TIBACUY, NILO, RICAURTE Y GIRARDOT DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: G Y G INGENIEROS LTDA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
RESOLUCIÓN No.: DE 01/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO SOLIDARIO No:

3434-2023	Junta de acción comunal de la vereda de bateas
3644-2023	Junta de acción comunal vereda la palmita
4254-2023	Junta de acción comunal vereda el portal
3591-2023	Junta de acción comunal de la vereda agua blanca

CONVENIADO:

PLAZO INICIAL: meses según contrato prin
PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIG 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 73,705,456.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IV $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 73,705,456.00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha //		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.1 de fecha 10/11/2023			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoria	$ 5,800,000.00		1.00	$ 5,800,000.00					+	0.40	$ 2,320,000.00		$ -	1.40	$ 8,120,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,600,000.00		3.00	$ 7,800,000.00					+	1.00	$ 2,600,000.00		$ -	4.00	$ 10,400,000.00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2,800,000.00		0.45	$ 1,260,000.00									$ -	0.45	$ 1,260,000.00
4	1	Profesiona Social	$ 2,800,000.00		0.45	$ 1,260,000.00					+	0.30	$ 840,000.00		$ -	0.75	$ 2,100,000.00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 3,731,649.00		1.00	$ 3,731,649.00					-	-0.35	$ (1,306,077.15)			0.65	$ 2,425,571.85
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	$ 5,000,000.00			$ -							$ -		$ -	0.00	$ -
6	1	Especialista en Geología y/o geotecnia	$ 5,000,000.00			$ -							$ -		$ -	0.00	$ -
7	1	Especialista en Estructuras	$ 5,000,000.00			$ -							$ -		$ -	0.00	$ -
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5,000,000.00			$ -							$ -		$ -	0.00	$ -
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5,000,000.00			$ -							$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO				$ -							$ -			0.00	$ -
10	1	Inspector	$ 1,200,000.00		6.00	$ 7,200,000.00					-	-2.00	$ (2,400,000.00)		$ -	4.00	$ 4,800,000.00
11	1	Inspector SST	$ 1,200,000.00		3.00	$ 3,600,000.00					-	-1.00	$ (1,200,000.00)		$ -	2.00	$ 2,400,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 30,651,649.00									$ -		$ 31,505,572.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1.43											1.43
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 43,831,858.00									$ -		$ 45,052,968.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
11	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 140,000.00	Día	10.00	$ 1,400,000.00									$ -	10.00	$ 1,400,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
11	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600,000.00	Mes	12.00	$ 7,200,000.00					-	-2.00	$ (1,200,000.00)		$ -	10.00	$ 6,000,000.00
12	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2,800,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 5,600,000.00									$ -	2.00	$ 5,600,000.00
13	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 900,000.00					-		$ -		$ -	3.00	$ 900,000.00
14	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 600,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 1,800,000.00									$ -	3.00	$ 1,800,000.00
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
15	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 400,000.00									$ -	2.00	$ 400,000.00
15	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 90,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 270,000.00									$ -	3.00	$ 270,000.00
16	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 420,000.00					-	-0.16	$ (22,400.00)		$ -	2.84	$ 397,600.00
17	1	Veeduría Comunitaria	$ 38,500.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 115,500.00									$ -	3.00	$ 115,500.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ 1,290.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 18,105,500.00				$ -					$ -		$ 16,884,390.00
		* **SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)**				$ 61,937,358.00				$ -			$ -		$ -		$ 61,937,358.00
		* **IVA = 0,19 * (E) = (F)**				$ 11,768,098.00				$ -			$ -		$ -		$ 11,768,098.00
		* **COSTO TOTAL (G) = (E) + (F)**				$ 73,705,456.00				$ -			$ -		$ -		$ 73,705,456.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 61,937,358.00	$ 11,768,098.00	$ 73,705,456.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 61,937,358.00	$ 11,768,098.02	$ 73,705,456.02

PLAZO EN MESES	
INICIAL	
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción: Prórroga de Contrato 30 de Abril 2024

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: TITO AUGUSTO GUTIERREZ CORREA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-03696 CND

Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Revisión:

Director Territorial (E) — Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.