INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	Nº 146 del 3 de abril de 2023
FECHA ADJUDICACIÓN	14 de abril de 2023
NÚMERO DEL CONTRATO	135
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de abril de 2023
CONTRATISTA	**MANUELA QUIROZ URIBE**
NIT	1.006.373.374-2
REPRESENTANTE LEGAL	**MANUELA QUIROZ URIBE**
CÉDULA DE CIUDADANÍA	No. 1.006.373.374 expedida en Caicedonia Valle del Cauca
OBJETO	Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación del servicio para apoyar el procedimiento de actualización de la estratificación socioeconómica de la zona urbana del municipio de Caicedonia Valle de Cauca.
FECHA DE INICIO:	18 de abril de 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 de diciembre de 2023
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de diciembre de 2023
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	18 de diciembre de 2023

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación del servicio para apoyar el procedimiento de actualización de la estratificación socioeconómica de la zona urbana del municipio de Caicedonia Valle de Cauca.
CANTIDAD EJECUTADA	Se ejecutó el 100%.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: 1. Informe final. 2. Evidencias. 3. Planilla de la Seguridad Social.
CANTIDAD POR EJECUTAR	Sin cantidad por ejecutar.
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	Sin observaciones

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.0094599028911990 4-Estratificacion Socioeconómica. 2.3.2.02.02.0094599028911990 3-Estratificacion.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº 0000542
FECHA	28 de marzo de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0000733
FECHA	18 de abril de 2023

DATOS FINANCIEROS	
VALOR CONTRATADO	QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($15.199.992.00).**
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 1	$1.902.603.00
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 2	$1.876.416.00
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 3	$1.825.416.00
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 4	$1.922.874.00
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 5	$2.000.061.00
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 6	$1.886.874.00
VALOR EJECUTADO INFORME PARCIAL No. 7	$1.985.061.00
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL	$1.800.687.00
VALOR PAGADO A LA FECHA	$15.199.992.00
VALOR A CANCELAR	$000.00
SALDO	$000.00

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA.
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2023761220117
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	72.73%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	28674

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2023	**Hora**	5:00 P.M.

Se reunieron los suscritos aquí firmantes **CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO** director Departamento Administrativo de Planeación Municipal en su condición de supervisor del contrato y **MANUELA QUIROZ URIBE** contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
director Departamento Administrativo de Planeación Municipal

MANUELA QUIROZ URIBE
Contratista

Elaboró: *Luz Stella Pulido Álvarez-Contratista-DAPM.*
Revisó. *Carlos Alberto Quintero Quiceno-Director-DAPM.*