ACTA DE REUNION

Entidad: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura.

Contrato No.: *CE 31-2023*

CONSECUTIVO ACTA	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
09	07-12-2023	8:00	9:00	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez

P

Observaciones y definiciones acerca del proyecto CE-30-2022 correspondiente a la modernización de la iluminación de las oficinas del palacio de justicia FANNY GONZALEZ FRANCO de la ciudad de Manizales piso 2 y 3 .

RESPONSABLE DE LA REUNION
ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ING RICARDO MONCAYO SANTACRUZ	ING DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO RJM
ING JORGE ORLANDO MOLINA	ING RESIDENTE CONSORCIO RJM
ING GERARDO MONCAYO	ING CONSORCIO RJM
FERNANDO GALLEGO	SISO CONSORCIO RJM
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA

AGENDA

1.

DESARROLLO DE LA REUNION

TEMA

1. Se inicia la revisión del cronograma de obra y el porcentaje de avance del proyecto, teniendo en cuenta la prorroga y adición efectuada por 15 días hasta el 15 de diciembre, en el cual se muestra que el contratista se ha nivelado a la fecha en ejecución, solo falta detallar la sala de audiencia 205, instalar lámparas herméticas en los cuartos técnicos y los DPS en los tableros eléctricos.

Powered by CamScanner

2. Se aprobó el APU para las salidas de iluminación de emergencia y luminarias herméticas. Igualmente se aprueban los recursos para la adición.

3. Sigue pendiente por presentar la ficha técnica del DPS para validación de la interventoría.

4. Presentar informe de seguridad y salud en el trabajo de la semana, e informar la entrega de residuos finales a Colombianet . Se debe realizar un seguimiento al cumplimiento ambiental.

TAREAS Y/O COMPROMISOS		
TAREA Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
Presentar ficha técnica del DPS	Consorcio RJM 1	07-12-2023-Pendiente
Acta de entrega tentativa de luminarias a Colombia net para disposición final.	Consorcio RJM 1	07-12-2023 Pendiente

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ING RICARDO MONCAYO SANTACRUZ	ING DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO RJM	

Powered by CamScanner

ING JORGE ORLANDO MOLINA	ING RESIDENTE CONSORCIO RJM	
FERNANDO GALLEGO	SISO CONSORCIO RJM	
JENIFER JIMENEZ MARTINEZ	SISO INTERVENTORIA	
DIANA CAROLINA MARTIZ	PROFESIONAL SST	
JAIME GREGORIO GARCES	JEFE TALENTO HUMANO	
Natalia Sabogal Ortiz	Coordinadora SIGCMA DESAJ	Natalia Sabogal.
Lorena Valencia	Asesora Positiva ARL	

Powered by CamScanner