TIPO DE INFORME **FINAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	**100.0%**
% DE AVANCE REAL	**100%**	**100.0%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ VICENTE GALINDO SABOGAL
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	OS 22330093
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/10/2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	06/10/2023
CONTRATISTA	ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900.466.147**
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE DATOS REGRABABLES (MP DATACARTRIDGES) HP LTO-6 ULTRIUM RW DE 6,25 TB PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, ACCESORIO NECESARIO PARA EL SISTEMA DE BACKUP DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y PARTE ESENCIAL DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP “HP STORAGEWORKS

	MSL2024 TAPE LIBRARY" EN EL PROCESO DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.
VALOR	**$ 5,342,148,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días
PLAZO DE ENTREGA	A partir de los cinco (5) días del cumplimiento de requisitos
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/10/2023
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

El contratista hizo la entrega de los productos que hacen parte de la Orden de Compra firmada con la Imprenta Nacional de Colombia.

Se realizó el pago del valor del contrato al proveedor.

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El contratista entregó los productos de acuerdo a los términos de la Orden de Compra y se están utilizando normalmente, en los equipos que hacen parte de la Solución de Backup de la entidad.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

Se recibieron los 30 datacartridges solicitados y se han venido utilizando en la realización de las copias de seguridad de la información de la entidad.

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

- Factura de Venta
- Cumplido a satisfacción
- Reporte Pago a Proveedores
- Formato Entrada de Suministros y Equipos

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 5,342,148,00**
Valor Adicionado	**$ 0,00**
Valor Total del Contrato	**$ 5,342,148,00**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 5,342,148,00**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 5,342,148,00**
Saldo por Ejecutar	**$ 0,00**

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2023



FIRMA DEL SUPERVISOR