ALMACÉN AGROPECUARIO DE LA SABANA

NIT: 79.664.387-1

Bogotá D.C. 03 de enero de 2024

CONTRATO	285 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	**HENRY ALEXANDER RUBIANO**
NRO. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	79.664.387 - 1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y ORGÁNICOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA
LUGAR DE EJECUCIÓN	EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($23.750.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**03 DE ENERO DE 2024**

En relación a lo anterior me dirijo al municipio de mariquita para solicitar el reinicio del contrato mencionado anteriormente para el día de hoy 03 de enero de 2024.

De acuerdo a lo mencionado nos comprometemos a cumplir con la entrega en la fecha estimada.

Agradezco su comprensión.

Cordialmente,

HENRY ALEXANDER RUBIANO
Contratista

JUSTIFICACIÓN REINICIO 01

CONTRATO	No.285 del 28 de diciembre de 2023
CONTRATISTA	HENRY ALEXANDER RUBIANO
NIT	79.664.387-1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES QUIMICOS Y ORGANICOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 23.750.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 DIAS
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION NUMERO 01	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FCEHA PRESENTE ACTA	3 DE ENERO DEL 2024

En el municipio de San Sebastián de Mariquita, a los tres (03) días del mes de enero de 2024 se estableció comunicación entre el supervisor y contratista, con la finalidad respectiva de solicitar reinicio al Contrato No. 285 del 28 de diciembre de 2023, dejando constancia lo siguiente: Que una vez superadas las causas del acta de suspensión Numero 01 del contrato mencionado anteriormente, y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en el acto contractual, se hace necesario reiniciar el contrato con el fin de llevar a feliz termino la entrega del suministro de fertilizantes químicos y orgánicos

Que teniendo en cuenta lo anterior, se establecen las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan REINICIAR, la ejecución del contrato de suministro número 285 del 28 de diciembre de 2023, suscrito entre las partes antes mencionadas,

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

Por El MUNICIPIO:	Por El/La CONTRATISTA:
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CHICA Secretario Desarrollo Económico	**HENRY ALEXANDER RUBIANO** Contratista

ACTA DE REINICIO N° 1

CONTRATO No.	285 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	**HENRY ALEXANDER RUBIANO**
NRO. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	79.664.397 – 1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y ORGÁNICOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA
LUGAR DE EJECUCIÓN	EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($23.750.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSION	**30 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**03 DE ENERO DE 2024**

En el municipio de San Sebastián de Mariquita, a los tres (03) días del mes de enero de 2024 se estableció comunicación entre el supervisor y contratista, con la finalidad respectiva de solicitar reinicio al Contrato No. 285 del 28 de diciembre de 2023, dejando constancia lo siguiente:

PRIMERA: Que el municipio de San Sebastián de Mariquita celebro el Contrato No. 285 del 28 de Diciembre de 2023 con objeto: *SUMINISTRO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y ORGÁNICOS CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA.*

SEGUNDA: Que en la ejecución del contrato el día 30 de Diciembre de 2023, el contratista allegó un oficio solicitando la suspensión del contrato *"teniendo en cuenta que, por víspera de año nuevo, los proveedores no se encuentran laborando, de igual manera, la restricción del transporte nos ha afectado (...)"*

TERCERA: Que, a través de mensaje de la plataforma de SECOP II, el contratista allegó oficio con fecha del 03 de enero de 2023, solicitando el reinicio *"para el día de hoy 03 de enero de 2024".*

CUARTA: Que el día 19 de Diciembre del 2023, el contratista realiza la solicitud de reinicio del contrato ya que se contaba con la viabilidad del servicio de energía; y con esto dar paso a la radicación de documentos en plataforma SIPA.

QUINTA: Que, debido a lo anterior, las partes acuerdan REINICIAR el contrato No. 285 del 28 de diciembre de 2023, suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Mariquita y el señor HENRY ALEXANDER RUBIANO, a partir de hoy 3 de enero de 2023.

Calle 4 Carrera 3 Esquina contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
57 (8) 2522903 Código postal 732020 – 732028
¡Siempre con la Gente!

SEXTA: Que, el contratista deberá reanudar la vigencia de la póliza, para lo cual se otorga el plazo de un (1) día a partir de la fecha de la presente acta para que el contratista tramite ante la compañía aseguradora el cumplimiento de este requisito.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta

Por El MUNICIPIO:	Por El MUNICIPIO:	Por El/La Contratista:
MARTHA LÚCIA AMAYA DÍAZ ALCALDESA MUNICIPAL	**CARLOS ANDRES LÓPEZ CHICA** SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Supervisor	**HENRY ALEXANDER RUBIANO** Contratista

Calle 4 Carrera 3 Esquina
57 (8) 2522903
contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
Código postal 732020 – 732028

¡Siempre con la Gente!