INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5580140 DE 2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Henry Fernández Hernández y TECNIELET cuyo objeto es: Mantenimiento general de la red hidrosanitaria de las instalaciones SENA Regional Quindío, me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FABIAN ALEJANDRO SANCHEZ URIBE
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5580140 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	Mantenimiento general de la red hidrosanitaria de las instalaciones SENA Regional Quindío
VALOR:	94.038.556
CONTRATISTA:	Tecnielet
NIT:	900.427.111
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sena Regional Armenia Quindio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2023-11-23
FECHA DE INICIO:	2023-12-06
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 94.038.556
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 94.038.556
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A

SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	N/A

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	21-46-101078325		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	23/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	23/11/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/11/2023	27/12/2025	18.807.711,20
Salarios y prestaciones sociales	27/11/2023	27/12/2026	7.523.084,48
Calidad del servicio	27/11/2023	27/06/2024	28.211.566,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	21-54-101010372		
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	23/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	23/11/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios-labores y operaciones	27/11/2023	27/12/2023	232.000.0000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que TECNIELET, con Nit. 900.427.111 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO con comunicación/mediante SECOP II de fecha 27 de Noviembre de 2023, desde el 27 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	**$94.038.556**				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$94.038.256					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$94.038.256					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	**$94.038.256**	Vr. Pagado a la fecha (3)				0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	100%
Financiera	99.99%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5580140 DE 2023,

Que de acuerdo con lo informado por el Grupo Administrativo Mixto de la Regional, por falta de cupo PAC, no se pudo tramitar el pago de la cuenta por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($94.038.256) quedando ésta como cuenta por pagar.

Por lo anterior, el supervisor del contrato sugiere al Despacho Regional constituir reserva presupuestal por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($94.038.256) para el contrato

CO1.PCCNTR.5580140 DE 2023 hasta el 25 de enero de 2024, y poder cumplir así con su pago respectivo.

.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en 30 DIAS con lo cual la fecha de finalización será el 25 de enero de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 31 de enero de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



DIANA MARCELA ARBELAEZ FRANCO
Supervisora



FABIAN ALEJANDRO SANCHEZ URIBE
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Diana Marcela Arbelaez Franco

Revisó: Fabian Alejandro Sanchez Uribe