ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No 3

CONTRATO No. CM-SID-046-2022

CONTRATO	**CM-SID-046-2022**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS, MINICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
NIT	1102837708-1
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($32.120.000)
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	11 DE ABRIL DE 2023
VALOR PRESENTE ACTA	$8.030.000
PERIODO FACTURAD0	12 DE FEBRERO DE 2023 – 11 DE MARZO DE 2023

En Sincelejo, a los once (11) días del mes de marzo 2023 previa visita al sitio de la obra se reunió en las instalaciones de la de la secretaria de infraestructura Departamental se reunieron, SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA, Secretario de Infraestructura y MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA, como interventor de obra, con el objetivo de recibir parcialmente las actividades correspondientes al contrato de interventoría MC-SID-046-2022 del periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2023 al 11 de marzo de 2023.

SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Ingeniero Civil
Interventor de obra

Vo.Bo.

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DE SUCRE — Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

MAGIER DUPPERLEY INGENIERIO CIVIL

Gobernación de Sucre

ACTA DE INTERVENTORIA:								Valor del acta :	$ 8,030,000.00					25.00%		Fecha	11/03/2023
PARCIAL	X													% Avance acumulado contrato de consultoría :		75%	
FINAL :																	
N°	3																
Objeto :	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"							Plazo inicial :	4 MESES					tención total del plazo :		N/A	
Interventor:	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA				Contrato de interventoría :	SID-046-2022		Fecha de inicio :	12 DE DICIEMBRE DE 2022					Fecha de vencimiento :		11 DE ABRIL DE 2022	
								Valor Inicial :	$ 32,120,000.00					Valor adición N° 1:		$ 0.00	
Supervisor :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	% Avance de obra:	75%	Porcentaje Acumulado :		75%		ValorTotal :	$ 32,120,000.00					alor total en adiciones :		$ 0.00	

CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
ITEM	CATEGORIA	SALARIO MES ($)	HOMBRE/DEDICACION (H-M)	FACTOR MULTIPL. FM	COSTO PARCIAL MES (%)	No DE MESES	VR. TOTAL	N° MESES	VALOR	N° MESES	VALOR	N° MESES	VALOR	N° MESES	VALOR	N° MESES	VALOR
1	PERSONAL																
1,1	PERSONAL DE SUPERVISION																
1.1.1	Director de interventoria	$ 4,250,000	20%	2.10	$ 1,785,000	4.00	$ 7,140,000.00	4.00	$ 7,140,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	3.00	$ 5,355,000.00
1.1.2	Ingenieros/Arquitecto Residentes de Interventoria	$ 1,950,000	100%	2.10	$ 4,095,000	4.00	$ 16,380,000.00	4.00	$ 16,380,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	3.00	$ 12,285,000.00
1,3	PERSONA DE APOYO																
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1,000,000	50%	2.10	$ 1,050,000	4.00	$ 4,200,000.00	4.00	$ 4,200,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	3.00	$ 3,150,000.00
	OTROS COSTOS DIRECTOS																
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD	No. MESES	VR. UNITARIO											
2.1.1	Papeleria y copias	glb		1	4	$ 400,000.00	$ 1,600,000.00	4.00	$ 1,600,000.00	1.00	$ 400,000.00	1.00	$ 400,000.00	1.00	$ 400,000.00	3.00	$ 1,200,000.00
2.1.2	Mobiliario	un		1	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00	4.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	3.00	$ 1,500,000.00
2.1.3	Pruebas de concreto	glb		1	4	$ 200,000.00	$ 800,000.00	4.00	$ 800,000.00	1.00	$ 200,000.00	1.00	$ 200,000.00	1.00	$ 200,000.00	3.00	$ 600,000.00
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 32,120,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 32,120,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 24,090,000.00
						IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A
						VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32,120,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32,120,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 24,090,000.00

VALOR PRESENTE ACTA (No. 3)					$ 8,030,000.00	SALDO DEL CONTRATO	$ 8,030,000.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL (0%)					$ 0.00	SALDO ANTICIPO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:					$ 8,030,000.00	SALDO POR PAGAR	$ 8,030,000.00

Valor en letras acta: Ocho millones treinta mil pesos mlcte

Firma:
Nombre: **Ing. Magier Aldair Dupperley Medina**
Interventor

Firma:
Nombre: **Ing. Saul Martinez**
Secretario de Infraestructura Municipal

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. CM-SID-046-2022

CONTRATO	**CM-SID-046-2022**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS, MINICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
NIT	1102837708-1
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($32.120.000)
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	11 DE ABRIL DE 2023
VALOR PRESENTE ACTA	$8.030.000

En Sincelejo, a los once (11) días del mes de abril 2023, en las instalaciones de la de la secretaria de infraestructura Departamental se reunieron, SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA, Secretario de Infraestructura y MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA, como interventor de obra, para dar por terminado el presente contrato.

SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Ingeniero Civil
Interventor de obra

Vo.Bo.

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DE SUCRE — Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

MAGIER DUPPERLEY INGENIERIO CIVIL

Gobernación de Sucre

ACTA DE INTERVENTORIA:								Valor del acta :	$ 8,030,000.00							25.00%	Fecha	11/04/2023
PARCIAL																% Avance acumulado contrato de consultoria :		100%
FINAL:	X																	
Nº																		
Objeto :	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"							Plazo inicial :	4 MESES							Extención total del plazo :		N/A
Interventor:	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA				Contrato de Interventoria :	SID-046-2022		Fecha de inicio :	12 DE DICIEMBRE DE 2022							Fecha de vencimiento :		11 DE ABRIL DE 2022
								Valor inicial :	$ 32,120,000.00							Valor adición Nº 1:		$ 0.00
Supervisor :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	% Avance de obra:	100%	Porcentaje Acumulado :		100%		ValorTotal :	$ 32,120,000.00							Valor total en adiciones :		$ 0.00

CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA PARCIAL No. 4		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
ITEM	CATEGORIA	SALARIO MES ($)	HOMBRE/DEDICACION (H-M)	FACTOR MULTIPL. FM	COSTO PARCIAL MES (%)	No DE MESES	VR. TOTAL	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR
1	PERSONAL																		
1.1	PERSONAL DE SUPERVISION																		
1.1.1	Director de interventoria	$ 4,250,000	20%	2.10	$ 1,785,000	4.00	$ 7,140,000.00	4.00	$ 7,140,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	1.00	$ 1,785,000.00	4.00	$ 7,140,000.00
1.1.2	Ingenieros/Arquitecto Residentes de Interventoria	$ 1,950,000	100%	2.10	$ 4,095,000	4.00	$ 16,380,000.00	4.00	$ 16,380,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	1.00	$ 4,095,000.00	4.00	$ 16,380,000.00
1.3	PERSONA DE APOYO																		
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1,000,000	50%	2.10	$ 1,050,000	4.00	$ 4,200,000.00	4.00	$ 4,200,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	1.00	$ 1,050,000.00	4.00	$ 4,200,000.00
	OTROS COSTOS DIRECTOS																		
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD	No. MESES	VR. UNITARIO													
2.1.1	Papeleria y copias	glb		1	4	$ 400,000.00	$ 1,600,000.00	4.00	$ 1,600,000.00	1.00	$ 400,000.00	1.00	$ 400,000.00	1.00	$ 400,000.00	1.00	$ 400,000.00	4.00	$ 1,600,000.00
2.12	Mobiliario	un		1	4	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00	4.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	4.00	$ 2,000,000.00
2.13	Pruebas de concreto	glb		1	4	$ 200,000.00	$ 800,000.00	4.00	$ 800,000.00	1.00	$ 200,000.00	1.00	$ 200,000.00	1.00	$ 200,000.00	1.00	$ 200,000.00	4.00	$ 800,000.00
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 32,120,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 32,120,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8,030,000.00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 32,120,000.00
						IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A
						VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32,120,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32,120,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8,030,000.00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32,120,000.00

Firma:
Nombre: Ing. Magier Aldair Dupperley Medina
Interventor

Firma:
Nombre: Ing. Saul Martinez
Secretario de Infraestructura Municipal

VALOR PRESENTE ACTA (FINAL)		$ 8,030,000.00	SALDO DEL CONTRATO
AMORTIZACIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL (0%)		$ 0.00	SALDO ANTICIPO:
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 8,030,000.00	SALDO POR PAGAR

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Valor en letras acta. Ocho millones treinta mil pesos m/cte