**GRUPO EMPRESARIAL SAGIO S.A.S**
**Mínima Cuantía No. 4143.010.32.1757-2023**
**PRESUPUESTO FINANCIERO**

| PRESUPUESTO DEL CONTRATO | | | | | AJUSTES | TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO | PORCENTAJE AVANCE TÉCNICO | VALOR EJECUTADO | | VALOR POR EJCUTAR INFORME 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | UNI. MEDIDA | CANT | VR. UNITARIO | TOTAL PRESUPUESTO | ADICIONES | | | INFORME 1 | INFORME 2 | |
| | | | | | | | | 26% | 73% | |
| **Actividad 01 BP26002753/1/02/01/01** | | | | | | | | | | |
| Realizar un taller de experiencia significativa con el fin de fortalecer los procesos desde un enfoque integral de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES y demás proyectos pedagógicos con participantes de las 92 IEO focalizadas, se requiere: Logística, tallerista, refrigerios, material pedagógico de apoyo, transporte para los docentes y con producto del taller la elaboración de un mapa territorial. Los lugares deben garantizar ciertas características:<br><br>Espacio 1: Zoocriadero de mariposas, con una propuesta periurbana de educación y experimentación ambiental en la ciudad de Cali permitiendo que se tenga una experiencia de conocimiento del entorno en coherencia entre en discurso ambiental y el proceso enseñanza aprendizaje, permitiendo disfrutar de un jardín boscoso, integrado con un mariposario cubierto por malla polisombra, que albergue especies nativas de mariposas. | Participantes | 216 | $ 69.889 | $ 15.095.998 | | $ 15.095.998 | 0% | $ - | $ 13.628.331,50 | $ 1.467.667 |
| Realizar 5 Foros Educativos con redes de maestros que permita la reflexión pedagógica, Cada uno de los foros tiene una duración de 4 horas (se espera mínimo un participante por cada una de las 92 IEO, para un total de 92 docentes y/o directivos docentes participantes).<br><br>Los eventos requieren: Espacio con logística, Conferencista nacional, Presentador, Refrigerios para los participantes, Material pedagógico de apoyo, Piezas publicitarias 2, se debe entregar agenda, lapicero escarapela y recordatorio del evento.<br><br>El evento va dirigido a la comunidad educativa de las 92 IEO focalizadas, se espera asistencia de miembros por cada una del as 92 IEO entre Docentes y directivos docentes. | Foros | 5 | $ 12.020.000 | $ 60.100.000 | | $ 60.100.000 | 20% | $ 12.020.000,00 | $ 48.080.000,00 | |
| | | | | **$ 75.195.998** | **$ -** | **$ 75.195.998** | ***Total*** | **$ 12.020.000,00** | **$ 61.708.331,50** | **$ 1.467.666,50** |
| **Actividad 02 BP26002753/1/02/01/02** | | | | | | | | | | |
| Realizar evento de apertura del Proyecto para la socialización del desarrollo de la intervención de las 92 IEO involucradas en el ejercicio de acompañamiento (se espera mínimo un participante por cada una de las 92 IEO, para un total de 92 docentes y/o directivos docentes participantes). Los eventos requieren: Espacio con logística, Conferencista nacional, Presentador, Refrigerios para participantes, Material pedagógico de apoyo, Piezas publicitarias 2, se debe entregar agenda, lapicero, manilla, escarapela y memoria usb en el evento. El evento va dirigido a la comunidad educativa de las 92 IEO focalizadas, se espera asistencia de miembros de cada IEO entre Docentes y directivos docentes. | Evento | 1 | $ 14.736.000 | $ 14.736.000 | | $ 14.736.000 | 100% | $ 14.736.000,00 | | $ - |
| Realizar evento de cierre del Proyecto para la socialización del desarrollo de la intervención de las 92 IEO involucradas en el ejercicio de acompañamiento (se espera mínimo un participante por cada una de las 92 IEO, para un total de 92 docentes y/o directivos docentes participantes). Los eventos requieren: Espacio con logística, Conferencista nacional, Presentador, Refrigerios para participantes, Material pedagógico de apoyo, Piezas publicitarias 2, se debe entregar agenda, lapicero, manilla, escarapela y memoria usb en el evento. El evento va dirigido a la comunidad educativa de las 92 IEO focalizadas, se espera asistencia de miembros de cada IEO entre Docentes y directivos docentes. | Evento | 1 | 14.736.000 | 14.736.000 | | $ 14.736.000 | 0% | $ - | $ 14.736.000,00 | |
| | | | | **$ 29.472.000** | **$ -** | **$ 29.472.000** | ***Total*** | **$ -** | **$ 14.736.000,00** | **$ -** |
| | | | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 104.667.998** | **$ -** | **$ 104.667.998** | **TOTAL EJECUTADO** | **$ 26.756.000,00** | **$ 76.444.331,50** | **$ 1.467.666,50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE CUOTA 1** | $ 26.756.000 | Porcentaje de ejecución 1 | 26% |
| **VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE CUOTA 2** | $ 76.444.332 | Porcentaje de ejecución 2 | 73% |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 103.200.332 | Porcentaje ejecutado | 99% |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ 1.467.667 | Porcentaje por ejecutar | 1% |

Maylin Quintero.

**MAYLIN DAYANNA VALENZUELA QUINTERO**
REPRESENTANTE LEGAL
**GRUPO EMPRESARIAL SAGIO S.A.S**

**HERNANDO LONDOÑO**
CONTADOR
TP 81121-T