Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/185 Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato Valor inicial: 47.359.008	Fecha de inicio: 28/03/2023 Fecha de terminación: 27/11/2023 Otro si:	Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS CC: 67043087 Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 5** Periodo evaluado de 11/08/2023 A 10/09/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Apoyar la ejecución de estrategias de marketing y posicionamiento del programa desarrollo económico.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/08/2023	10/09/2023	1	El capital semilla por estar en la cadena de la financiación empresarial es fundamental para lograr incrementos sostenidos en la tasa de creación de empresas y mejorar sus posibilidades de supervivencia.Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la propuesta de una convocatoria para apoyar emprendimientos que mejoren las autonomías económicas de las mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años, consolidar los emprendimientos de madres comunitarias, y fortalecer la productividad de las organizaciones y emprendimientos de la zona rural.Se presenta avance del documento propuesta con el desarrollo inicial de como podrá realizarse la convocatoria de capital semilla.Nombre propuesto: Convocatoria de Fortalecimiento Económico para el Futuro Sostenible de las Emprendedoras.	2023	9

Descripción: 2. Apoyar y participar en las actividades de articulación entre actores público-privados en los temas relacionados con el programa: competitividad, empleo, emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/08/2023	10/09/2023	0	Por la necesidad de presentar avance del documento propuesta con el desarrollo inicial de como podrá realizarse la convocatoria de capital semilla, no se asignaron tareas en esta actividad.	2023	9

Descripción: 3. Acompañar el desarrollo de un plan de trabajo para los empresarios del programa en temas de sostenibilidad empresarial

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/08/2023	10/09/2023	0	Por la necesidad de realizar la propuesta de una convocatoria para apoyar emprendimientos que mejoren las autonomías económicas de las mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años para consolidar los emprendimientos de madres comunitarias, y fortalecer la productividad de las organizaciones y emprendimientos de la zona rural, no se asignaron tareas en esta actividad.	2023	9

Descripción: 4. Participar en los procesos de transferencia de conocimiento, articulación interna y desarrollo de capacidades de la Entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/08/2023	10/09/2023	1	Asistí a las reuniones realizadas por la entidad en el mes de Agosto, orientadas en desarrollar propuestas para fortalecer las capacidades locales y generar estrategias que conlleven al logro de avances importantes en el desarrollo económico y social del territorio.	2023	9

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/185 Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato Valor inicial: 47.359.008	Fecha de inicio: 28/03/2023 Fecha de terminación: 27/11/2023 Otro si:	Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS CC: 67043087 Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 5** Periodo evaluado de 11/08/2023 A 10/09/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: En el periodo comprendido entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre, la contratista ha cumplido con las actividades del contrato y con el pago de la seguridad social, hasta la fecha presenta un avance físico de 68,16% por lo tanto se autoriza el pago correspondiente a este periodo.

Firmado electrónicamente por JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
5	5.919.876		47.359.008	68,2	87,5	11/08/2023 A 10/09/2023