	Contrato / convenio: 2023/185 Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato Valor inicial: 47.359.008	Fecha de inicio: 28/03/2023 Fecha de terminación: 27/11/2023 Otro si:	Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS CC: 67043087 Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 11/09/2023 A 10/10/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Apoyar la ejecución de estrategias de marketing y posicionamiento del programa desarrollo económico.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/09/2023	10/10/2023	0	Por la necesidad de desarollar la cuarta etapa para apoyar los emprendimientos de las mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años, no se asignaron tareas en esta actividad.	2023	10

Descripción: 2. Apoyar y participar en las actividades de articulación entre actores público-privados en los temas relacionados con el programa: competitividad, empleo, emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/09/2023	10/10/2023	0	Por la necesidad de asistir a las reuniones orientadas a desarrollar propuestas para fortalecer las capacidades locales y generar estrategias que lleven al desarrollo económico y social del territorio, no se asignaron tareas en esta actividad.	2023	10

Descripción: 3. Acompañar el desarrollo de un plan de trabajo para los empresarios del programa en temas de sostenibilidad empresarial

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/09/2023	10/10/2023	1	De acuerdo a la aprobación de los avances enviados de la propuesta presentada para la convocatoria que apoyará emprendimientos de las mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años, se presenta un cuarto avance del documento con el desarrollo de la etapa de evaluación final, entrega de recursos y seguimiento.Nombre propuesto: Convocatoria de Fortalecimiento Económico para el Futuro Sostenible de las Emprendedoras.	2023	10

Descripción: 4. Participar en los procesos de transferencia de conocimiento, articulación interna y desarrollo de capacidades de la Entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/09/2023	10/10/2023	1	Asistí a las reuniones realizadas por la entidad en el mes de septiembre, orientadas en desarrollar propuestas para fortalecer las capacidades locales y generar estrategias que conlleven al logro de avances importantes en el desarrollo económico y social del territorio.	2023	10

	Contrato / convenio: 2023/185 Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato Valor inicial: 47.359.008	Fecha de inicio: 28/03/2023 Fecha de terminación: 27/11/2023 Otro si:	Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS CC: 67043087 Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 11/09/2023 A 10/10/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: En el periodo comprendido entre el 11 de septiembre y el 10 de octubre, la contratista ha cumplido con las actividades del contrato y con el pago de la seguridad social, hasta la fecha presenta un avance físico de 80,40% por lo tanto se autoriza el pago correspondiente a este periodo.

Firmado electrónicamente por JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
6	5.919.876		47.359.008	80,4	87,5	11/09/2023 A 10/10/2023