Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/185 Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato Valor inicial: 47.359.008	Fecha de inicio: 28/03/2023 Fecha de terminación: 27/11/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-11-2023 00:00:00, plazo: 1 mes, valor: 5919876	Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS CC: 67043087 Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 11/12/2023 A 27/12/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Apoyar la ejecución de estrategias de marketing y posicionamiento del programa desarrollo económico.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/12/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/12/2023	27/12/2023	1	La contratista presenta Informe Final que consolida todo el periodo de la ejecución del contrato.	2023	12

Descripción: 2. Apoyar y participar en las actividades de articulación entre actores público-privados en los temas relacionados con el programa: competitividad, empleo, emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/12/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/12/2023	27/12/2023	0	Por la necesidad de que la contratista trabajara en la prupuesta de la vitrina virtual para presentar idea a los empresarios, no se asignaron tareas en esta actividad.	2023	12

Descripción: 3. Acompañar el desarrollo de un plan de trabajo para los empresarios del programa en temas de sostenibilidad empresarial

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/12/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/12/2023	27/12/2023	1	Se presenta propuesta de la Vitrina Virtual de Emprendedores del Valle de Aburrá, Vive Antioquia Compra Antioquia, con el objetivo de crear un espacio virtual en redes sociales y página Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como puente para promocionar los productos y servicios de las emprendedoras Antioqueñas, de forma gratuita.	2023	12

Descripción: 4. Participar en los procesos de transferencia de conocimiento, articulación interna y desarrollo de capacidades de la Entidad.

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/12/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/12/2023	27/12/2023	1	Asistí a las reuniones realizadas por la entidad en el mes de diciembre, orientadas en desarrollar propuestas para fortalecer las capacidades locales y generar estrategias que conlleven al logro de avances importantes en el desarrollo económico y social del territorio.	2023	12

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/185 Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato Valor inicial: 47.359.008	Fecha de inicio: 28/03/2023 Fecha de terminación: 27/11/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-11-2023 00:00:00, plazo: 1 mes, valor: 5919876	Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS CC: 67043087 Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 11/12/2023 A 27/12/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: En el periodo comprendido entre el 11 de diciembre y el 27 de diciembre, la contratista ha cumplido con las actividades del contrato y con el pago de la seguridad social, hasta la fecha presenta un avance físico de 100% por lo tanto se autoriza el pago correspondiente a este periodo.

Firmado electrónicamente por JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
9	3.354.596		47.359.008	102,8	92,9	11/12/2023 A 27/12/2023