	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	2
		Vigencia:	23/10/2023

LUGAR Y FECHA	CACOM 4, 13 de diciembre 2023
SUPERVISOR QUE SALE	ST Castillo Pinilla Hermes Raul
SUPERVISOR QUE RECIBE	MY Jorge Luis Rosero Muñoz
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	Término de vacaciones Supervisor Principal (noviembre)
CONTRATO DE OBRA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	11 agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO CAMPO DE ENTRENAMIENTO ALA ROTATORIA-FLANDES
FORMA DE PAGO	PAC diciembre y/o PAC cuentas por pagar primer trimestre 2024. 1 corte para el 10 de diciembre de 2023
CONTRATISTA	C.I. HIDRO GEO S.A.S. representada legalmente por el señor ANTONIO JOSE ARGUMEDO FIGUEROA
INTERVENTOR	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 214.198.773,38
PLAZO DE ENTREGA	10 diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	3 noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (contrato de Obra)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	Prórroga de 4 días para elaborar documentación y entregar informes técnicos para el recibo a satisfacción del contrato. Adicional se realiza una aclaración al valor del contrato del clausulado del mismo, en el cual se evidencia un error de digitación
FORMA DE PAGO	PAC diciembre y/o PAC cuentas por pagar primer trimestre 2024. 1 corte para el 14 de diciembre de 2023
PLAZO DE ENTREGA	14 diciembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 214.198.773,38
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
CONTRATISTA	No aplica
INTERVENTOR	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	No aplica
FECHA DE INICIO	No aplica
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (Contrato Interventoría)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

El día 13 del mes de diciembre del 2023 a las 16:00 horas se reunieron: Mayor Jorge Luis Rosero Muñoz, Subteniente Castillo Pinilla Hermes Paul, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervisión del contrato por turno de vacaciones del supervisor titular.

ESTADO CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA

PORCENTAJE PONDERADO

PROGRAMADO A LA FECHA	**99%**	EJECUTADO A LA FECHA	**99%**	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	**0,00%**
JUSTIFICACION DEL ATRASO	Ninguna				

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		X		
3	ACTA DE INICIO		X		Publicada en el SECOP 2, del 3 de noviembre de 2023
4	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		Anexas al acta de inicio
5	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO		X		Anexo al acta de inicio
6	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO			X	
7	REVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			X	
8	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		Informe se supervisión cargado en el SECOP II
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA		X		Se estableció un pago total al finalizar la obra
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS			X	
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO			X	

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O OBSERVACIONES





MAX MZR




















HG
Litología
Descripción
Litofacies

HG




EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
 SUPERVISOR QUE SALE ST CASTILLO PINILLA HERMES RAUL	 SUPERVISOR QUE RECIBE MY JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ