ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA**No.** 2094 **de** 2023-11-02

I. DATOS GENERALES	
FECHA DEL ACTA: 2023-12-20	CONTRATO No.: 2094 DE 2023-11-02

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de obra, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.
3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA			
NÚMERO DE CONTRATO	2094		PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 80.45	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.			
VALOR DEL CONTRATO $24.585.103,00	Veinticuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X		PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO 1	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00 M.L.C.	Cero Pesos			
VAOR TOTAL DEL CONTRATO 24.585.103,00	Veinticuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (3) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-11-14	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-11-14	FECHA DE TERMINACIÓN	2023-11-16	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-11-14		HASTA:	2023-11-16
MODALIDAD DEL CONTRATO	MINIMA CUANTIA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-2420	2023-07-31	2.1.2.02.02.006.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$28.957.654,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero RP	Fecha RP	Codigo Rubro	Fuente	Valor
1200.170.2023-3688	2023-11-03	2.1.2.02.02.006.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$24.585.103,00

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA**No.** 2094 **de** 2023-11-02

Contratista:	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	Nit o C.C No:	79578107-8
Representante Legal:		Nit o C.C No:	
Supervisor:	SILVIA CATALINA VEGA CALDERON	Nit o C.C No:	46383818
Interventor:		Nit o C.C No:	

En la ciudad de Yopal, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79578107 de BOGOTÁ, como CONTRATISTA, SILVIA CATALINA VEGA CALDERON, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 46383818 en calidad de supervisor(es) con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3

1. El dia Veinte (20) de Diciembre del 2023 el contratista dio por terminado el objeto del contrato, cumpliendo en cabalidad con el plazo y el objeto del contrato y se suscribe la respectiva acta de Terminacion del contrato.
2. Que productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y de la interventoría quien a la vez las aprueba, revisadas y con el visto bueno de la supervisión del contrato. (Si el contrato es de obra las cantidades se detallan en las memorias de cálculo relacionadas en el anexo No.2, de la presente acta.)

3. EL contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la interventoría, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la nueva supervisión del contrato.

4. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de recibo final del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

5.Con la suscripción del acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro de la Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

Observación: El Contratista se encuentra a Paz y Salvo con el Municipio, por concepto de estampillas por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($1.343.000), de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PRO DEPORTE: $516.000
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR:$620.000
ESTAMPILLA PROCULTURA: $207.000

Se anexa planilla correspondiente al mes de Noviembre de 2023 de la contratista.

El supervisor, certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) exigidos por ley durante el plazo de ejecución.

El contratista realizo toda la entrega de los bienes y servicios del contrato 2094-2023, tal y como consta en las entradas a almacén No. 1192.64.1.2023 265 y 1192.64.1.2023 266 anexas.

El supervisor certifica que el contratista termino la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de ejecución establecido.

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA**No.** 2094 **de** 2023-11-02

Se presento un valor no ejecutado por la suma de $ 4.806.347.50 correspondiente a los ítems que no fueron entregados al 100%

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2023.

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
79578107-8
CONTRATISTA

SILVIA CATALINA VEGA CALDERON

SUPERVISOR