ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2023-12-20	CONTRATO No. 2094 DE 2023-11-02

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
NUMERO DE CONTRATO:	2094	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	80.45 %
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
VALOR DEL CONTRATO: $24.585.103,00	Veinticuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 24.585.103,00	Veinticuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Tres Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (3) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-11-14
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-11-14	FECHA DE TERNIMACIÓN:	2023-11-16
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2023-11-14	HASTA:	2023-11-16
MODALIDAD DEL CONTRATO	MINIMA CUANTIA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-2420	2023-07-31	2.1.2.02.02.006.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$28.957.654,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-3688	2023-11-03	2.1.2.02.02.006.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$24.585.103,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

ACTA DE TERMINACION

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	NIT O C.C	79578107-8
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	SILVIA CATALINA VEGA CALDERON SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL	NIT O C.C	46383818
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron SILVIA CATALINA VEGA CALDERON, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 46383818, en calidad de supervisor(es) y JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79578107 de BOGOTÁ, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2094 suscrito el 2023-11-02 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constrato que el día Veinte (20) de Diciembre de 2023 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79578107 de BOGOTÁ, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula DECIMA CUARTA del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la secretaría de obras y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

PÓLIZA NO.: 605-47-994000103788				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-11-02	2025-11-10	$2.458.510,30
Cobertura 2	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	2023-11-02	2024-11-10	$2.458.510,30

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$24.585.103,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$24.585.103,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$19.778.755,50	$0,00	$19.778.755,50
SALDO POR EJECUTAR	$4.806.347,50		
TOTAL	$24.585.103,00	$0,00	$19.778.755,50

OBSERVACIONES

El Contratista se encuentra a Paz y Salvo con el Municipio, por concepto de estampillas por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($1.343.000), de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PRO DEPORTE: $516.000

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $620.000

ESTAMPILLA PROCULTURA: $207.000

Se anexa planilla correspondiente al mes de Noviembre de 2023 de la contratista.

El supervisor, certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) exigidos por ley durante el plazo de ejecución.

ACTA DE TERMINACION

	El contratista realizo toda la entrega de los bienes y servicios del contrato 2094-2023, tal y como consta en las entradas a almacén No.1192.64.1.2023 265 y 1192.64.1.2023 266 anexas. El supervisor certifica que el contratista termino la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de ejecución establecido. Se presento un valor no ejecutado por la suma de $ 4.806.347.50 correspondiente a los ítems que no fueron entregados al 100%
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de 2023.	

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
79578107-8
CONTRATISTA

SILVIA CATALINA VEGA CALDERON
SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR

SECRETARIO(A) DE DESARROLLO SOCIAL