eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**____ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	IPRIV-015-2023-COP		
	FECHA:	30	diciembre	2023
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE-PTAP PARA EL SECTOR LA FLORESTA, PORTACHUELO Y CARRETERA DE LA VEREDA SAN CRISTÓBAL PENÁ EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ANTIOQUIA				
CONTRATISTA:	SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.			
NIT	900937972-0			
REPRESENTANTE LEGAL	JESÚS LEONARDO PÉREZ PÉREZ			
C.C:	1.093.885.520			
VALOR [$]**:**	**OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($843.888.710) INCLUIDO A.U.**			
PLAZO:	Dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0211		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0241		

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de Cumplimiento No 3807319–1 y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 0942993−0 expedidas el 19/12/2023 por la SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 3807319–1 del 19/12/2023.	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN :** 0942993−0 del 19/12/2023.

	ACTA DE INICIO

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SABANALARGA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** MUNICIPIO DE SABANALARGA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SABANALARGA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** MUNICIPIO DE SABANALARGA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 337.555.484	18/12/2023	18/08/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 168.777.742	18/12/2023	18/06/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 92.242.005,40	18/02/2023	18/02/2029
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 84.388.871	18/12/2023	18/02/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000	18/12/2023	18/02/2024

eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 30 de diciembre de 2023.

Fijar como fecha de terminación el día 29 de febrero de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 30 de diciembre de 2023 por quienes intervinieron:

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN
Gerente EDUNA
Supervisor

JESÚS LEONARDO PÉREZ PÉREZ
R.L SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S.
Contratista - Obra

LUIS EVELIO PINZÓN LÓPEZ
Contratista