| Municipio El Carmen de Viboral | **ACTA DE LIQUIDACIÓN**<br><br>**CONVENIO SOLIDARIO N°190-CONV-106-2023**<br><br>**Código:** F-CT-031 **Versión:** 06 **Fecha:** 23-07-2020 | MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONVENIO** | N° 190-CONV-106-2023 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **CLASE DE CONTRATO** | CONVENIO SOLIDARIO |
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CHAPA |
| **SUPERVISOR** | FERNÁN ANDRÉS SOTO ZULUAGA |
| **OBJETO** | "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA VEREDA LA CHAPA SECTOR EL VERGEL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA". |
| **VALOR** | TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($32.480.000). |
| **PLAZO INICIAL** | TRES MESES (03), CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE INICIO** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** | 13 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |

El día 28 de diciembre de 2023, en la Administración Municipal, se reunieron las siguientes personas: El señor **JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ,** identificado con cédula de ciudadanía **N°12022555**, quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura, la señora **LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES**, identificada con cedula de ciudadanía **N°1022034750**, Representante Legal de **JAC VEREDA LA CHAPA**, identificada con **NIT 900242682-6,** quien actúa como **CONTRATISTA**, y el señor **FERNÁN ANDRÉS SOTO ZULUAGA**, identificado con cedula de ciudadanía **N° 71116536**, quien actúa como supervisor del convenio solidario, de común acuerdo entre las partes y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y con el articulo 11 de la ley 1150 de 2011, se procede a liquidar el convenio en referencia, previas las siguientes,

## CONSIDERACIONES

a. Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

b.- Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

c. Que el 18 de septiembre de 2023, el Municipio de El Carmen de Viboral celebró el Convenio Solidario N°190-CONV-106-2023, con la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA CHAPA cuyo objeto es: ***"AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA"***, estableciendo como valor del contrato la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($32.480.000) y un plazo de ejecución contractual de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

d.Que, con previa legalización del Convenio Solidario, el Acta de Inicio fue suscrita por las partes el día 18 de septiembre 2023.

f. Que a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto el CONTRATANTE como la CONTRATISTA, con el propósito de liquidar el contrato de la referencia.

g. Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de la obligación contraída en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

h. Que el contratista manifiesta, que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de El Carmen de Viboral queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Convenio.

i. Que la Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA CHAPA y la Supervisión del Convenio, manifiestan que el objeto contractual fue ejecutado satisfactoriamente y se dio cumplimiento con las obligaciones referidas, según lo indicado en el Acta de Recibo de fecha 17 de OCTUBRE de 2023 y el Acta de Terminación Anticipada del día 17 de OCTUBRE de 2023.

j. Que se suscribirá la liquidación del convenio objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas dejando constancia de las siguientes aclaraciones así:

**ESTADO JURÍDICO:**

| DESCRIPCION | HUBO | NO HUBO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| SUSPENSIONES | | X | |
| PRORROGAS | | X | |
| MULTAS | | X | |
| DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO | | X | |
| CADUCIDAD | | X | |

**ESTADO FINANCIERO:**

| PAGOS REALIZADOS | VALOR | FECHA | NÚMERO DE ORDEN DE PAGO Y COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|---|---|---|
| Acta de pago 1 | $ 32.480.000 | 21 DE OCTUBRE 2023 | O.P: 2023 – 3847 del 20/10/2023<br>C.E: 2023 – 03677 del 21/10/2023 |
| **TOTAL** | $32.480.000 | | |

k. Que la Supervisión del Convenio Solidario, realizó de manera permanente el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista, esto se puede evidenciar en comunicaciones oficiales y demás documentos que hacen parte integral del Convenio en mención.

l. Que el objeto del Convenio Solidario Nº 190-CONV-106-2023, se ha cumplido y se ha obtenido el fin buscado, el cual se recibió a satisfacción por parte de la Supervisión y a su vez por el Municipio de El Carmen de Viboral.

m. Que el Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del Convenio Solidario Nº 190-CONV-106-2023.

n. Que una vez cumplido el objeto del Convenio Solidario Nº 190-CONV-106-2023 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el Convenio Solidario Nº 190-CONV-106-2023, en los términos antes enunciados.

**SEGUNDO:** El CONTRATANTE, de acuerdo a lo manifestado por la Supervisión, declara recibido los trabajos en las condiciones y tiempo estipulado en el Convenio Solidario.

**TERCERO:** La liquidación de las actividades terminadas, no exime al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Convenio Solidario.y las normas legales vigentes.

**CUARTO:** De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación. y dejan constancia de lo siguiente:

a. Que se hizo el correspondiente registro fotográfico y entrega de informes.
b. Que se elaboró acta de recibo de lo contratado.
c. Que la Junta de Acción Comunal garantiza la estabilidad de las obras y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la fecha.
d. La Junta de Acción Comunal garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que empleo en la ejecución de la presente obra por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones legales.
e. La Junta de Acción Comunal se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que cualquiera de estos pueda presentar directa o indirectamente a la entidad por las obras ejecutadas.

**QUINTO:** En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el convenio enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma en el Municipio de El Carmen de Viboral, en el día 28 del mes de diciembre de 2023.

**JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ**
Secretario de Infraestructura

Leidy yuliana Castaño

**LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES**
Representante Legal
J.A.C. LA CHAPA – Contratista

| | |
|---|---|
| **Elaboró:** Fernán Andres Soto Zuluaga, Profesional Universitario | **Revisó:** Sandra M. Oquendo Tamayo, Jefe de Oficina Coordinadora de Contratación |
| **Firma:** Fernán Andres Soto Z. | **Firma:** |