INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	GEOPROYECCIONES SAS
No. CONTRATO	2080 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	DPT – 171 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE LA GESTORÍA CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS CATASTRALES TRANSACCIONALES PARA LA GESTIÓN INTERNA Y DEL CIUDADANO EN LA VIGENCIA 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES TRES (03) DÍAS, o prorrata por los días realmente ejecutados durante este período, sin exceder el día VEINTIOCHO (28) de diciembre de 2023, contados a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual correspondientes.
VALOR	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($1.886.552.000)
INFORME No.	N° 4
PERIODO REPORTADO	27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

Las actividades que se enumeran a continuación pertenecen al desarrollo del contrato 2080 de 2023.

No	OTRAS OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Generación y desarrollo del precenso catastral en la plataforma TIC Multipropósito, de acuerdo con las variables y consideraciones técnicas definidas por el IGAC, incluyendo la identificación de predios, propiedades, propietarios y documentación asociada.	El formulario de Precenso dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales se encuentra en correcto funcionamiento, su entrega se realizó exitosamente con la factura n°2, para lo anterior se remite informe al municipio el cual es aprobado y se autoriza inicio de segundo pago	**Actividad 1** **Peso: 0 KB** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato, en las evidencias del pago dos
2	Procesamiento de información y migración de información catastral a LADM_COL vigente a la fecha, para la interoperabilidad y reporte de información	La migración de la información se llevó exitosamente y se validó en el pagó de la factura n°2, para lo anterior se remite informe al municipio el cual es aprobado y se autoriza inicio de segundo pago	**Actividad 2** **Peso: 0 KB** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato, en las evidencias del pago dos

3	Generación de la herramienta de identificación de fachadas en la plataforma TIC Multipropósito	La herramienta fue entregada durante el pago N°2, para lo anterior se remite informe al municipio el cual es aprobado y se autoriza inicio de segundo pago	**Actividad 3** **Peso: 0kb** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato, en las evidencias del pago dos
4	Sistema De Trámites de Gestión Catastral	El sistema de Gestión Catastral ha sido configurado con éxito para la generación de trámites de conservación. Además, se ha preparado el sistema de manera integral para la apertura del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito, asegurando así la correcta radicación de trámites en ventanilla.	**Actividad 4** **Peso: 0kb** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato
5	Generación y puesta en funcionamiento del módulo de trámites en línea para la ciudadanía	La entrega del Geoportal se ha llevado a cabo de manera exitosa, incluyendo la interacción eficiente entre la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y el Sistema de Gestión Catastral. Además, se han implementado los canales de divulgación y accesos correspondientes para los ciudadanos. Cabe destacar que la validez de esta actividad fue confirmada en el pago N° 2.	**Actividad 5** **Peso: 0KB** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato
6	Generación de Módulo para la actualización catastral en campo, de acuerdo con las consideraciones técnicas definidas por el IGAC.	El módulo de Actualización Catastral en Campo se entregó correctamente con la factura N°3	**Actividad 6** **Peso: 0 KB** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato
7	Generación de módulo para la conservación catastral e integración de las mutaciones aplicables para la actualización de la información de los predios, propiedades y propietarios de la ciudad de Tunja.	Desde la apertura de la oficina del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito, hemos ofrecido un acompañamiento integral para la creación y presentación de trámites, adaptándonos a las necesidades específicas de los ciudadanos. Además, se ha brindado asistencia detallada a los	**Actividad 7** **Peso: 0 KB** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las

		funcionarios, guiándolos de manera paso a paso en el proceso con distintos tipos de trámites, facilitando así su adaptación al sistema. Este módulo se entregó correctamente en la factura N°3 y se encuentra en correcto funcionamiento	supervisiones de este contrato
8	Integración de las fichas catastrales a la plataforma Tic Multipropósito a cada uno de los predios y propiedades aplicables de la ciudad de Tunja, en el área urbana y rural.	Se realizó la incorporación de las fichas a la IDE correctamente y se realizó su validación con la factura N°3	**Actividad 8** **Peso: 0 KB** **Archivos: 0** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato
9	Implementar el módulo de alarmas catastrales para el reporte periódico de información para la ciudad de Tunja	El módulo se gestionó con el fin de la creación de los diferentes usuarios de entidades externas, como: Curadurías, Empresas de servicios públicos, Cámara de comercio, etc, para consolidar en un único punto la información capturada por ellos y el inventario de catastro, con el fin de integrar la información que toman dichas empresas dia a dia y compararla con la situación actual catastral del Municipio. Por lo tanto, a partir de la creación de dichos usuarios personalizables, se realiza un formulario que permite la delimitación de esos hallazgos identificados por cada una de las entidades o por parte del gestor y realizar las actuaciones pertinentes.	**Actividad 9** **Peso: 6.0 MB** **Archivos: 4** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato
10	Generación del mecanismo de descargue de reportes desde la plataforma TIC Multipropósito para la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Información Catastral, SINIC y registro 1 para la liquidación de impuestos (registro 1) a cargo del Departamento Administrativo de Hacienda Pública.	Todo el sistema de gestión catastral está ahora disponible en su totalidad para la generación de trámites catastrales y radicación de solicitudes del ciudadano. El sistema se encarga de incorporar de manera precisa estos trámites en las bases de datos, facilitando así su descarga según las necesidades específicas en cada caso, ya sea para la liquidación de los impuestos, SINIC u otros. Ya se encuentran dentro del	**Actividad 10** **Peso: 9,7 MB** **Archivos: 8** Las evidencias se encuentran alojadas en la plataforma SECOP II previa validación por parte de las supervisiones de este contrato

		sistema los accesos para descarga automática y masiva de cada uno de dichos reportes	
No	**OTRAS OBLIGACIONES**		**UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS**
1	Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión y proponer actividades de mejoramiento continuo a los procedimientos en los que interviene.	No aplica para este contrato	**N/A**
2.	Informar con respecto a las diferentes solicitudes de información radicadas-PQR y que su gestión o respuesta sea asignada al contratista.	No aplica para este contrato	**N/A**

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:

NOMBRE: **FREDY ALBERTO GALLEGOS RIOS**
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: **GIUSSEPPE MALAGÓN**
SUPERVISOR/ INTERVENTOR