ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | **Informe de Supervisión**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Código: GA-CON-F-07 | Ver. 02

FECHA: 26/12/2023 **PERIODO A PAGAR** **DESDE:** 13/12/2023 **HASTA:** 19/12/2023

DATOS DEL CONTRATO

Clase:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			Plazo:	Meses	días	15
Número:	005-CDIA-2023	Fecha de Celebración:	12/12/2023	Fecha inicio:		13/12/2023	
N° CDP:	465	Fecha:	21/11/2023	Fecha terminación:		27/12/2023	
N° RP:	1,739	Fecha:	11/12/2023	Suspensión No.: 001	-	En tiempo:	-
RUBRO:	2 3 2 02 02 005 - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			Reinicio No. 001	-	Hasta:	-
				Prorroga: No.:	-	En tiempo:	-

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 10" PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA EN EL BARRIO PALO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ

Forma de Pago: La Entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre de la Empresa AGUAS ANDAKI, o al Patrimonio Autónomo, según corresponda, el valor a su cargo en un (1) desembolso, equivalentes al cien (100%) correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando al finalizar la obra, previa presentación del acta de recibo y liquidación final de la obra firmada por el Representante de la empresa AGUAS ANDAKI S.A E.S.P. y el supervisor asignado para el convenio, en el que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del convenio, presentación del informe de actividades y acreditación de los pagos al sistema de seguridad social por parte de EL CONTRATISTA.

Garantías:

Cumplimiento	X	Fecha expedición	22/12/2023	vigencia	19/12/2023 hasta 26/06/2024	No. Póliza:		CHU-100011994
Calidad de los elementos		Fecha expedición		vigencia		No. Póliza:		
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo				vigencia		No. Póliza:		
Salarios y Prestaciones Sociales	X	Fecha expedición	22/12/2023	vigencia	19/12/2023 hasta 26/12/2026	No. Póliza:		CHU-100011994
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	Fecha expedicion	07/12/2023	vigencia	01/12/2023 hasta 16/12/2023	No. Póliza:		CHU-100002413
Calidad del Bien		Fecha expedición		vigencia		No. Póliza:		
Otra: Cual: Estabilidad de la obra	X	Fecha expedición	22/12/2023	vigencia	19/12/2023 hasta 19/12/2023	No. Póliza:		CHU-100011994

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P								
Identificación:	Cedula	Nit. X	Número:	900.252.778-7		Persona Natural		Persona Juridica	X
Dirección:	Calle 5 No. 3 - 77 Barrio Caja Agraria								
Numero de Teléfono:		CEL.	3204756119	Correo electrónico:		aguasandaki@yahoo.es			

INFORMACION FINANCIERA

VALOR CONTRATO O APORTE MUNICIPIO				**$ 17,114,096.00**
APORTE DE COOPERANTE				
Valor Inicial del contrato: $			$ 17,114,096.00	
(+) Adición No.			$ 0.00	
VALOR EJECUTADO				**$ 17,114,096.00**
Pagos anteriores			$ 0.00	
(+) valor a pagar este periodo			$ 17,114,096.00	

Pago 1:	$ 17,114,096	**Pago 5:**	$ 0	**Pago 9:**	$ 0
Pago 2:	$ 0	**Pago 6:**	$ 0	**Pago 10:**	$ 0
Pago 3:	$ 0	**Pago 7:**	$ 0	**Pago 11:**	$ 0
Pago 4:	$ 0	**Pago 8:**	$ 0	**Pago 12:**	$ 0

SALDO POR EJECUTAR **$ 0.00**

SUMAS IGUALES $ 17,114,096.00 $ 17,114,096.00

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Inversión Según Plan	Valor	Soporte de la Inversión	Acta en la que se Amortiza	Valor Pendiente de amortización
Valor del Anticipo				$ 0.00
Valor amortizado				$ 0.00
Saldo por amortizar				$ 0.00

VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	MODIFICATORIAS ACTA No. - CANT	MODIFICATORIAS FECHA - VALOR	PRESENTA ACTA ACTA 1 CANT	PRESENTA ACTA ACTA 1 VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR	SALDO POR EJECUTAR CANT	SALDO POR EJECUTAR VALOR
I	CUNETAS Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS - BIPALO NEGRO												
1	PRELIMINARES				$ 327,769.00				$ 327,769.00		$ 327,769.00		$ -
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	49.60	$ 6,608.25	$ 327,769.00			49.60	$ 327,769.00	49.60	$ 327,769.00	-	$ -
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 1,561,022.00				$ 1,561,022.00		$ 1,561,022.00		$ -
2.1	Excavación en material común y conglomerado	M3	18.66	$ 34,650.00	$ 646,569.00			18.66	$ 646,569.00	18.66	$ 646,569.00	-	$ -
2.2	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación	M3	30.78	$ 27,760.00	$ 854,453.00			30.78	$ 854,453.00	30.78	$ 854,453.00	-	$ -
3	CONCRETOS				$ 6,438,424.00				$ 6,438,424.00		$ 6,438,424.00		$ -
3.1	Cajilla en concreto de 3000 PSI de 1,0x1,0 m.	UND	2.00	$ 906,485.56	$ 1,812,971.00			2.00	$ 1,812,971.00	2.00	$ 1,812,971.00	-	$ -
3.3	Cuneta en concreto de 3000 PSI e=0,10 m (Ancho=0,90)	ML	44.00	$ 105,123.93	$ 4,625,453.00			44.00	$ 4,625,453.00	44.00	$ 4,625,453.00	-	$ -
4	TUBERÍA				$ 5,994,532.00				$ 5,994,532.00		$ 5,994,532.00		$ -
1.4	Instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 10". Incluye suministro de tubería.	ML	20.00	$ 299,726.60	$ 5,994,532.00			20.00	$ 5,994,532.00	20.00	$ 5,994,532.00	-	$ -
	SUB-TOTAL OBRA				$ 14,261,747.00				$ 14,261,747.00		$ 14,261,747.00		$ -
	ADMINISTRACIÓN			20%	$ 2,852,349.00				$ 2,852,350.00		$ 2,852,349.00		$ -
	TOTAL OBRA				$ 17,114,096.00				$ 17,114,097.00		$ 17,114,095.00		$ -
	PORCENTAJE DE AVANCE								100.00%		100.00%		0.00%

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: X NO: # folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: X NO:

Observaciones de los trabajos ejecutados: Se realizaron los trabajos articulando esfuerzos con la Empresa de servicios públicos Aguas Andaki, con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en el Objeto del presente contrato.

Todo se ejecuto a cabalidad de acuerdo a la información y registros fotográficos presentados en el informe final por parte del contratista.

Persona juridica: AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P

IBC Mensual	$ 6,845,638	**Valor Mensuel Riesgo I**		**Valor a pagar monto del contrato :**			
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	7908184704	Valor	$ 5,942,000	Diferencia	
Mes		No. planilla		Valor		Diferencia	
Persona Juridica:	Anexa Certificacion:	SI:	X NO:	**Total**	**$ 5,942,000**	**TOTAL**	

VERIFICACIÓN ANEXOS						
HACIENDA				**CONTRATACIÓN**		
Informe de supervisión	SI:	X		Acta de inicio (una vez suscrita)	SI:	X
Factura o doc. equivalente	SI:	X		Informe de supervisión	SI:	X
RUT (primer pago)	SI:	X		Informe ejecución	SI:	X
RP	SI:	X		Factura o doc. equivalente	SI:	X
Autorización consignación	SI:	X		Planilla de pago SS	SI:	X
Certificado no declarante (primer pago)	SI:			Acta de liquidación (una vez suscrita)	SI:	
Otro, Cual? Planilla de pago seguridad social				Otro, Cual?		
SOLICITUD DE PAGO						
Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, de acuerdo a los soportes anexos.						X
Certifico que las actividades no se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, de acuerdo a los soportes anexos.				TOTAL DE FOLIOS		

LARRY MAURICIO GONZALEZ BARRERA
SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
CAQUETÁ - COLOMBIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO