Usuario Pago:
LUSME
427

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00438

Fecha de Pago: 26-10-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS ,Id: 900988730

DESCRIPCIÓN: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : SSTI18
PGNOR	

Vlr Bruto: 148,763,751.00 **Vlr Deducc.:** 23,504,673.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 125,259,078.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	1757515	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGI	$125,259,078.00
				Total:	**$125,259,078.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$148,763,751	$1,190,110	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$148,763,751	$2,975,275
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$148,763,751	$5,950,550	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$148,763,751	$743,819
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$148,763,751	$2,231,456	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	$148,763,751	$7,438,188
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$148,763,751	$2,975,275				

TOTAL Deducibles: **$23,504,673.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-427

Fecha/Estado
25/10/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** IP-009-2023

PAGADO A: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS ,Id: 900988730

DESCRIPCIÓN: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA

Doc. Ref. : SSTI18

Vlr Bruto: 148,763,751.00 **Vlr Deducc.:** 23,504,673.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **125,259,078.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
243	260	01	01	2.4.5.02.05.09.12:CI-005-2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE PE	$148,763,751.00

TOTAL: **$148,763,751.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$148,763,751	$1,190,110	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$148,763,751	$2,975,275
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$148,763,751	$5,950,550	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$148,763,751	$743,819
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$148,763,751	$2,231,456	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATO	5	$148,763,751	$7,438,188
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2	$148,763,751	$2,975,275				

TOTAL Deducibles: **$23,504,673.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

ASESORIAS Y SERVICIOS SST
NIT 900.988.730-3
Cr 19 Cl 3 69
Tel: 3104157490
El Peñol - Colombia
sst.integral@gmail.com

Factura electronica de venta
N° SSTI 18

señores	EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL		
LIENDRE	901.537.748-4	**Teléfono**	(604) 3104491096
dirección	CR 18 02 91	**ciudad**	El Peñol - Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	25/10/2023, 09:03
expedición	25/10/2023, 09:03
Vencimiento	25/10/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Carga
1	Mantenimiento y Adecuación de la Institución Educativa Rural Palmira del Municipio de El Peñol	1.00	116.221.680,50	0 %
2	Administración y utilidad (AU)	1.00	32.542.070,50	0 %

Artículos totales: 2

Total Bruto	148.763.751,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	148.763.751,00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
transferencia ps 148.763.751,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039479506 aprobado en 20221111 prefijo SSTI desde el número 4 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 970f553cb7fe7b3020c05f63c821c83a32b769d4a 2165166ab0aa2f7f234b6d49af0470b093e12432af5c967b4cdd20d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PRIMERPAGOPALMIRA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 26-10-2023 **Hora:** 17:41:43
Fecha de Generación: 26-10-2023

Fecha de envío del pago: 26-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-10-2023

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $125,259,078.00	**Valor Registros Procesados:** $125,259,078.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33426281177	Ahorros	900988730	ASESORIAS Y SERVIC	125,259,078.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-10-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	Versión: 1 Fecha: 20/12/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ÓRDEN DE COMPRA

Contratista:	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS
Contrato número:	IP - 009 - 2023
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Valor inicial del contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($ 229.370.800)
Plazo inicial del contrato:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
Acta de Inicio	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación Inicial	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:	• N/A
Valor actual de contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($ 229.370.800)
Fecha de terminación actual:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
Supervisor:	JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO - Representante Legal

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato Nro. IP - 009 – 2023 del 11 de Agosto de 2023, y desempeñó el objeto contractual a cabalidad.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DEL ITEM RECIBIDO	FECHA DEL RECIBIDO	EVIDENCIAS O SOPORTES
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL	N/A	27/09/2023	En informe anexo

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 2.4.5.02.05.09.26
	Suma
Valor inicial del contrato	$ 229.370.800
Valor Adición 1	$ 0
Valor Adición 2	$ 0
Valor Adición total	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 229.370.800
Valor Ejecutado	$ 148.763.751

Valor Pagado a la fecha	$ 0
Valor que se autoriza pagar	$ 148.763.751
Valor Saldo por Ejecutar	$ 80.607.049

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:		
Conceptos de pago	**Detalle del egreso**	**Valor**
Número de factura: N/A Pago N°: N/A Concepto: N/A	#Egreso: N/A Fecha de Egreso: N/A	$ 0
Total		$ 0

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte a la seguridad social y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó: la seguridad social de Agosto y Septiembre de 2023, Certificado de Parafiscales con corte al dieciocho (18) de Septiembre de 2023 donde se certifica el aporte a la seguridad social durante los últimos SEIS (06) meses, y Factura.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de Factura	Valor	Fecha	Concepto
SSTI 18	$ 148.763.751	25/10/2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO, actuando en calidad de supervisor del contrato Nro. IP - 009 – 2023, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 26/10/2023, que luego de revisar la factura SSTI 18, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo. El producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día veintiséis (26) de octubre de 2023.

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO
Supervisor del Contrato

El Peñol septiembre 27 de 2023

Señores:
Empresa Autónoma De El Peñol
El Peñol

REFERENCIA: Presentación acta No.1 del contrato de obra No IP-009-2023 del treinta y uno (31) de Julio de 2023.

Cordial Saludo,

En atención a la referencia, muy comedidamente estamos presentando acta No. del contrato de obra No IP-009-2023 del treinta y uno (31) de Julio de 2023. El cual tiene por objeto, **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".**

Así mismo estamos entregando los siguientes documentos:

- Certificado de paz y salvo en seguridad social
- Parafiscales
- Memorias de cálculos
- Factura.

Agradecemos su atención y colaboración.

Atentamente,

KATHERINE VELEZ GALLEGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ACTA Nº. 1


CONTRATO DE OBRA NO IP-009-2023 DEL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023.

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA".



ASESORÍAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S

Asesorías y Servicios SST Integral S.A.S./ Vereda Horizontes, El Peñol, Antioquia/
NIT:900.988.730/Celular: 3136604130/ Email: sst.integral@gmail.com



INFORMACION GENERAL

NUMERO DE CONTRATO: IP-009-2023 del treinta y uno (31) de Julio de 2023

OBJETO: "Mantenimiento y adecuación de la Institución Educativa rural palmira del Municipio de El Peñol Antioquia ".

VALOR: $ 229.370.800

FECHA DE INICIO: 31 de Julio de 2023

PLAZO: 150 días calendario

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2023

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN: 64,8%

% DE AVANCE EN TIEMPO: 38%


La Alcaldía realizo mediante contrato interadministrativo 2023-CI-005 firmado con el municipio de El Peñol y la Empresa autónoma de El Peñol y está el contrato IP - 009-2023 con la empresa Asesorías y servicios SST integral S.A.S; para la ejecución del "Mantenimiento y adecuación de la Institución Educativa rural palmira del Municipio de El Peñol Antioquia "

La supervisión del proyecto estará a cargo del Municipio de El Peñol secretaria de obas públicas y la Empresa autónoma de El Peñol.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la vereda palmira del Municipio de El Peñol.





PERSONAL EN OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	OCUPACION
Héctor Fabian Marín Salazar	Maestro de obra
Carlos David Ríos Hincapié	ayudante
Juan David Acevedo Henao	ayudante
Julián esteban Marín Acevedo	oficial
Martin Emilio Henao Flórez	ayudante

GARANTÍAS DEL CONTRATO:

COMPAÑÍA DE SEGUROS:		**MUNDIAL DE SEGUROS**	
No: DE POLIZA:		**100045760**	
FECHA DE EXPEDICIÓN:		**15/08/2023**	
GARANTÍAS OTORGADAS			
1: CUMPLIMIENTO	**Valor Asegurado**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**
	$ 45.874.160,00	**11/08/2023**	**08/05/2024**
2: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Valor Asegurado**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**
	$ 22.937.080,00	**11/08/2023**	**08/01/2027**
3: ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	**Valor Asegurado**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**
	$ 22.937.080,00	**08/01/2024**	**08/01/2027**
4: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS	**Valor Asegurado**	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**
	$ 232.000.000,00	**11/08/2023**	**08/01/2024**

CONTROL DOCUMENTAL:

No hay ningún oficio

ASPECTOS FINANCIEROS:

ACTA N0:	VALOR A CANCELAR	V. TOTAL EJECUTADO ACTA 1	VALOR TOTAL ACUMULADO	SALDO A LIBERAR
VALOR DEL CONTRATO:		**$ 229.370.800**		
ACTA N0: 1	$ 229.370.800	$ 148.763.751	$ 148.763.751	$ 80.607.049


HERRAMIENTAS EN OBRA:
Pulidoras
Trozadora
Taladros Demoledores
Soldador
Concretadora
Radial
Rotomartillo
Herramienta menor

MATERIALES EN OBRA:
Cemento
Teja upvc
Caballetes upvc
PHR metálicos
Tubería pvc
Cerámica piso cantera
Tablilla
Pintura


ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLADAS

1. **DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO.:** Se realizó el desmonte de la teja del techo a intervenir, se desarrolló la actividad en un 98%.

ANTES





DURANTE




DESPUES











2. DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE HASTA SITIO FINAL. Se realizó el desmonte de la teja del techo a intervenir, se desarrolló la actividad en un 72,47%.


ANTES





DURANTE



DESPUES









3.SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA. INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. La actividad se realizo en un 98% de lo contractual.


ANTES



DURANTE




DESPUES



4.SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC. INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. La actividad se realizó en un 100% de lo contractual.


ANTES



DURANTE



DESPUES












5.SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. La actividad se realizó en un 84,84% de lo contractual.

ANTES




DURANTE




DESPUES






6. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA. La actividad se realizó en un 98% de lo contractual.

ANTES



DURANTE




DESPUES




7. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. La actividad se realizó en un 90,6% de lo contractual.

ANTES





DURANTE



DESPUES








8. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA. INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MADERA. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, MANOS DE ESMALTE BASE ACEITE MATE, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE.

La actividad se realizó en un 60 % de lo contractual.

ANTES





DURANTE



DESPUES










10. EXCAVACIÓN MANUAL DE 0 A 2 METROS EN MATERIAL HOMOGÉNEO. INCLUYE ACARREO INTERNO Y RETIRO HASTA EL BOTADERO AUTORIZADO. LA EXCAVACIÓN SERÁ PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS.

La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.

ANTES




DURANTE



DESPUES








11. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-, CON UN DIÁMETRO DE 4", PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS O REVENTILACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, BOCAS, ACCESORIOS, PEGANTE, LIMPIADOR, WASH PRIMER, ACABADO EN ESMALTE MATE, COLOR A DEFINIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ANDAMIOS, ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

La actividad se realizó en un 100 % de lo contractual.

ANTES





DURANTE



DESPUES







12. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (PISOS Y CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES PROVENIENTES DE LA DEMOLICIÓN.

La actividad se realizó en un 40.7 % de lo contractual.

ANTES



DURANTE



DESPUES



13. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO TIPO CANTERA, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

La actividad se realizó en un 40.7 % de lo contractual.

ANTES





DURANTE





DESPUES














ANEXOS:

Seguridad social
Parafiscales
Memorias de calculo
Factura

REPRESENTANTE LEGAL
Asesorías y Servicios SST Integral S.A.S

ACTA DE AVANCE DE OBRA

OBJETO:"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

CONTRATISTA: ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	Nit: 900988730-3	Contrato: IP-009-2023	Supervisor: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Localización: MUNICIPIO DE EL PEÑOL	Fecha acta: 31 de JULIO de 2023	Plazo: Dos (150) DIAS	Fecha inicio: 31/07/2023
		Ampliacion Tiempo: N/A	Fecha reanudación; N/A

ÍTEM	ACTIVIDAD	CONTRACTUALES				AVANCE DE OBRA ACTA Nº : 1	
		UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VALOR
1	Desmonte de cubierta en teja de barro.	m2	320,00	$ 21.010	$ 6.723.200	313,6	$ 6.588.736
2	Desmonte de cubierta en teja traslucida. incluye cargue, transporte hasta sitio final.	m2	100,00	$ 14.057	$ 1.405.700	72,47	$ 1.018.711
3	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura en madera. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	320,00	$ 143.465	$ 45.908.800	313,6	$ 44.990.624
4	Suministro, transporte e instalación de caballete UPVC . Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	32,00	$ 142.071	$ 4.546.272	32	$ 4.546.272
5	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura metálica. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	100,00	$ 143.465	$ 14.346.500	84,84	$ 12.171.571
6	Mantenimiento de estructura en madera para cubierta.	m2	320,00	$ 7.655	$ 2.449.600	313,6	$ 2.400.608
7	Mantenimiento de estructura metálica para cubierta.	m2	80,00	$ 12.092	$ 967.360	72,47	$ 876.307
8	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar manos de pintura anticorrosiva, manos de esmalte base aceite mate, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	500,00	$ 21.252	$ 10.626.000	300	$ 6.375.600
9	Suministro, transporte y colocación de canoa en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m., pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.	ml	85,00	$ 91.364	$ 7.765.940	0	$ -
10	Excavación manual de 0 a 2 metros en material homogeneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado. La excavación será para la colocación de tuberías de aguas lluvias	m3	20,00	$ 56.288	$ 1.125.760	20	$ 1.125.760

	ACTA DE AVANCE DE OBRA						
11	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	60,00	$ 61.046	$ 3.662.765	60	$ 3.662.765
12	Demolición de estructuras (pisos y Concreto reforzado, Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2	400,00	$ 45.044	$ 18.017.600	163	$ 7.342.172
13	Suministro, transporte e instalación de piso tipo cantera, Incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	m2	400,00	$ 154.126	$ 61.650.440	163	$ 25.122.554
COSTO DIRECTO OBRA					$ 179.195.937		$ 116.221.680
ADMINISTRACIÓN				**23,00%**	$ 41.215.066		$ 26.730.986
UTILIDAD				**5,00%**	$ 8.959.797		$ 5.811.084
COSTO TOTAL OBRA					$ 229.370.800		$ 148.763.751

Representante Legal Contratista


MEMORIAS OBRAS EXTRAS


ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO
CONTRATO IP-009-2023	

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	1	
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										


Desmonte de cubierta en teja de barro.	UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	320,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
DESMONTE CUBIERTA	9,8	32,0		1	313,6





ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO
CONTRATO IP-009-2023	

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	2	Desmonte de cubierta en teja traslucida. incluye cargue, transporte hasta sitio final.
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										

UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	100,00






REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALON EXTERNO PISO 1	5	7,1	1,00		32,5
SALON EXTERNO PISO -1	8	5,0	1,00		40,0
			TOTAL		72,47

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD:

Contratista	Interventoria y/o supervisor:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:




ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO
CONTRATO IP-009-2023	

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	3	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura en madera. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										

UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	320,00






REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALONES PISO 1	9,8	32,0		1	313,6
TOTAL					313,60

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD:

Contratista	Interventoria y/o supervisor:	
FIRMA:	FIRMA:	
NOMBRE:	NOMBRE:	





ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	4	Suministro, transporte e instalación de caballete UPVC . Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										

UNIDAD	ml	CANT CONTRAC	32,00






REGISTRO FOTOGRAFICO


Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALONES PISO 1	1	32,0	1,00		32,0
				TOTAL	32,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD:

Contratista	Interventoria y/o supervisor:	
FIRMA:	FIRMA:	
NOMBRE:	NOMBRE:	







ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	5	Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura metálica. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										

UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	100,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALON EXTERNO PISO 1	5	7,1			32,5
SALON EXTERNO PISO 1	4	1,8			7,6
SALON EXTERNO PISO -1	2,36	2,04			4,8
SALON EXTERNO PISO -1	5,00	8,00			40,0
			TOTAL		84,84

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD:

Contratista	Interventoria y/o supervisor:	
FIRMA:	FIRMA:	
NOMBRE:	NOMBRE:	


ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	6	Mantenimiento de estructura en madera para cubierta.
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										


UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	320,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALONES PISO 1	9,80	32,00			313,6




ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	7	Mantenimiento de estructura metálica para cubierta.
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										


UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	80,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones largo	Dimensiones L	No de Elementos	Medida Total
SALONES PISO 1	4,56	7,12			32,5
SALONES PISO -1	5	8,0			40,0



ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL					ITEM	8	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS							


UNIDAD	KG	CANT CONTRAC	500,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Especificaciones	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
		longitud	peso longitud (Kg/m)	peso Kg		
balcon 1	tubo de 2*1 Cal16	6,00	1,60	9,60	6	57,6
balcon 1	tubo de 3*1 1/2 Cal16	6,00	2,66	16,00	4	64,0
balcon 2	tubo de 2*1 Cal16	6,00	1,60	9,60	8,583	82,4
balcon 2	tubo de 3*1 1/2 Cal16	6,00	2,66	16,00	6	96,0



REFERENCIA:	RECTANGULAR	76 x 38	ESPESOR	1,40	mm *	6.000	mm
TIPO DE LAMINA:	HR ESTR	FECHA DE FABRICACIÓN:	29 AGOSTO 2023		COD. TRAZABILIDAD:	29A23	

VARIABLE	UNIDADES	VALOR NOMINAL	RANGO DE ACEPTACIÓN MÍNIMO	RANGO DE ACEPTACIÓN MÁXIMO	CONFORMIDAD
DIAMETRO/DIMENSION EXTERIOR	milimetros	76 x 38	75,40	76,60	CONFORME
			37,10	38,90	CONFORME
ESPESOR	milimetros	1,40	1,25	1,55	CONFORME
LONGITUD	milimetros	6000	5994	6013	CONFORME

DIAMETRO EXTERIOR [mm]	Lado A	Lado B	Lado C	Lado D
MEDIA	76,14	38,31	76,18	38,13
DESV. EST	0,044	0,044	0,026	0,027
VARIANZA	0,002	0,002	0,001	0,001
N	8	8	8	8

LONGITUD [mm]
6003,3
0,46
0,21
8

ESPESOR [mm]
1,41
0,01
0,00
8

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) ELEMENTO	MÁXIMO	REAL	RESULTADO
C	0,26	0,150	CUMPLE
Mn	1,35	0,850	CUMPLE
P	0,04	0,020	CUMPLE
S	0,05	0,006	CUMPLE

PRUEBAS Y ENSAYOS	MÉTODO	RESULTADO
ABOCARDADO	NORMA NTC-103	CUMPLE
APLASTAMIENTO	NORMA NTC-4526	CUMPLE
TRACCIÓN	NORMA NTC-3353	CUMPLE

PROPIEDADES MECÁNICAS PROPIEDAD	MÍNIMO	VALOR	RESULTADO
YIELD STRENGTH [ksi]	36	41	CUMPLE
TENSILE STRENGTH [ksi]	58	63	CUMPLE
ELONGATION [%]	21	27	CUMPLE

La norma que rige la valoración del espesor de la lámina correspondiente a la fabricación de este tubo es según norma internacional ASTM-A568 para tubería estructural grado C, JIS G 3302 para tubería galvanizada estructural. Norma de fabricación NTC-4526 acero estructural grado C de ICONTEC y NTC 2842 para tubería cold rolled.

TRAZABILIDADES

m23124904, m23125004, m23203601, m23203602, m232003603, m23203604, m23202801, m23154506

OBSERVACIONES:

1. METALSUR S.A. no asume responsabilidad alguna por los diseños que superen la resistencia del material con que fue fabricada la tubería, ni por procesos a los que

검 사 증 명 서
MILL TEST CERTIFICATE

HYUNDAI STEEL

제조업장소 : 충남 당진시 송악읍 자유산업로 1480
1480 Jayusanup-Ro, Songak-Eup, Dangjin-Si, Chungnam, Korea

수요번호 Order No.	F211100233		
품 명 Commodity	Cold Rolled Coil	고객사 Customer	: SAMSUNG C&T
시험규격 Specification	: JIS G3141 SPCC-SD	주문자 Contractor	: SAMSUNG C&T CORPORATION
검사서 번호 Certificate No.	20220118-NH-754-002		
검사일자 Date of Issue	: 2022-01-18		

치수/수량 Dimension	수량 Quantity	중량 Weight (Kg)	제품번호 Heat No.	제품번호 Product No.	인장시험 Tensile test YP	TS	EL	BEND	CUPPING	CHEMICAL TREATMENT	n	R	화학성분 Chemical Composition (%) C	Si	Mn	P	S	Sol-Al	경도 HR30T 2 x 100 3 x 1,000 4 x 10,000 5 x 100,000 T	S	M	P	S	Sol-Al
					(Kgf/㎟)		(%)																	
1X1219XC	1	8,350	SI332D	BAZ8R-B	203	342	43	G	G		0.201	2.0	230	3	174	135	61	23						
••• Sub Total(002) •••	2	16,700(Kg)																						
1.0X1219XC	1	8,170	SI332	BBA1HD	201	331	42	G	G		0.201	2.0	170	3	160	107	57	27						
••• Sub Total(003) •••	1	8,170(Kg)																						
[redacted]	1	8,510	SI218H	BAZ8R-B	150	325	46	G	G		0.215	2.0	110	3	161	120	55	30						
[redacted]	1	8,710	SI223G	BBA1HC	126	303	44	G	G		0.197	1.0	430	2	122	91	50	25						
••• Sub Total(004) •••	2	17,220(Kg)																						
0.75X1219XC	1	6,210	SI238J	BBA1HA	207	365	40	G	G		0.192	1.0	450	3	182	91	73	33						
••• Sub Total(005) •••	1	6,210(Kg)																						
0.8X1219XC	1	9,100	SI210C	BAZ8R-B	165	337	41	G	G		0.208	2.0	110	4	181	111	67	35						
0.8X1219XC	1	9,320	SI238J	BBA1HC	184	325	42	G	G		0.215	0.8	450	3	127	91	43	16						
••• Sub Total(006) •••	2	18,420(Kg)																						
••• Lot Total •••	22	107,750(Kg)	PO Description : 220110 [redacted]																					
••• Grand Total •••	22	107,750(Kg)																						
••• End Item •••																								

REMARK
•CHEMICAL TREATMENT
OI:Oil Treatment MF:Oil FREE APT(conductivity) OF:Oil Free for Automobile SL:SM:Oil + Urethane
CH:LL:UM:Oil Coating PL:PF:Oil-FREE Phosphated EF:FM:OF:Oil-Free PX:Phosphated
LPR:Lubricant Pre-Phosphated MFD:Oil-Free APT Phosphated, APT:Resin Film for Fuel Tank(Automobile) PP:Pre-Phosphated
•Oil Treatment:LL:Light O:Iled G:General O:Iled H:Heavy O:Iled D:Dos O:Iled S:Super Heavy

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND THE REQUIREMENTS

Signed
Chief Quality Assurance Dept.

[redacted]


ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	integral
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	10	Excavación manual de 0 a 2 metros en material homogeneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado. La excavación será para la colocación de tuberías de
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										


UNIDAD	m3	CANT CONTRAC	20,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	Alto		
S EXTERNO OBRA	0,40	83,40	0,60		20,0



ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL					ITEM	11	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS							


UNIDAD	ML	CANT CONTRAC	60,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Especificaciones	Longitud	No de Elementos	Medida Total
Parte frontal de la estructura	salida salon 1	3,30	1	3,3
	salida salon 2	5,8	1	5,8
	salida salon 3	6,35	1	6,4
Parte posterior de la estructura	salida salon 1	3,67	1	3,7
	Unidad sanitaria	4,82	1	4,8
	salida salon 2	7,47	1	7,5
	salida salon 3	12,00	1	12,0
Parte posterior terreno	terreno	16,60		16,6



ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO
CONTRATO IP-009-2023	

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD		MM		AA		CORTE N°	1		ELABORÓ	Daniel Cardona
SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL								ITEM	12	Demolición de estructuras (pisos y Concreto reforzado, Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS										


UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	400,00





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALON 1	6,35	7,90			50,2
SALON 2	6	7,8			49,5
SALON 3	6	8,0			51,1
SALON EXTERNO 1	1,00	3,00			3,0
UNIDAD SANITARIA	3,00	3,10			9,3



ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS	MEMORIA DE CÁLCULO	integral
CONTRATO IP-009-2023		

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA "

FECHA	DD	MM	AA	CORTE Nº	1	ELABORÓ	Daniel Cardona

SUPERVISOR	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	ITEM	13	Suministro, transporte e instalación de piso tipo cantera, Incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	UNIDAD	m2	CANT CONTRAC	400,00
CONTRATISTA	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL SAS							





REGISTRO FOTOGRAFICO

Localización	Dimensiones			No de Elementos	Medida Total
	Ancho	largo	L		
SALON 1	6,35	7,90			50,2
SALON 2	6	7,8			49,5
SALON 3	6	8,0			51,1
SALON EXTERNO 1	1,00	3,00			3,0
UNIDAD SANITARIA	3,00	3,10			9,3
TOTAL					163,0

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA ACTIVIDAD:

Contratista	Interventoria y/o supervisor:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS.				No. Item 1.1	Unidad m2
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD DEMOLICIONES	Cuadrilla Demoliciones	jor	0,05600	$ 282.800	$ 15.837
Importe de Mano de Obra		0,75%		***SUBTOTAL***	**$ 15.837**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 15.837	$ 792
Importe de Herramienta		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 792**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,18750	$ 3.500	$ 656
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,56250	$ 400	$ 225
Importe de Equipo		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 881**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS		M3	0,02000	$ 45.000	$ 900
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,20000	$ 13.000	$ 2.600
Importe de Auxiliares		0,17%		***SUBTOTAL***	**$ 3.500**
				PRECIO UNITARIO $	21.010

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE HASTA SITIO FINAL.				No. Item 1.2	Unidad m2
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD DEMOLICIONES	Cuadrilla Demoliciones	jor	0,04650	$ 282.800	$ 13.150
Importe de Mano de Obra		0,94%		***SUBTOTAL***	**$ 13.150**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,01000	$ 13.150	$ 132
Importe de Herramienta		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 132**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,05000	$ 3.500	$ 175
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,05000	$ 400	$ 20
Importe de Equipo		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 195**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CARGUE/TRANS/BOTAD	Cargue (Paleros), transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0,01000	$ 45.000	$ 450
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,04%		***SUBTOTAL***	**$ 580**
				PRECIO UNITARIO $	14.057

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura en madera. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.				No. Item 1.3	Unidad m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUBIERTA TERMOACUSTICA	Teja upvc blanca	m2	1,05000	$ 92.600	$ 97.230
Importe de Materiales		0,68%		***SUBTOTAL***	**$ 97.230**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,18000	$ 230.028	$ 41.405
Importe de Mano de Obra		0,29%		***SUBTOTAL***	**$ 41.405**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 41.405	$ 2.070
Importe de Herramienta		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 2.070**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,30000	$ 3.500	$ 1.050
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,20000	$ 400	$ 80
Importe de Equipo		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 1.130**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CARGUE/TRANS/BOTAD	transporte de material	m2	1,00000	$ 1.500	$ 1.500
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 1.630**
			PRECIO UNITARIO	$	142.466

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalación de cabellete UPVC . Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.				No. Item 1.4	Unidad m
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUBIERTA TERMOACUSTICA	Caballete	ml	1,06000	$ 122.000	$ 129.320
Importe de Materiales		0,91%		***SUBTOTAL***	**$ 129.320**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,05000	$ 230.028	$ 11.501
Importe de Mano de Obra		0,08%		***SUBTOTAL***	**$ 11.501**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,02000	$ 11.501	$ 230
Importe de Herramienta		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 230**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,10000	$ 3.500	$ 350
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,10000	$ 400	$ 40
Importe de Equipo		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 390**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CARGUE/TRANS/BOTAD	transporte de material	und	1,00000	$ 500	$ 500
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 630**
			PRECIO UNITARIO	$	142.071

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalación de cubierta UPVC sobre estructura metálica. Incluye, elementos de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.				No. Item 1.5	Unidad m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUBIERTA TERMOACUSTICA	Teja upvc blanca	m2	1,05000	$ 92.600	$ 97.230
Importe de Materiales		0,68%		***SUBTOTAL***	**$ 97.230**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,18000	$ 230.028	$ 41.405
Importe de Mano de Obra		0,29%		***SUBTOTAL***	**$ 41.405**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 41.405	$ 2.070
Importe de Herramienta		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 2.070**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,30000	$ 3.500	$ 1.050
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,20000	$ 400	$ 80
Importe de Equipo		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 1.130**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CARGUE/TRANS/BOTAD	transporte de material	m2	1,00000	$ 1.500	$ 1.500
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 1.630**
				PRECIO UNITARIO $	143.465

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de estructura en madera para cubierta.				No. Item 1.6	Unidad m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
PINTURA MADERA	Tintilla	gln	0,00900	$ 269.000	$ 2.421
Importe de Materiales		0,32%		***SUBTOTAL***	**$ 2.421**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,02000	$ 230.028	$ 4.601
Importe de Mano de Obra		0,60%		***SUBTOTAL***	**$ 4.601**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 4.601	$ 230
Importe de Herramienta		0,03%		***SUBTOTAL***	**$ 230**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,10000	$ 3.500	$ 350
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,10000	$ 400	$ 40
Importe de Equipo		0,05%		***SUBTOTAL***	**$ 390**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,00100	$ 13.000	$ 13
Importe de Auxiliares		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 13**
				PRECIO UNITARIO $	7.655


Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Mantenimiento de estructura metálica para cubierta.				No. Item 1.7	Unidad m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
PINTURA ANTICORROSIV	Pintura anticorrosivo gris. Pintuco	gln	0,02000	$ 50.500	$ 1.010
ESMALTE BASE ACEITE	Esmalte a Base de Aceite, Rendimiento 30m2/gl	gln	0,02000	$ 82.000	$ 1.640
DISOLVE PINT BAS ACE	Disolvente para Pinturas a Base de Aceite.	gln	0,04000	$ 41.900	$ 1.676
Importe de Materiales		0,36%		***SUBTOTAL***	**$ 4.326**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,03000	$ 230.028	$ 6.901
Importe de Mano de Obra		0,57%		***SUBTOTAL***	**$ 6.901**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 6.901	$ 345
Importe de Herramienta		0,03%		***SUBTOTAL***	**$ 345**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,10000	$ 3.500	$ 350
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,10000	$ 400	$ 40
Importe de Equipo		0,03%		***SUBTOTAL***	**$ 390**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo Interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 130**
			PRECIO UNITARIO $		12.002

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar manos de pintura anticorrosiva, manos de esmalte base aceite mate, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.				No. Item 1.8	Unidad kg
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACERO ESTRUCTURAS	Acero en Elementos Estructurales	kg	1,05000	$ 9.200	$ 9.660
PERNOS GALVAN 1/2-1"	Perno expansión c/ tuerca y golilla. 1/2 x 4. 1/4. Laprox.= 10 cm.	un	0,01500	$ 7.670	$ 115
SOLDADURA 7018	Soldadura 7018	kg	0,08000	$ 9.500	$ 760
PINTURA ANTICORROSIV	Pintura anticorrosivo gris. Pintuco	gln	0,00900	$ 50.500	$ 455
ESMALTE BASE ACEITE	Esmalte a Base de Aceite, Rendimiento 30m2/gl	gln	0,01000	$ 82.000	$ 820
DISOLVE PINT BAS ACE	Disolvente para Pinturas a Base de Aceite.	gln	0,04000	$ 41.900	$ 1.676
Importe de Materiales		0,63%		***SUBTOTAL***	**$ 13.486**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,03000	$ 230.028	$ 6.901
Importe de Mano de Obra		0,32%		***SUBTOTAL***	**$ 6.901**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 6.901	$ 345
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 345**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,10000	$ 3.500	$ 350
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,10000	$ 400	$ 40
Importe de Equipo		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 390**

Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 130**
				PRECIO UNITARIO $	21.252




Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de canoa en "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.60 m. con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado calibre 26 aproximadamente cada 5 m., pintura anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. Según diseño de cubierta.

No. Item	Unidad
1.9	m

Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CANOA CAL 24.	Canoa Galvanizada Cal.24, L= 0.60 m.	m	1,05000	$ 41.500	$ 43.575
EMBUDO GALVA CAL22	Embudo galvanizado Calibre 22	un	0,20000	$ 30.000	$ 6.000
CODO GALVAN CANOAS	Codo Galvanizado Calibre 26, para canoas.	un	0,20000	$ 15.001	$ 3.000
PINTURA ANTICORROSIV	Pintura anticorrosivo gris. Pintuco	gln	0,03300	$ 50.000	$ 1.650
Importe de Materiales		0,59%		***SUBTOTAL***	**$ 54.225**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,15000	$ 230.028	$ 34.504
Importe de Mano de Obra		0,38%		***SUBTOTAL***	**$ 34.504**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 34.504	$ 1.725
Importe de Herramienta		0,02%		***SUBTOTAL***	**$ 1.725**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	dia	0,20000	$ 3.500	$ 700
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	dia	0,20000	$ 400	$ 80
Importe de Equipo		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 780**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 130**
				PRECIO UNITARIO $	61.364



Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	No. Item	Unidad
	1.10	m

Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
TUBERIA PVC-V ALL 4	Tubería PVC-V Ø= 4" A.LL.	m	1,05000	$ 23.000	$ 24.150
UNION PVC-S 4"	Unión PVC-S Ø= 4"	un	0,16667	$ 9.002	$ 1.500
CODO 45 PVC-S CXC 4"	Codo 45° PVC-S CxC, Ø= 4".	un	0,10000	$ 16.415	$ 1.642
CODO 90 PVC-S CXC 4"	Codo 90° PVC-S CxC, Ø= 4".	un	0,10000	$ 14.706	$ 1.471
YEE PVC-S 4"	Yee PVC-S Ø= 4" - Pavco o equivalente.	un	0,05000	$ 19.141	$ 957
YEE PVC-S 4X3"	Yee PVC-S Reducida Ø= 4X3" pavco o equivalente	un	0,05000	$ 32.130	$ 1.607
YEE PVC-S 4X2"	Yee PVC-S Reducida Ø= 4X2" pavco o equivalente	un	0,05000	$ 32.130	$ 1.607
TEE PVC-S 4"	Tee PVC-S Ø= 4"	un	0,10000	$ 19.141	$ 1.914
TEE PVC-S RED 4X3	Tee PVC-S Ø= 4"x3"	un	0,10000	$ 32.130	$ 3.213
ABRAZA FIJADOR 4	Abrazadera tipo fijador galvanizado para tubo de Ø= 4" + tornillos marca mecano ref FPAG400 o equivalente.	un	0,33333	$ 3.834	$ 1.278
WASH PRIMER COMP B	Pintura acondicionador de superficies Tipo Wash Primer, componente B. Presentación por 1/4 galón	un	0,01667	$ 16.450	$ 274
ESMALTE BASE ACEITE	Esmalte a Base de Aceite, Rendimiento 30m2/gl	gln	0,02500	$ 82.000	$ 2.050
LIMPIADOR PVC	Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón.	un	0,02200	$ 65.447	$ 1.440
SOLDADURA PVC 1/4	Soldadura PVC (Unión simple) 1/4	un	0,02200	$ 115.565	$ 2.542
Importe de Materiales		0,75%		*SUBTOTAL*	$ 45.644
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación	jor	0,06000	$ 230.028	$ 13.802
Importe de Mano de Obra		0,23%		*SUBTOTAL*	$ 13.802
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 13.802	$ 690
Importe de Herramienta		0,01%		*SUBTOTAL*	$ 690
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ANDAMIO COMPLE+ RUED	Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte.	día	0,20000	$ 3.500	$ 700
CAN ZUNCHADO ALQUILE	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,20000	$ 400	$ 80
Importe de Equipo		0,01%		*SUBTOTAL*	$ 780
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,01000	$ 13.000	$ 130
Importe de Auxiliares		0,00%		*SUBTOTAL*	$ 130
			PRECIO UNITARIO	$	61.046

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Demolición de estructuras (pisos y Concreto reforzado, Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.				No. Item	Unidad
				1.11	m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Materiales		0,00%		***SUBTOTAL***	$ -
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 2 ayudantes	jor	0,10000	$ 282.800	$ 28.280
Importe de Mano de Obra		0,63%		***SUBTOTAL***	$ 28.280
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 28.280	$ 1.414
Importe de Herramienta		0,03%		***SUBTOTAL***	$ 1.414
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Martillo Neumatico		1	0,10000	$ 73.000	$ 7.300
Importe de Equipo		0,16%		***SUBTOTAL***	$ 7.300
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Transporte y botada de escombros provenientes de la demolición		m3	0,15000	$ 45.000	$ 6.750
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,10000	$ 13.000	$ 1.300
Importe de Auxiliares		0,18%		***SUBTOTAL***	$ 8.050
				PRECIO UNITARIO $	45.044

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación manual de 0 a 2 metros en material homogeneo. Incluye acarreo interno y retiro hasta el botadero autorizado. La excavación será para la colocación de tuberías de aguas lluvias				No. Item	Unidad
				1.12	m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Materiales		0,00%		***SUBTOTAL***	$ -
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 2 ayudantes	jor	0,10200	$ 282.800	$ 28.846
Importe de Mano de Obra		0,51%		***SUBTOTAL***	$ 28.846
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 28.846	$ 1.442
Importe de Herramienta		0,03%		***SUBTOTAL***	$ 1.442
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Martillo Neumatico		1		$ 65.000	$ -
Importe de Equipo		0,00%		***SUBTOTAL***	$ -
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Transporte y botada de escombros provenientes de la demolición		m3		$ 45.000	$ -
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	2,00000	$ 13.000	$ 26.000
Importe de Auxiliares		0,46%		***SUBTOTAL***	$ 26.000
				PRECIO UNITARIO $	46.288

Firma Representante Legal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de piso tipo cantera, Incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.				No. Item 1.13	Unidad m2
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Piso Cantera duropiso gris caras diferenciadas 51x51	M2	1,00000	$ 48.000	$ 48.000
	MORTERO PARA PISO	M3	0,02000	$ 447.680	$ 8.954
	EMBOQUILLADO	KG	0,08500	$ 6.700	$ 570
	PEGACOR 25KG	UND	2,00000	$ 36.000	$ 72.000
Importe de Materiales		0,84%		***SUBTOTAL***	**$ 129.523**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
CUAD 1OF+1AYU INSTAL	Cuadrilla 1Of + 1 ayudante	jor	0,10000	$ 230.028	$ 23.003
Importe de Mano de Obra		0,15%		***SUBTOTAL***	**$ 23.003**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	$ 23.003	$ 1.150
Importe de Herramienta		0,01%		***SUBTOTAL***	**$ 1.150**
Clave	**Equipo**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Importe de Equipo		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ -**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
TRANSPORTE DE PISO			0,01000	$ 45.000	$ 450
Importe de Auxiliares		0,00%		***SUBTOTAL***	**$ 450**
				PRECIO UNITARIO $	154.126

Firma Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988730	3	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA HORIZONTES	PEÑOL-ANTIOQUIA	8516738	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	161992514	94562992 96	E	2023/09/08	2023/09/15	BANCOLOMBIA		$1,641,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1007109596	ACEVEDO HENAO JUAN DAVID	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1037269540	HENAO FLORES MARTIN EMILIO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1152000838	MARIN SALAZAR HECTOR FABIAN	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF03	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
4	CC	1007115550	MARIN ACEVEDO JULIAN ESTEBAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1000865274	RIOS NINCAREE CARLOS DAVID	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$5,258,667**	**$841,400**			**$5,258,667**	**$210,400**			**$5,258,667**	**$210,400**			**$5,258,667**	**$366,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$841,400	$0	$847,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$284,600	$0	$286,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$556,800	$0	$561,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$366,300	$0	$369,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$366,300	$0	$369,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$210,400	$0	$212,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$210,400	$0	$212,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$210,400	$0	$212,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$24,800	$0	$25,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$185,600	$0	$187,100
TOTAL				5	$1,628,500	$0	$1,641,300

2023/09/18 08:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988730	3	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA HORIZONTES	PEÑOL-ANTIOQUIA	8516738	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	101632385	94549012J9	E	2023/08/09	2023/08/14	BANCOLOMBIA		$1,300,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1087109596	ACEVEDO HENAO JUAN DAVID	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1037269540	HENAO FLORES MARTIN EMILIO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1860883[illegible]	MARIN SALAZAR HECTOR FABIAN	230301	15	$580,000	$92,800	EPS041	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
4	CC	1007115550	MARIN ACEVEDO JULIAN ESTEBAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1039865274	RIOS HINCAPIE CARLOS DAVID	230201	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$4,176,000	$668,200			$4,176,000	$167,100			$4,176,000	$167,100			$4,176,000	$290,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$668,200	$0	$672,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$278,400	$0	$280,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$389,800	$0	$392,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$290,900	$0	$292,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$290,900	$0	$292,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$167,100	$0	$168,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$167,100	$0	$168,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$167,100	$0	$168,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$23,200	$0	$23,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$143,900	$0	$144,800
TOTAL				5	$1,293,300	$0	$1,300,900

2023/09/18 08:10 AM

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Katherine Vélez Gallego**, en calidad de representante legal de la empresa **ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.**, manifiesto que la empresa que represento **ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (06) meses anteriores al cierre del proceso, de los pagos de los aportes a los que tenemos obligación, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en el Municipio de El Peñol a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2023.

KATHERINE VELEZ GALLEGO
Representante Legal.
ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Y/A REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.15 13:34:34 -05:00

Código de Seguridad: uZkMf8dkSjFGtE19VB/SFA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855860 FAX 2851728 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-85-PPSUS00000000027-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
M-100845760	0	14821578	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	15/08/2023	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.988.730-3
DIRECCIÓN	CRA 19 CL 3- 69	TELÉFONO	3104157490
ASEGURADO	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.988.730-3
DIRECCIÓN	CRA 19 CL 3- 69	TELÉFONO	3104157490
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IP - 009 - 2023 , CUYO OBJETO ES:

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA.

SE CONFIRMA COMO ASEGURADO/ BENEFICIARIO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (NOMBRE DEL CONTRATANTE)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116000000.00	232000000.00	232.000.000,00	190.685,00
PATRONAL	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69600000.00	69600000.00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	190.685,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	190.685,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	37.180,00
TOTAL A PAGAR	$	232.865,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS AL GARANTE COLOMBIANO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA - FIDUCOLDEX

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	M-100045760	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14821578	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (NOMBRE DEL CONTRATANTE) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

LÍNEA DE LA GRANJA COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA - ARF

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitaliy signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.15 13:29:55 -05:00

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 3x0JfDeHT+35gTBiegh/Xw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1 2 Y 13 - BOGOTA
TELÉFONO 3855400 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 05-01-2021-1317-P-05-PPSU528000000059-0001

No. PÓLIZA	1-100206556	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14821577	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.988.730-3
DIRECCIÓN	CRA 19 CL 3- 69	TELEFONO	3104157490
ASEGURADO	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP	No. DOC. IDENTIDAD	901.537.748-4
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N.02 - 91	TELEFONO	3104491096
BENEFICIARIO	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP	No. DOC. IDENTIDAD	901.537.748-4
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N.02 - 91	TELEFONO	3104491096

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.IP - 009 - 2023 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PALMIRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA.

SE CONFIRMA COMO ASEGURADO/ BENEFICIARIO A LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

NOTA
****

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/08/2023	24:00 Horas Del 08/05/2024	45.874.160,00	68.120,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/08/2023	24:00 Horas Del 08/01/2027	22.937.080,00	156.601,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/01/2024	24:00 Horas Del 08/01/2027	22.937.080,00	137.748,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 91.748.320,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DURANGOS E Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	362.469,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	362.469,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	69.819,00
TOTAL A PAGAR	$	437.288,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100206556** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **ASESORIAS Y SERVICIOS SST INTEGRAL S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP / EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAEP** , expedida por la Compañía en **15/08/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **15** días del mes **AGOSTO** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851270 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	9-100206556	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14821577	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/08/2023	24:00 Horas Del	08/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

LA PRESENTE POLIZA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PAGA - APP