ACTA PARCIAL N° 05 OTROSÍ N. 1 SEGÚN CONTRATO Nª SA-004-MC-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SINCELEJO
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS**
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2023
VALOR CONTRATO INICAL	**$ 444.097.180**
VALOR OTROSÍ N. 1	**$ 109.999.820**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**N° SA-004-MC-2023**

En Sincelejo a los veinticuatro (24) día del mes de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron en la Oficina Asesora de Comunicaciones del Municipio de Sincelejo **CEILA SUAREZ MORALES**, Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones (E), en su calidad de **SUPERVISOR y LUZ MARÍA SAMUDIO R/L LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS,** representante legal del contrato antes mencionado, el primero para recibir y el segundo para entregar, con el fin de suscribir Acta parcial N°05 de los servicios prestados entre el 1 al 31 de octubre de 2023 del Otrosí N. 1del contrato de prestación de servicios N° **SA-004-MC--2023**, cuyo objeto es; SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Servicios que se prestaron satisfactoriamente.

MOVIMIENTO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO INICIAL	**$ 444.097.180**
VALOR OTROSÍ N. 1	**$ 109.999.820**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023	**$ 127.892.300**
VALOR ACTA PARCIAL N° 02 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2023	**$ 129.596.300**
VALOR ACTA PARCIAL Nª 03 DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023	**$ 91.100.300**
VALOR ACTA PARCIAL N. 4 DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2023	**$ 91.908.280**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 04	**$ 91.908.280**
VALOR ACTA PARCIAL N. 5 OTROSÍ N. 1 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**$ 109.999.820**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 05 OTROSÍ N. 1	**$ 109.999.820**
SALDO POR EJECUTAR$	**$ 3.600.000**

CEILA SUAREZ MORALES
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E)
Decreto 713 de 2 de noviembre de 2023
Supervisor
Proyectó: Ceila Suárez Morales-Técnico Adm.

LUZ MARÍA SAMUDIO
R/l Las Mejores Soluciones en Comunicaciones Estratégicas

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA FINAL OTROSÍ N. 2 SEGÚN CONTRATO Nª SA-004-MC-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

1.IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
OBJETO	SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONTRATO N° SA-004-MC-2023.
CONTRATISTA	**LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS EU,** R/L LUZ MARÍA SAMUDIO
VALOR	**$444.097.180**
VALOR ADICIONAL N. 1	**$ 109.999.820**
VALOR ADICIONAL N. 2	**$ 108.999.660**
PLAZO INICIAL:	**Hasta 31 de diciembre de 2023**
PLAZO ADICIONAL (si hay)	
FECHA DE CONTRATO :	**16 DE MARZO DE 2023**
FECHA ACTA INICIACION	**21 DE MARZO 2023**
FECHA DEL ACTA FINALIZACION	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**10064**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSÍ N. 1	**11055**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSÍ N. 2	**11368**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**101195**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSÍ N. 1	**104051**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSÍ N. 2	**104781**
POLIZA N.	**85-44-101120656 Anexo 0. Seguros del Estado S.A**
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	**21 DE MARZO DE 2023**

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Sincelejo, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

2 . DESARROLLO DEL CONTRATO:

Que se me designo como supervisor del contrato objeto de este informe, asi, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación adoptado por el municipio, me permito informar el desarrollo correspondiente al contrato referenciado en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La alcaldia de Sincelejo bajo la supervisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones del municipio de Sincelejo Sucre, celebro el contrato N° SA-004-MC-2023 con LAS MEJORES SOLUCIONES EN COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, con NIT 900196518-9, representada legalmente por LUZ MARÍA SAMUDIO, identificado con C.C 64.559.663 en calidad de contratista, cuyo objeto es: **SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA DE MENSAJES ALUSIVOS A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE ADELANTAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN**, por la suma **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ML ($444.097.180)**, más Otrosí N. 1 por valor de **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS $ 109.999.820**, más Otrosí N. 2 por valor de **CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE $ 108.999.660.**

2.1 ACTIVIDADES EVIDENCIADAS:

Preliminares:

Item	¿Cumple?
contrato de prestación de servicios	Sí
Acta inicio de contrato	Sí, de fecha 21 de marzo 2023
Certificado de disponibilidad presupuestal	Sí, No. 10064 de fecha 1 de enero 2023
Certificado de disponibilidad presupuestal Otrosí N. 1	Sí, N. 11055 de fecha 29 de agosto de 2023
Certificado de disponibilidad presupuestal Otrosí N. 2	Sí, N. 11368 de fecha 3 de noviembre de 2023
Registro Presupuestal	Sí, No 101195- de fecha 16 de marzo 2023
Registro Presupuestal Otrosí N. 1	Sí, N. 104051 de fecha 20 de septiembre de 2023
Registro Presupuestal Otrosí N. 2	Sí, 104781 de fecha 15 de noviembre de 2023
Expediente	Sí.

Informe contratista:

Item	¿Cumple?
Acta de inicio	Sí.
Informe de Ejecución del contratista	Sí.
Seguridad Social del contratista	Sí

Validación Asistencia, entrega de Insumos.

Item	Concepto	Contratadas	Cantidades Ej	Por ejecutar	Valor Total
	1.publicidad radial de 30" de duración con emisión durante los 7 días de la semana en diferentes emisoras y/o espacios noticiosos en emisoras am hasta 4 emisoras	13.624	2.524	0	$ 32.812.000
1.	Publicidad de 30" de duración durante los 7 Días de la semana y/o espacios noticiosos En emisoras FM stereo hasta 2 emisoras	1.676	200	0	$ 9.000.000
2.	Publicidad televisiva de 30" de duración con Emisión durante los 7 días de la semana en Canales locales, regionales, espacios noticio Sos y/o programación ordinaria hasta 4 Canales de TV	1.900	300	0	$ 25.500.000
3.	Videos de campañas institucionales de 30", Incluye voz en off, musicalización, animación, Corrección del color	30	7	0	$ 12.600.000
4.	Publicidad móvil en 2 carro vallas - condiciones técnicas de los vehículos: camioneta tipo platón modelo 207 en adelante. - condiciones técnicas de las vallas publicitarias: vallas en impresión digital, banner 12 onzas, brillante de 3 metros de largo por 3 metros de alto, con ojetes, incluye instalación, diseño, full color. - condiciones técnicas estructura: valla metálica de 3 metros de alto por 3 metros de ancho.	180	30	0	$ 13.500.000
5.	Publicidad en portales digitales regionales y Locales y/o en redes sociales como Facebook Instagram, con enlace de 15.000 a 20.000		900		$13.650.300

	Seguidores hasta 12 portales	4.800		0	
6.	Spot en 4 vallas electrónicas	108.587	14.572	0	$ 5.537.360
	VALOR TOTAL ACTA FINAL Otrosí N. 2				$112.599.660
Cumplimiento					100%

El contratista cumplió totalmente con los ítems 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7 según el presente informe de supervisión.

1.2 BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$444.097.180
VALOR OTROSÍ N. 1	$ 109.999.820
VALOR OTROSÍ N. 2	$ 108.999.660
VALOR EJECUTADO	**$663.096.660**
SALDO SIN EJECUTAR	**$ 0**

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EJECUTADO: 100%

3 . CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista, pago de impuesto y pólizas.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

- De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como interventor o supervisor certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.
- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción, habiéndose ejecutado el 100% de lo contemplado en la minuta del proceso, asi como los servicios adicionales.

ANEXOS

7. Registro de audios, videos, fotografias por parte de la supervisión del contrato.
8. Acta Final del Otrosí N. 2 del contrato SA-004-MC-2023 periodo comprendido del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2023.
9. Informe de ejecución de actividades del contratista.
10. Pago seguridad social contratista.

Dando así cumplimiento al informe de supervisión del contrato SA-004-MC-2023, Se firma en Municipio de Sincelejo, a los diez y ocho días del mes de diciembre de 2023.

CEILA SUAREZ MORALES
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E)
Decreto 713 de 2 de noviembre de 2023
SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y proyecto			
Aprobó			