	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **COFAC-CAF-JETIC**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 . Año: 2024

CONTRATO N°. 060-00-A-COFAC-CEGOT-2023

CONTRATISTA: **OPTIMUS CONSULTING SAS**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 200.000.000,00 COP**

FORMA DE PAGO: **PAGOS PARCIALES – PAGO FINAL**

FECHA FIRMA: Día 29 . Mes 06 . Año 2023 .

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EN EL SISTEMA SAP DEL MINISTERIO DE DEFENSA –FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **N/A**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **N/A**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/06/2023 hasta el 15/12/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 54.24 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 45.76 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RUBEN CHARRY	PROFESIONAL CERTIFICACION SAP EAM	CERTIFICACION SAP EAM
GERARDO SILVA	PROFESIONAL CERTIFICACION SAP ABAP	CERTIFICACION SAP ABAP
JHON CANO	PROFESIONAL CERTIFICACION SAP ABAP	CERTIFICACION SAP ABAP

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ___. Sí _X___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
El contratista por lo anterior expuesto envió oficio de fecha 26 jul 2023 de asunto "informe en el retraso del cronograma y actividades a causa de la entidad"

Teniendo en cuenta las modificaciones de los puntos a desarrollar, se realizó un nuevo cronograma de actividades dando inicio de actividades por el punto 3.4 desde el día 28 de julio de 2023, realizándose una reunión presencial en la que se establecieron los lineamientos técnicos de los desarrollos en el ERP-SAP SILOG.ERP-SAP SILOG.

Así mismo se han realizado las gestiones necesarias para el transporte de los desarrollos en el ERP – SAP SILOG bajo el caso 5000102539 el tiempo de respuestas y desarrollo de las operaciones no es inmediato, por el volumen de solicitudes de la mesa de ayuda; se evidencia un ligero retraso, pero el contratista ha avanzado en otras tareas mientras se concluyen los transportes.

El contratista envía correo electrónico a la dirección carlos.bermuidezh@fac.mil.co, informando que la VPN no se encuentra funcionando.
(se anexa pantallazo correo electrónico)

El contratista envía correo electrónico a la dirección carlos.bermudezh@fac.mil.com, donde informa que se encontraron novedades en el sistema SAP, en el ambiente de calidad del ERP SAP para el desarrollo del proyecto, lo cual les genera reprocesos en los escenarios de pruebas y programación.

(se anexa pantallazo correo electrónico)

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

3.3.3 Reporte equipos y herramientas susceptibles de calibración, se realiza reunión con el personal de metrología para verificar las pruebas en el ambiente productivo, quedando óptimas.

Se realiza Acta de Recibo a Satisfacción TOTAL con fecha 13 de diciembre de 2023, se anexan todos los documentos solicitados para pago y se cargan

en la carpeta compartida "*SUPERVISORES CONTRATOS CEGOT".*

Se realiza Acta de Liberación con fecha 20 de diciembre de 2023, por un valor de $71.038.944,00, el cual no fue utilizado en el respectivo contrato, por no realizarse el ítem N° 3.3.4 "REPORTE COSTOS POR CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

El día 15 de diciembre de 2023, se realiza pago al contratista, por concepto de tercer pago parcial

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente el pago de la factura N° OFE109 por un valor de $20.480.908,00, correspondiente al cuarto pago.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___x_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. WILFORD ANDRES FULLA NIÑO
FIRMA:	
C.C. No.	1.030.558.123
DEPENDENCIA:	CODAF – DIMAT – SUPRI
NOMBRE SUPERVISOR	T1. Bermúdez Home Carlos
FIRMA:	
C.C. No.	79.990.411
DEPENDENCIA:	CODAF – DILOA - AMMAY

VER ANEXOS PAG SIGUIENTE

ANEXOS:

PANTALLAZO CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS POR LA EMPRESA

REQUERIMIENTOS A SILOG

ANEXOS:

PANTALLAZO CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS POR LA EMPRESA



Formato de Transporte para Motores

RC

Ruben Charry <ruben.charry@optimusconsultinc

Para: **y 1 más**

Mié 25/10/2023 13:06

Formato Transportes DIMAT ...
147 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenas tardes Carlos, solicito por favor tu colaboración, con la creación de requerimiento solicitando al SILOG el transporte a ambiente productivo de la Orden Anexa, la cual contiene el programa de reporte de motores. Anexo la documentación de pruebas firmada y la especificación técnica del desarrollo, gracias.

Cordialmente,

Ruben Dario Charry R.
COO Optimus Consulting

Responder Reenviar

Novedad data ambientes de prueba

RC

Ruben Charry <ruben.charry@optimusconsulting.c

Para: T1. CARLOS AUGUSTO BERMUDEZ HOME

Mar 07/11/2023 11:32

CC: CT. BAYRON STEVE RUIZ NIÑO

Buen día, por medio del presente me permito informar la novedad presentada en relación a la diferencia y deficiencia de calidad de datos encontrados en los ambientes de calidad del ERP SAP SILOG para el desarrollo del proyecto, lo cual está generando reprocesos constantes en la generación de escenarios de pruebas y programación repetitiva , lo anterior se evidencia en las diferentes configuraciones que poseen los módulos en los ambientes de DEV, QMD y PRD del sistema y en el caso particular en novedad encontrada en el programa de componentes mayores.

Ocasionando lo anterior que como consultoría tengamos que volver a desarrollar actividades que ya se encontraban probadas en ambiente de calidad y con visto bueno al momento de su transporte a productivo.

En vista a lo anterior recomendamos y solicitamos que por favor se nos brinde un ambiente de prueba copia al ambiente actual de productivo para el actual proyecto, de tal forma que se mitiguen los inconvenientes presentados y que a futuro permitan pruebas más confiables en calidad de datos.

Agradecemos mucho su atención y estaremos atentos a su ayuda.

Cordialmente,

Ing. Rubén Darío Charry R.
Gerente de Proyectos Optimus Consulting
Consultor EAM SAP
Cel. (+57) 3152633032



RC

Ruben Charry <ruben.charry@optimusconsultinc

Para: **y 1 más** Mar 07/11/2023 11:35

Formato Transportes DIMAT ...
Descargado

Buenos días Carlos, escribo el presente con el fin de solicitar tu ayuda con el transporte de la orden anexa al ambiente de PRD, la cual corresponde a ajuste realizado en novedad encontrada en calidad de datos y diferencia de configuraciones entre ambientes de SAP en SILOG, agradezco tu colaboración.

Cordialmente,

Ing. Rubén Darío Charry R.
Gerente de Proyectos Optimus Consulting
Consultor EAM SAP
Cel. (+57) 3152633032

REQUERIMIENTOS A SILOG

RQ TRANSPORTE REPORTE ETAA



Solic.soporte SILOG: 5000107629, Solicitud Proyecto de Mantenimiento

Back

Grabar y responder | Tratar | Nuevos | Cancelar | Confirmar | Eliminar | Copiar URL al portapapeles

RESUMEN

Datos generales

ID: 5000107629

Descripción: Solicitud Proyecto de Mantenimiento

Interlocutor correspondiente

Autor del aviso: T2. EDWIN HERNAN TORRES CORTES

Solicitante: FAC - FUERZA AEREA

Equipo de soporte técnico: Nivel1-PM MANTENIMIENTO

Responsable del mensaje:

Datos de proceso

Repercusión:

Urgencia:

Prioridad: 3: Media

Status: Nuevo

LOG DE TEXTO | CATEGORIZACIÓN | ANEXOS

Log de texto Idioma: T... Númer... 30 Clase t... T...

Descripción
27.10.2023 10:57:13 T2. EDWIN HERNAN TORRES CORTES

Buenas tardes, de acuerdo a actividades y cronograma de actividades dispuestas dentro del contrato No. 060/CEGOT de la FAC, me permito solicitar su gestión con el transporte de la orden DEVK994738 a ambientes de calidad y Productivo la cual corresponde a ajustes de reporte ETAA. agradezco su gestión.

Cordialmente,

RQ TRANSPORTE REPORTE MOTORES

