CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 020-2019

CIUDAD Y FECHA	Cajicá 16 de OCTUBRE 2019
ACTA No.	10
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	01/09/2019 al 30/09/2019
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
RUBRO	2202280925201
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2019000136
CONTRATISTA	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ MORENO
C.C. No.	6.763.102 DE TUNJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41'580. 000.oo
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	21/01/2019
FECHA DE INICIACIÓN	21/01/2019
FECHA DE TERMINACION	15/12/2019
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES + 25 DIAS
REGISTRO PRESUPUESTAL	2019000083
FORMA DE PAGO	UN PAGO POR VALOR DE $ 1'280.000, DIEZ (10) MENSUALIDADES CADA UNO POR VALOR DE $ 3.838. 000.00 Y UN ULTIMO PAGO POR $ $1'920.000
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2019 CON PLANILLA N° 37514477 Aporte a Salud $ 562.500 Aportes a Pensión $ 765.000 Aportes ARL $ 23.500 CCF $ 27.000
SUPERVISOR	Dr. Antonio M. Poveda / Director Seguridad Vial Dra. Elizabeth Vargas G./ Secretaria de Transporte y Movilidad
GARANTIA UNICA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°21-44-101288407 SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS DE PLANEACION Y GESTION DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	($41'580.000.00 M/CTE)
2	VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 1.280.000.00

3	VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 3'838.000.00
4	VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 3'838.000.00
5	VALOR ACTA PARCIAL 4	$ 3'838. 000.00
6	VALOR ACTA PARCIAL 5	$ 3'838. 000.00
7	VALOR ACTA PARCIAL 6	$ 3'838. 000.00
8	VALOR ACTA PARCIAL 7	$ 3'838. 000.00
9	VALOR ACTA PARCIAL 8	$ 3'838. 000.00
10	VALOR ACTA PARCIAL 9	$ 3'838. 000.00
11	SUBTOTAL PAGADO	$31'984.000.00
12	SALDO POR EJECUTAR	**$ 9'596.000,00**

GARANTIAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Seguros del Estado	21-44-101288407	Cumplimiento	8'316.000	21-01-2019	21-06-2020

ESTADO LEGAL:

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	21-01-2019	ACTA DE INICIO
02	01-02-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL No. 01
03	04-03-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 02
04	01-04-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 03
05	02-05-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 04
06	04-06-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 05
07	02-07-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 06
08	01-08-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 07
09	02-09-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 08
10	01-10-2019	ACTA DE CORTE PARCIAL N° 09

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
01	21-01-2019	0
02	01-02-2019	$1.280.000 - 2202280925201
03	04-03-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201
04	01-04-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201
05	02-05-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201
06	04-06-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201
07	02-07-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201
08	01-08-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201
09	02-09-2019	$ 3'838.000 - 2202280925201
10	01-10-2019	$ 3'838.000.- 2202280925201

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron el día dieciséis (16) del mes de octubre del año 2019

ANTONIO MARIA POVEDA DORADO
DIRECTOR SEGURIDAD VIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ELIZABETH VARGAS GOMEZ
SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
SUPERVISORA DEL CONTRATO

JAIRO ENRIQUE SANCHEZ MORENO
CONTRATISTA

Proyecto: Nathaly Guiott Pulido. Abogada/CPSP Apoyo profesional jurídico. Secretaria de Transporte y Movilidad
Reviso: Antonio Maria Poveda / Director de Seguridad Vial
Aprobó: Elizabeth Vargas Gómez / Secretaria de Transporte y Movilidad