I. SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	509-2022.
Periodo y/o No. de Pago	Periodo comprendido entre el Periodo 02 de Julio de 2023 al 11 de Agosto de 2023
Nombre Del Contratista	CONSORCIO INDES-MEDIO AMBIENTE
Objeto Del Contrato	Prestar los servicios para la formulación e implementación de doce (12) Procesos Comunitarios de Educación Ambiental y el desarrollo de la estrategia local de educación ambiental en la localidad de Suba.
VALOR	$ 583.200.200
PLAZO	8 MESES
Fecha de suscripción	24 de noviembre de 2022
Fecha de Inicio	12 de Diciembre de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	11 de Agosto de 2023
No. Póliza	21-44-101400440

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI ACLARATORIO	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

I. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Apoyo a la Supervisión:

- DIANA ZORAIDA ROMERO SALINAS: Designación con radicado N. 20226120011113 desde el 22-11-2022 al 15 de enero de 2023
- NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CO. RREDOR: Designación con radicado N. 20226120011113 desde el 22-11-2022 al 06-06-2023 y actualizada con radicado No. 20236120001133 del 07-02-2023 al 06-06-2023.
- DIANA QUINTERO ARIAS-Contratista Fondo de desarrollo Local de Suba y Apoyo jurídico desde el 22-11-2022.
- CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS- Designación 20236120007643 del 13-07-2023 desde el 13-07-2023
- DIANA ZORAIDA ROMERO SALINAS- Designación 20236120007643 desde el 13-07-2023
- GENNY LIZZETH PAZ MOTTA- Designación 20236120007643 desde el 13-07-2023

2. Informes del apoyo a la supervisión:

Informe 1. Informe de apoyo a la supervisión técnica cuyo periodo es del 12-12-2022 al 15-01-2023, entregado a través de memorando interno No. 20236120000663.

Informe 2: Periodo del 12 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2023, relacionado en el Radicado No. 20236110022622- Cuenta de cobro 1.

Informe 3: Periodo del 26 de enero de 2023 al 04 de marzo de 2023, relacionado en el Radicado No. 20236110046562- Cuenta de cobro 2.

Informe 4: Periodo del 05 de marzo de 2023 al 30 de Abril de 2023, relacionado en el Radicado No. 20236110087202- Cuenta de cobro 3

Informe 5: Periodo del 01 de Mayo de 2023 al 01 de julio de 2023, relacionado en el Radicado No. 20236110138392- Cuenta de cobro 4.

Informe 6: Periodo 02 de Julio de 2023 al 11 de agosto de 2023, relacionada en el radicado No. 20236110198702- cuenta 5.

3. Garantías:

Detalle de Garantía No. 21-44-101400440 : Las garantías, se encuentra aprobadas por el área de contratación y debidamente publicada en el SECOP II- Número de proceso. 77767 y **CDP**: 1089 de septiembre 22 de 2022



DETALLE DE LA GARANTÍA

Referencia de la garantía	POIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio ☑ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ☐ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza	33-44-101238702
Tomador	CORPORACION ESTRATEGICA EN GESTION E INTEGRACION COLOMBIA CUYA SIGLA ES EGESCO
Beneficiario	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Número del certificado	

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	143.798.725,6 COP	23/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	215.698.088,4 COP	23/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	143.798.725,6 COP	23/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fuente Secop II_ pantallazo tomado el 09-10-2023

En este apartado, se menciona también la existencia de la póliza aseguradora AP COLECTIVO 21-85-1000002216, póliza que permaneció activa desde 08-02-2023 al 24-09-2023, y tuvo cubrimiento del total de los asistentes a aquellas actividades que requirieron póliza.

4. **Objetivo general del Proyecto:**

- ✓ Impulsar estrategias de educación ambiental en la localidad de Suba, que contribuyan a crear una cultura participativa, la resignificación territorial, construcción colectiva de conocimiento, la etnoeducación y soluciones a la problemática ambiental desde una perspectiva experiencial y desde el reconocimiento de las diversidades, la riqueza cultural de usos y costumbres de las diferentes poblaciones, desde la riqueza de diferencias étnicas, un enfoque diferencial, poblacional y/o de género.

5. **Recurso Humano:**

Las **hojas de vida** fueron del talento humano mínimo, ofertado a través del factor adicional, documentos radicados por el contratista a través de consecutivo No. 20226110257492 del 19 de diciembre de 2022, cumpliendo así con los términos establecidos en el anexo técnico.

Se remite aprobación una vez revisado por perfiles mediante radicado No. 20226122343901 del 22-12-2022, documento en donde se establece que:

"En el marco del contrato 509-2022 cuyo objeto es Prestar los servicios para la formulación e implementación de doce (12) Procesos Comunitarios de Educación Ambiental y el desarrollo de la estrategia local de educación ambiental en la localidad de Suba, se verifica el cumplimiento de los perfiles mínimos establecidos y ofertados como factor adicional, así:

Cargo	Cantidad	Perfil	ESTADO CUMPLE /NO CUMPLE
Coordinador (a) General del Proyecto	1	➢ Nivel de formación: profesional: ➢ Ingeniero Ambiental y/o Administrador Ambiental y/o Licenciado en Educación ambiental y/o Biólogo, y/o Ecólogo y/o afines, con estudios de posgrado relacionado en gestión ambiental y/o educación ambiental. ➢ Experiencia general: 3 años a partir de la expedición de la tarjeta profesional ➢ Experiencia Específica: En coordinación de proyectos mínimo de 3 proyectos relacionados con temática ambiental ejecutados y terminados ➢ Dedicación 100%	➢ CUMPLE
Profesional en Diseño Gráfico	1	➢ Nivel de formación: profesional ➢ Profesional en diseño gráfico, con conocimiento en programas como: Suite y/o Adobe Illustrator, y/o photoshop; y/o InDesign y/o Premiere y/o After Effects. ➢ Experiencia de 2 años en diseño gráfico. ➢ Dedicación 100%	➢ CUMPLE

De igual forma, se verifican los documentos establecidos en el numeral 10. SOPORTES A ENTREGAR DEL TALENTO HUMANO A CONTRATAR, del documento anexo técnico

Nota 1: A través del comité No. 1, la abogada delegada como apoyo a la supervisión aclara que, al constituir perfiles por talento humano adicional, la entidad no verificará pagos de seguridad social. No obstante, el contratista en principio debe estar al día con los pagos de seguridad social y parafiscales.

En este orden, el contratista procede a radicar los contratos de los perfiles mínimos, por el plazo establecido mediante radicado No. 20226110264302 del 26-12-2022.

Nota 2. Para el desarrollo de las actividades a todo costo, debe soportar el talento humano que lidera y acompaña las mismas, por tal razón el contratista también elevó convocatoria pública y ante la comisión ambiental Local desde el 06 de enero de 2023, con el propósito de verificar el talento local.

5.1. Relación de pagos de seguridad social.

PLANILLAS	NOMBRE	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO REPORTADO
1	Ana María Munévar	8364289293	dic-22
2		8365639269	ene-23
3		8365639275	feb-23
4		8367044430	mar-23
5		67157816	abr-23
6		67921196	may-23
7		6870448	jun-23
8		69831876	jul-23
9		70465604	ago-23
1	Cristhiam Daniel Gutiérrez González	64162813	dic-22
2		65108619	ene-23
3		66188690	feb-23
4		67027092	mar-23
5		67571276	abr-23
6		67569927	may-23
7		68904266	jun-23
8		69662943	jul-23
9		70449432	ago-23

5.2. Relación de informes mensuales, presentados por los perfiles mínimos:

Coordinador (a) General del Proyecto: Ana María Munévar Sandoval

INFORME	PERIODO INFORME		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REPORTADO	ANEXO INFORME FINAL
1	12/12/2022	12/01/2023	10	101
2	12/01/2023	12/02/2023	25	102
3	13/02/2023	12/03/2023	35	103
4	13/03/2023	12/04/2023	40	104
5	13/04/2023	12/05/2023	50	105
6	13/05/2023	12/06/2023	70	106
7	13/06/2023	12/07/2023	85	107
8	13/07/2023	12/07/2023	100	108

Diseñador: Cristhiam Daniel Gutiérrez González

INFORME	PERIODO INFORME		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REPORTADO	ANEXO INFORME FINAL
1	16/12/2022	19/01/2023	10	101
2	12/01/2023	12/02/2023	25	102
3	13/02/2023	12/03/2023	25	103
4	13/03/2023	12/04/2023	35	104
5	13/04/2023	12/05/2023	25	105
6	13/05/2023	12/06/2023	70	106
7	13/06/2023	12/07/2023	85	107
8	13/07/2023	12/07/2023	100	108

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO

1. Relación porcentual como medida de ejecución técnica:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO**:** la ejecución física es del **99,43%,** desglosada según se muestra a continuación:

PRODUCTOS DEL COMPONENTE 1 Y RELACIÓN PORCENTUAL TÉCNICA: 30%

PRODUCTO	Cantidad ejecutada a 11 de agosto	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
Un proceso de formación de 80 horas, para Treinta y seis (36) personas capacitadas en gestión ambiental para el desarrollo e implementación de Procesos comunitarios de educación ambiental, vinculadas a los PROCEDA. (Formación de Dinamizadores ambientales.)	**1/1**	**20**	Inicio de formación: 23-01-2022 Fin de formación: 02 de marzo.
Doce (12) Procesos comunitarios de Educación Ambiental, estructurados documentalmente de acuerdo a los lineamientos del sector ambiente y: -Lineamientos para la gestión de PROCEDA en Colombia, publicado	**12/12**	**5**	Documentos entregados en la cuenta de cobro 2 El 03 de marzo se entregan los documentos formulados en la cuenta de cobro 3.

por el ministerio de Ambiente (MINAMBIENTE, 2020). -Documento modelo generado por la CAR-UNAD, denominado Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental-Convenio 520-2007 - Objetivos de Desarrollo Sostenible. - Otros instrumentos que permita desarrollar la estructura de proyecto que de alcance a los requisitos del sector.			
Dos expediciones pedagógicas con recorridos por senderos interpretativos de diferentes escenarios naturales estaciones biológicas.	**2/2**	**2**	**Ejecutados en:** **18-02-2023**: Salida pedagógica al Parque Mata Redonda. **4-03-2023:** Salida pedagógica Eco aldea Feliz
Cuatro recorridos en áreas de interés ambiental, y puntos críticos (afectados por residuos y/o tensionaste ambientales) dentro de la localidad de Suba	**4/4**	**3**	**Ejecutados en:** **11-02-2023:** Recorrido punto critico quebrada salitrosa. **28-01-2023:** Salida Navegación por el río Bogotá **25-02-2023:** Recorrido en área de interés ambiental por el humedal Tibabuyes. **25-02-2023:** Recorrido punto crítico la herradura de Lisboa.

PRODUCTOS DEL COMPONENTE 2 Y RELACIÓN PORCENTUAL TÉCNICA: 69,43%

PRODUCTO	Cantidad ejecutada a 11 de agosto	PORCENTAJE PLANEADO	PORCENTAJE AVANZADO
Actividades ofertadas en la estructura de costos.	54,3/55	45	44,43
Asistencia técnica a 12 PROCEDAS, a través el PROGRAMA TUTOR POR PROCEDA	1/1	15	15
Ideación, creación e implementación de una estrategia lúdico pedagógica de educación ambiental.	1/ 1	8	8
Encuentro de experiencias	1/1	2	2

2. Se verifican los requisitos técnicos establecidos en el documento anexo técnico.

Lista de chequeo:

ETAPA DE ALISTAMIENTO:

# DE ITEM/ ANEXO TÉCNICO	Requisito del Anexo Técnico	CUMPLE/NO CUMPLE /PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
7.1	Conformación del comité técnico	**CUMPLE**	Se instaura comité técnico el día 14-12-2022, a la fecha se han desarrollados los siguientes comités: **1.** 14-12-2022_Comité técnico No. 1 **2.** 11-01-2023_Comité técnico No. 2 **3.** 28-02-2023- Comité técnico No. 3 **4.** 14-03-2023- Comité técnico No. 4 **5.** 19-04-2023_ Comité técnico No. 5 **6.** 25-05-2023-_ Comité técnico No. 6 **7.** 23-06-2023-Comité técnico No. 7 **8.** 26-07-2023- comité técnico No. 8
7.2	Presentación de Hojas de vida	**CUMPLE**	Radicadas mediante No. 20226110257492 del 19 de diciembre de 2022, cumpliendo así con los términos establecidos en el anexo técnico.
7.2	Aporte de contratos	**CUMPLE**	Radicados mediante No. 20226110264302 del 26-12-2022, cumpliendo así con los términos establecidos en el anexo técnico.
7.2	Presentación del cronograma de actividades y el plan de trabajo	**CUMPLE**	Radicados mediante No. 20226110264292 del 26-12-2022, cumpliendo así con los términos establecidos en el anexo técnico. Los mismos fueron aprobados en comité técnico No. 2, desarrollado el 11-01-2023
7.2	Listado de asistencia jornada de sensibilización inicial del proyecto:	**CUMPLE**	Soporte adjunto a la cuenta No 1; como *Anexo 2 (19-01-23)_Listado de asistencia y acta Jornada de sensibilización profesionales.*
7.3.1	Presentación a la junta	**CUMPLE**	Presentación ejecutada el 13 de Enero de 2023.

	administradora local - jal		
	Presentación ante la comunidad	**CUMPLE**	El contratista ya ha presentado para aprobación: 1. Presentación en Power Point 2. Pieza publicitaria. Los anteriores entregables ya se encuentran aprobado, y la fecha prevista de presentación es el martes 26 de enero de 2023, soportes adjuntos a la cuenta No. 1.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS TÉCNICAS POR COMPONENTES

A continuación, se relacionan las actividades, en contraste con los requisitos del Anexo técnico:

ITEM	**Requisito del Anexo Técnico**	**CUMPLE /NO CUMPLE /PARCIALMENTE**	**OBSERVACIONES**
8.1.2	**IDENTIFICACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES Y TIPOLOGIA DE CADA PROCEDA**		
	1. Soportes de reunión con los promotores. 2. Fichas de reconocimiento de cada PROCEDA 3. Resumen ejecutivo frente al análisis de las iniciativas ciudadanas.	CUMPLE	Se desarrollo una reunión de presentación entre el Alcaldía, contratista y promotores el día 22-12-2022, acta de soporte que entregará el contratista en la cuenta de cobro 1. Los numerales 1 y 2, fueron concertados en comité No. 2, para ser entregados el día 16-01-2023. Ahora bien, para la respectiva identificación de los ejes transversales el contratista ha dado uso de la herramienta de encuestas en el siguiente orden: 1. Formato de identificación de necesidades https://docs.google.com/forms/d/1D4qQ0uwtWdGKJkCOOiAhn8yfMepPm7mA_oa3ckGEymY/edit?ts=63a75870 2. Formato de preinscripción PROCEDAS https://docs.google.com/forms/d/1M6zjyY6sjiUlSVvfyDyEJtgKZbHSbbWLb95UPVe7P-0/edit?ts=63b62dc0 3. Formato completar Anexo 2. Caracterización general de iniciativas (se le aplica a 4 PROCEDAS de los cuales no se tenía dicha información). https://forms.gle/9q6iaUP25V9EzbvL6

			Y presenta los informes respectivos solicitados en la cuenta de cobro 1.
8.1.3. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO A LOS PROCEDA			
	Cronograma de Formación.	CUMPLE	Adjunto en la cuenta de cobro No. 1, carpeta de soportes: Anexo 20 (23-01-23) Cronograma de formación
	Plan pedagógico, estructura académica y las actividades de exploración	CUMPLE	Adjunto en la cuenta de cobro No. 1, carpeta de soportes: Anexo 21 (23-01-23) Plan pedagógico.
	Acta de aprobación del comité técnico de los beneficiarios del curso, junto con la base de datos	CUMPLE	Lista aprobada en comité técnico No. 2 del contrato 509-2022
	Soporte de asistencia al curso.	CUMPLE	El contratista presenta soportes en las cuentas de cobro 1 y 2 , así: 1. Cuenta 1: Lista de asistencia e inscripción al curso. 2. Cuenta 2: Obligación 2
	Acta soporte de entrega de los Certificados del curso.	CUMPLE	La entrega de los certificados son entregados en el evento final denominado Encuentro de experiencias de Educación Ambiental y Sustentabilidad. Se concluye el proceso con un total de 34 personas Certificadas.
	De manera articulada entre la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA y el ejecutor, se radicarán los PROCEDAS, a la SDA	CUMPLE	Por revisar de acuerdo al plazo de ejecución del contrato. El contratista radica ante la SDA, 12 PROCEDAS, en constancia aporta soporte en la Cuenta 3- Obligación 7- Anexo 3.
	Entrega de las memorias y los contenidos del curso, realizando la respectiva sesión de los derechos de autor.	CUMPLE	Aportado en cuenta de cobro 1 y 2 y aportado en la carpeta de soportes de la cuenta final, Anexo No. 36 (02-03-2023)
	Informe técnico del componente 1,	CUMPLE	Aprobado en la cuenta de cobro 1

8.2.2. IMPLENTACIÓN DE ACTIVIDADES - PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
1	Concertación Jóvenes - Mujeres ambientalistas	Servicio unitario de reconocimiento del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Conejera y sensibilización en cuidado del humedal incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección del humedal.	Servicio por persona	72	1. Fecha de ejecución: Se ejecutó en cuatro jornadas los días 15/04/2023; 18/04/2023, 30/04/2023 y 4/06/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 60 personas fijas y 12 personas adicionales aprobadas por anterior apoyo a la supervisión (Profesional Nubia Sánchez) 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Concertación Jóvenes - Mujeres ambientalistas	Servicio unitario de aprendizaje básico de jardinería	Servicio por persona	50	1. Fecha de ejecución: 27/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 50 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
3	Concertación Jóvenes - Mujeres ambientalistas	Servicio unitario de aprendizaje básico de compostaje y lombricultura	Servicio por persona	68	1. Fecha de ejecución: Se ejecutó en dos jornadas los días 10/06/2023 y 17/06/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 50 personas fijas y 18 personas adicionales aprobadas por anterior apoyo a la supervisión (Profesional Nubia Sánchez) 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
1	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio unitario para participar en el encuentro - "sensibilización, educación propia (Sensibilización a través de saberes de agricultura urbana, dirigido hacia la medicina tradicional con enfoque de usos caseros, desde la diversidad étnica)"	Servicio por persona	50	1. Fecha de ejecución: Se ejecutó en tres jornadas los días 15/04/2023; 29/04/2023 (mañana) y 29/04/2023 (Tarde) 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 50 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio unitario para participar en el encuentro - "Fortalecimiento y trabajo, compartir y aceptación"	Servicio por persona	50	1. Fecha de ejecución: 13/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 50 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
3	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio unitario para participar en el encuentro "Escenario espiritual- cuerpo, espíritu"	Servicio por persona	50	1. Fecha de ejecución: Se ejecutó en tres jornadas los días 10/06/2023; 17/06/2023 y 27/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 50 5. Actividad revisada por Layda María Zuluaga, profesional PROCEDAS.
4	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio unitario de aprendizaje básico de medicina ancestral	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 22-07-2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ Cantidad soportada: 40
5	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio unitario de reconocimiento de la Quebrada la Salitrosa y sensibilización en cuidado del	Servicio por persona	40	4. Fecha de ejecución: 16-07-2023 5. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 6. Se realizó preinscripción: SÍ Cantidad soportada: 40

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		entorno del conector ecológico entre el cerro la conejera y el humedal la conejera. Incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección de la quebrada.			
6	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio unitario de aprendizaje básico de siembra de plantas medicinales y compostaje y lombricultura	Servicio por persona	50	7. Fecha de ejecución: 01-07-2023 8. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 9. Se realizó preinscripción: SÍ 10. Cantidad soportada: 50
1	Concertación Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera	Servicio unitario de aprendizaje básico de reconocimiento de plantas medicinales	Servicio por persona	50	11. Fecha de ejecución: 01-04-2023 12. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 13. Se realizó preinscripción: SÍ 14. Cantidad soportada: 40 personas fijas y 10 personas adicionales aprobadas por anterior apoyo a la supervisión (Profesional Nubia Sánchez) 15. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
2	Concertación Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera	Servicio unitario de aprendizaje básico de siembra de plantas medicinales	Servicio por persona	67	1. Fecha de ejecución: 26-05-2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 67 5. 26-05-2023: Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión 28-07-2023: Actividad aprobada por el actual quepo de apoyo a la supervisión

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
3	Concertación Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera	Servicio unitario para participar en el encuentro - "Uramba".	Servicio por persona	70	1. Fecha de ejecución: 01-07-2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 70
1	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio unitario de aprendizaje básico en acciones de educación ambiental	Servicio por persona	70	1. Fecha de ejecución: Se ejecutó en tres jornadas los días 11/04/2023 y 21/04/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 70 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio unitario de reconocimiento de la zona de los vallados con servicio de siembra del Sector Rural y sensibilización en cuidado y mantenimiento de los espacios limpios y organizados. incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección de los vallados.	Servicio por persona	70	1. Fecha de ejecución: Se ejecutó en tres jornadas los días 27/04/2023; 28-05-2023; **29/06/2023 dos sesiones** y 27 -07-2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 70 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión. -27 -07-2023 : Aprobada por el actual apoyo a la supervisión.

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
3	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio unitario de aprendizaje básico de aves, diversidad y orígenes con enfoque de ciencia ciudadana.	Servicio por persona	70	6. Fecha de ejecución: Se ejecutó en tres jornadas los días 06/05/2023, 28-05-2023; 2023 y 27 -07-2023 1. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 2. Se realizó preinscripción: SÍ 3. Cantidad soportada: 70 4. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión. 27 -07-2023 : Aprobada por el actual apoyo a la supervisión.
4	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio unitario de reconocimiento contemplativo para aprender a observar e identificar aves con guía de una persona experta.	Servicio por persona	70	1. Fecha de ejecución: 29-06-2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 70 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
1	Comisión Ambiental Local de Suba - "VOCES DEL AGUA"	Diagnóstico de identificación de procesos ciudadanos de educación ambiental	Diagnóstico	1	Este fue aprobado mediante correo electrónico y validado en la cuenta de cobro 4
2	Comisión Ambiental Local de Suba - "VOCES DEL AGUA"	Servicio unitario de aprendizaje básico de educación a Gestores e intérpretes Ambientales por cinco sesiones	Servicio por persona por cinco sesiones	30	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron cinco sesiones, en los días (25/05/2023 mañana y tarde, 29/05/2023 mañana y tarde y el 2/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 30 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
3	Comisión Ambiental Local de Suba - "VOCES DEL AGUA"	Servicio unitario de recorrido para el reconocimiento interpretativo ambiental de los	Servicio por persona por dos sesiones	30	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron dos sesiones, en los días (08/06/2023 y 25-07-2023)

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		ecosistemas y los cuerpos de agua. Incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección de los cuerpos de agua por dos sesiones			2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 30
1	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de plásticos de un solo uso, su conversión en madera plástica, economía circular y estrategia de negocios	Servicio por persona	100	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron tres jornadas en los días (05/05/2023, 17/05/2023 y el 26/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 100 personas fijas y 16 personas adicionales aprobadas por anterior apoyo a la supervisión (Profesional Nubia Sánchez) 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
2	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario de aprendizaje básico de Menstruación consciente	Servicio por persona	84	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron tres sesiones, en los días (01/04/2023, 14/06/2023 y el 24/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 84 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
3	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario de bicirrecorrido al exterior de áreas de la estructura ecológica principal en la localidad de Suba, sensibilización en cuidado del	Servicio por persona	65	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron tres jornadas, en los días (10/04/2023, 30/06/2023 y 17-07-2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 65

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		humedal y taller de Ciclo artesanías incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección del humedal.			
4	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario para asistencia al encuentro de tejedoras y cuidadoras ambientales subanas	Servicio por persona	20	1. Fecha de ejecución: 03/04/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 20 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
5	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario para participar en la jornada de mini plogging al barrio	Servicio por persona	56	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron dos jornadas, en los días (12/05/2023 y 09-06-2023) 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 56 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
6	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario para visita al Relleno Sanitario Doña Juana o al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo	Servicio por persona	34	1. Fecha de ejecución: 20/04/2023 y el 19-07-2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 34 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
1	Comisión Ambiental Local de Suba - Biodiversidad y Color en tu localidad	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de los recursos y materializar una obra de arte	Servicio por persona	100	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron tres jornadas, en los días (14/04/2023, 05/05/2023 y 21-05-2023) 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 100

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
					5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Comisión Ambiental Local de Suba - Biodiversidad y Color en tu localidad	Realización de Galería artística local de la interpretación de la fauna local y su importancia	Galería por tres días (Cada día 8 horas)	1	1. Fecha de ejecución: realizada del 12 al 14 de julio. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 1 Galería
3	Comisión Ambiental Local de Suba - Biodiversidad y Color en tu localidad	Servicio unitario de bioblitz y ciencia ciudadana, donde se realiza el reconocimiento contemplativo para aprender a observar e identificar diversas especies del ecosistema y aprender metodologías para emprender acciones de conservación, con guía de una persona experta.	Servicio por persona	80	1. Fecha de ejecución: Se desarrollaron tres jornadas, en los días (28/05/2023, 28/06/2023 y del 10 y 15-07-2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 80 5. Las actividades del mes de mayo de junio, fueron aprobadas por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
1	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio unitario para participar en el Cine foro infantil con cortos alusivos a la gestión ambiental - superhéroes ecológicos	Servicio por persona	45	1. Fecha de ejecución: 28/04/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 45 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
2	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio unitario para participar en el Cine foro Juvenil y Adultos con cortos alusivos a la gestión ambiental - superhéroes ecológicos	Servicio por persona	45	1. Fecha de ejecución: 31/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 45 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
3	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio unitario de reconocimiento del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Conejera y sensibilización en cuidado del humedal incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección del humedal, para niños, niñas y adolescentes	Servicio por persona	60	1. Fecha de ejecución: 24/04/2023 y 19/05/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 60 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
4	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio unitario de reconocimiento del Humedal de córdoba (Itzatá); Parque Urbano Canal Córdoba y Parque Metropolitano Canal de los Molinos y sensibilización en cuidado del humedal y sensibilización en cuidado del humedal incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección del humedal, para niños, niñas y adolescentes	Servicio por persona	60	1. Fecha de ejecución: 07-06-2023 y 13-06-2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 60
5	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de	Servicio por persona	110	1. Fecha de ejecución: 15-05-2023 y 03-06-2023, y el día 19 y 24 de Julio de 2023.

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		materiales, aprovechamiento de los recursos y materializar una obra de arte, para niños, niñas y adolescentes			2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 110
6	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Realización de Galería artística local de la interpretación de la fauna local y su importancia, para niños, niñas y adolescentes	Galería por ocho horas	1	1. Fecha de ejecución: 22-07-2023 2. Se realizó preinscripción: SÍ 3. Cantidad soportada: 80
1	Propuesta ganadora - 15728	Servicio unitario de reconocimiento del Bosque urbano parque **Santa Helena** y sensibilización en cuidado y mantenimiento de los espacios limpios y organizados. incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección de los entornos.	Servicio por persona	20	1. Fecha de ejecución: 04/04/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 20 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Propuesta ganadora - 15728	Servicio unitario de aprendizaje básico de jardinería	Servicio por persona	20	1. Fecha de ejecución: 20/05/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 20 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
3	Propuesta ganadora - 15728	Servicio unitario de aprendizaje básico de compostaje y lombricultura	Servicio por persona	20	1. Fecha de ejecución: 28/05/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 20

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
					5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
4	Propuesta ganadora - 15728	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de plásticos de un solo uso, su conversión en madera plástica, economía circular y estrategia de negocios	Servicio por persona	20	1. Fecha de ejecución: 25/06/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 20 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
5	Propuesta ganadora - 15728	Servicio unitario de aprendizaje básico de socialización frente a la normativa y deberes ciudadanos en materia de manejo silvicultural y coberturas verdes	Servicio por persona	79	1. Fecha de ejecución: 25/06/2023; 01/07/2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 79 personas fijas y 9 personas adicionales aprobadas por apoyo a la supervisión.
1	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio unitario de aprendizaje básico de Manejo y cuidado del agua por cuatro sesiones	Servicio por persona por cuatro sesiones	40	1. Fecha de ejecución: Se realiza en 4 sesiones: 23/04/2023 mañana y tarde, 19/05/2023 mañana y tarde. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio unitario de recorrido para el reconocimiento interpretativo ambiental de los ecosistemas y los cuerpos de agua. Incluyendo recorrido guiado con actividades	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 24/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad verificada por Layda María Zuluaga.

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		lúdico recreativas para la protección de los cuerpos de agua			
3	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio unitario de aprendizaje básico de socialización frente a la normativa y deberes ciudadanos en materia de manejo y cuidado del río Bogotá	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 18/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad verificada por Layda María Zuluaga, profesional de PROCEDA ALS.
4	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio unitario para visita al Nacimiento del Río Bogotá - el Páramo de Guacheneque	Servicio por persona	35	1. Fecha de ejecución: 30/04/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 35 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
1	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de aprendizaje básico de consumo del agua, aprovechamiento y técnicas de almacenamiento y reutilización de aguas lluvias por cinco sesiones	Servicio por personas por cinco sesiones	40	1. Fecha de ejecución: Cinco sesiones 26/042023; 03/05/2023; 10/05/2023; 24/05/2023; 31/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión.
2	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de plásticos de un solo uso, su conversión en madera plástica, economía circular	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 17/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		y estrategia de negocios			
3	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de aprendizaje básico de jardinería	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 06/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
4	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de aprendizaje básico de compostaje y lombricultura	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 07/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
5	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de aprendizaje básico de siembra de semillas	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 08/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
6	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de los recursos y taller cultural ambiental para materializar una obra de arte	Servicio por persona	44	1. Fecha de ejecución: 09/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 44 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
7	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio unitario de reconocimiento del Parque Ecológico Distrital de	Servicio por persona	44	1. Fecha de ejecución: 22/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 44

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		Humedal La Conejera y sensibilización en cuidado del humedal incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección del humedal.			5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
1	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de plásticos de un solo uso, su conversión en madera plástica, economía circular y estrategia de negocios	Servicio por persona	60	1. Fecha de ejecución: 20/05/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 60 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
2	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio unitario de reconocimiento del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Conejera y sensibilización en cuidado del humedal incluyendo recorrido guiado con actividades lúdico recreativas para la protección del humedal.	Servicio por persona	50	1. Fecha de ejecución: 25/05/2023 y 10-06-2023 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 50 personas fijas y 10 personas adicionales aprobadas por anterior apoyo a la supervisión (Profesional Nubia Sánchez) 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
3	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio unitario de aprendizaje básico de consumo del agua, aprovechamiento y técnicas de almacenamiento y	Servicio por personas por cinco sesiones	30	1. Fecha de ejecución: Se Desarrolla en cinco sesiones: 29/06/2023 30/06/2023 6/07/2023 7/07/2023 y 14-07-2023

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	EJECUTADO A CORTE DEL 11-08-2023
		reutilización de aguas lluvias por cinco sesiones			2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 30 5. Actividad aprobada por la profesional Nubia Sánchez, apoyo a la supervisión
4	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio unitario de aprendizaje básico de recuperación de materiales, aprovechamiento de los recursos y materializar una feria de servicios ambientales	Servicio por persona	40	1. Fecha de ejecución: 21/06/2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 40 5. Actividad verificada por Layda María Zuluaga, profesional de PROCEDA ALS.
5	Propuesta Ganadora - 17081	Realización de feria de servicios ambientales	Feria por ocho horas	1	1. Fecha de ejecución: 05-08-2023. 2. Talento Humano: Aporta hoja de vida. 3. Se realizó preinscripción: SÍ 4. Cantidad soportada: 1 feria.

Nota: los soportes son adjunto en cada cuenta de cobro, carpeta Obligación 9.

ITEM	Requisito del Anexo Técnico	CUMPLE /NO CUMPLE /PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
8.2.3. PROGRAMA TUTOR POR PROCEDA:			
	Acta de reunión con los promotores en actividades de escritorio.	CUMPLE	En los soportes de cada cuenta; Obligación 10, adjuntan las actas de reunión, con los promotores de las iniciativas donde planean cada actividad y las estrategias d fortalecimiento de cada PROCEDA.
	Fichas técnicas, presentaciones, plantones simbólicos en puntos críticos de residuos, obras teatrales, actividades, juegos interactivos, material de trabajo estructurado para la	CUMPLE	Incluye la ficha de las actividades.

	implementación de cada PROCEDA		
	Mes a mes, se diligenciará cuadro de control, para establecer los resultados y acciones ejecutadas	CUMPLE	La contratista adjunta en los soportes del informe Final, Obligación 9 la matriz MUSSI, con la información de los beneficiarios. En la cuenta 4; adjunta soporte en la obligación 17, anexo 36.
	Elaboración de Piezas publicitarias de cada PROCEDA. - Actas de aprobación y/o correo de aprobación de diseños por el área de prensa.	CUMPLE	Se evidencia en los registros de publicidad de la página de la Alcaldía Local de Suba.
8.2.4. CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS.			
	Ficha técnica donde se soporte: la Ideación, creación e implementación de una estrategia lúdico pedagógica de educación ambiental	CUMPLE	El contratista adjunta el contenido de una presentación (metodología Dragon Dreaming.), elaborada el 30-04-23) en la cuenta 3- Obligación 11. Respectivamente en la cuenta 4; Obligación 11, se adjunta: Anexo 25 (23-05-23) Acta Reunión construcción Estrategia Lúdico Pedagógica. Anexo 26 (05-06-23) Acta Implementación Estrategia Lúdico Pedagógica
SOPORTES DEL CIERRE DEL COMPONENTE 2:			
	Informe técnico del componente 2	CUMPLE	Se consolidará en la cuenta de cobro final y en el informe técnico, administrativo y financiero entregado por el contratista como informe final del contrato.
	Georreferenciación de los polígonos de trabajo	CUMPLE	Avance de base de datos, soportado, del Obligación No. 9, anexo No. 24 En el informe final de adjunta la georreferenciación defectiva, en la obligación 9, se aporta tanto en la carpeta digital, como en los soportes físicos.
	Matriz DOFA, por PROCEDA	CUMPLE	Soporte adjunto a la Cuenta de Cobro 2.
	Protocolo de seguimiento en la implementación de los PROCEDAS.	CUMPLE	Adjunto soportado en la cuenta de cobro No. Cinco.
8.2.6. ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS			

	Acta de reunión que soporte el desarrollo del encuentro de experiencias.	CUMPLE	Soporte adjunto en la cuenta No. 5 y en los soportes del informe final- Encuentro de experiencias ejecutado el 10 de agosto de 2023, Anexo 78
	Acta de reunión cuyo tema es: socialización de estrategias locales, distritales y Nacionales para cofinanciación de los procedas	CUMPLE	Aportada en la última cuenta de cobro, ejecutada el 08 de agosto de 2023, Anexo 17.

3. Seguimiento al FACTOR ADICIONAL.

FACTOR ADICIONAL	**ESTADO**
Ítem a: Aportar durante el plazo de ejecución del contrato incluido modificaciones, el siguiente talento humano:	**CUMPLIDO**
Ítem b: Aportar durante el plazo de ejecución del contrato incluido modificaciones, el siguiente criterio de elementos adicionales - Cartilla: 200 cartillas "biodiversidad en Suba", Juego de baraja de memorias de castas denominado "si te olvido, no te cuido" y juego cubo: 30 unidades de juego "amor, vida y libertad" cada uno compuesto por 6 fichas de 9 cm *18 cm full color en papel café de 115 gramos, impresos y circulados	**CUMPLIDO** Acta de entrega firmada el 10 de agosto de 2023, soportada en la cuenta de cobro 5 y el informe final del contrato.

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

1. Se revisó y aprobó el informe técnico, que soporta el desarrollo de las obligaciones contractuales.
2. Se revisó la factura presentada por el contratista con el propósito de certificar el cumplimiento de las obligaciones y la programación del PAC.
3. Se proyectó certificado de cumplimiento.
4. Se solicita y adjunta retenciones y deducciones, relacionadas con el contrato 509-2022, expedido por el área de contabilidad de la entidad.
5. Se adjunta historial de pagos y el estado de cuenta del contrato firmado por el/la Profesional de Planta de Presupuesto.
6. Se verifica en Secop que el área de contratación, aprobará los pagos, respectivamente cargados por el contratista en la plataforma transaccional. De manera que ha corte del 13-10-2023, se han aprobado en SECOP II, cuatro pagos.
7. El porcentaje de avance financiero ejecutado en el marco del contrato, una vez tramitada la cuenta de cobro No. 5 es de **99,43%.**

Estructura general de seguimiento financiero del contrato 509-2022:

OBJETO: Prestar los servicios para la formulación e implementación de doce (12) Procesos Comunitarios de Educación Ambiental y el desarrollo de la estrategia local de educación ambiental en la localidad de Suba.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESUPUESTO CONTRATO 509-22 **583.200.200**

FDLSLP-11-2022(77767)

					SEGUIMIENTO		
ITEM	**NOMBRE PROCEDA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad Proyectada**	**Cantidad ejecutada**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL**
1	Componente 1	Diseño de programa de capacitación	1	1	100%	$ 12.487.860	$ 12.487.860
2	Componente 1	Curso por persona	36	36	100%	$ 1.250.659	$ 45.023.726
1	Concertación Jóvenes - Mujeres ambientalistas	Servicio por persona	60	72	120%	$ 102.173	$ 7.356.485
2	Concertación Jóvenes - Mujeres ambientalistas	Servicio por persona	50	50	100%	$ 156.694	$ 7.834.722
3	Concertación Jóvenes - Mujeres ambientalistas	Servicio por persona	50	68	136%	$ 139.666	$ 9.497.257
1	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio por persona	50	50	100%	$ 139.069	$ 6.953.468
2	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio por persona	50	50	100%	$ 374.880	$ 18.743.988
3	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio por persona	50	50	100%	$ 359.448	$ 17.972.392
4	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio por persona	40	40	100%	$ 195.832	$ 7.833.294

5	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio por persona	40	40	100%	$ 165.567	$ 6.622.683
6	Concertación Cabildo Indígena Muisca de Suba	Servicio por persona	50	50	100%	$ 156.694	$ 7.834.722
1	Concertación Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera	Servicio por persona	40	50	125%	$ 156.694	$ 7.834.722
2	Concertación Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera	Servicio por persona	40	67	168%	$ 289.419	$ 19.391.054
3	Concertación Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera	Servicio por persona	70	70	100%	$ 93.906	$ 6.573.453
1	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio por persona	70	70	100%	$ 97.678	$ 6.837.431
2	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio por persona	70	70	100%	$ 123.549	$ 8.648.456
3	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio por persona	70	70	100%	$ 153.658	$ 10.756.029
4	Concertación Ruralidad - Fundación Social Chorrillos	Servicio por persona	70	70	100%	$ 157.460	$ 11.022.173
1	Comisión Ambiental Local de Suba - "VOCES DEL AGUA"	Diagnóstico	1	1	100%	$ 32.021.010	$ 32.021.010
2	Comisión Ambiental Local de Suba - "VOCES DEL AGUA"	Servicio por persona por cinco sesiones	30	30	100%	$ 134.339	$ 4.030.173
3	Comisión Ambiental Local de Suba - "VOCES DEL AGUA"	Servicio por persona por dos sesiones	30	30	100%	$ 170.289	$ 5.108.670
1	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio por persona	100	116	116%	$ 141.460	$ 16.409.367
2	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio por persona	84	84	100%	$ 157.675	$ 13.244.700

3	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio por persona	65	65	100%	$ 145.532	$ 9.459.596
4	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio por persona	20	20	100%	$ 103.763	$ 2.075.265
5	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio por persona	56	56	100%	$ 151.060	$ 8.459.348
6	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio por persona	41	34	83%	$ 162.797	$ 5.535.090
1	Comisión Ambiental Local de Suba - Biodiversidad y Color en tu localidad	Servicio por persona	100	100	100%	$ 156.694	$ 15.669.444
2	Comisión Ambiental Local de Suba - Biodiversidad y Color en tu localidad	Galería por tres días (Cada día 8 horas)	1	1	100%	$ 19.261.896	$ 19.261.896
3	Comisión Ambiental Local de Suba - Biodiversidad y Color en tu localidad	Servicio por persona	80	80	100%	$ 150.978	$ 12.078.214
1	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio por persona	45	45	100%	$ 96.889	$ 4.359.987
2	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio por persona	45	45	100%	$ 96.889	$ 4.359.987
3	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio por persona	60	60	100%	$ 111.206	$ 6.672.330
4	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio por persona	60	60	100%	$ 311.072	$ 18.664.317
5	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Servicio por persona	110	160	145%	$ 156.694	$ 25.071.110
6	Comisión Ambiental Local de Suba - Colectivo Britalia Verde	Galería por ocho horas	1	1	100%	$ 9.671.017	$ 9.671.017
1	Propuesta ganadora - 15728	Servicio por persona	20	20	100%	$ 173.902	$ 3.478.037

2	Propuesta ganadora - 15728	Servicio por persona	20	20	100%	$ 156.694	$ 3.133.889
3	Propuesta ganadora - 15728	Servicio por persona	20	20	100%	$ 265.745	$ 5.314.897
4	Propuesta ganadora - 15728	Servicio por persona	20	20	100%	$ 156.694	$ 3.133.889
5	Propuesta ganadora - 15728	Servicio por persona	70	79	113%	$ 156.694	$ 12.378.861
1	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio por persona por cuatro sesiones	40	40	100%	$ 171.004	$ 6.840.168
2	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio por persona	40	40	100%	$ 122.093	$ 4.883.712
3	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio por persona	40	40	100%	$ 156.694	$ 6.267.778
4	Propuesta Ganadora - 16662	Servicio por persona	35	35	100%	$ 315.797	$ 11.052.910
1	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por personas por cinco sesiones	40	40	100%	$ 208.348	$ 8.333.903
2	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por persona	40	40	100%	$ 156.694	$ 6.267.778
3	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por persona	40	40	100%	$ 156.694	$ 6.267.778
4	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por persona	40	40	100%	$ 279.367	$ 11.174.671
5	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por persona	40	40	100%	$ 139.666	$ 5.586.622
6	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por persona	44	44	100%	$ 170.070	$ 7.483.082
7	Propuesta Ganadora - 16922	Servicio por persona	44	44	100%	$ 169.901	$ 7.475.647
1	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio por persona	60	60	100%	$ 161.226	$ 9.673.558
2	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio por persona	40	50	125%	$ 169.901	$ 8.495.053

3	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio por personas por cinco sesiones	40	30	75%	$ 170.289	$ 5.108.670
4	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio por persona	40	40	100%	$ 170.289	$ 6.811.560
5	Propuesta Ganadora - 17081	Feria por ocho horas	1	1	100%	$ 2.850.075	$ 2.850.075
1	Componente de cierre	Encuentro	1	1	100%	$ 6.470.982	$ 6.470.982
VALOR TOTAL EJECUTADO				**2746**		**$ 92.750.987**	**$ 579.858.952**

Nota aclaratoria: se aclara que el valor a girar, en la cuenta de cobro 5 corresponde a $ 54.978.772 el cual está a acorde a lo taxativo para el trámite del quinto desembolso de acuerdo con la cláusula quinta: (…*Quinto desembolso equivalente al diez por ciento (10%), contra informe final de ejecución, del valor del contrato, El valor del pago corresponderá al 100% de las actividades efectivamente ejecutadas en cada componente, lo cual debe estar soportado por un informe final de parte del contratista e informe final de supervisión con recibido a satisfacción).*

No. Pago	**Radicado**	**Valor**	**Corte de Pago**	**Observaciones**
1	20236110022622 del 7/02/2023.	**$** 58.320.020	12 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2023	Pagado.
2	20236110046562 del 8/03/2023.	$ 174. 960. 060	26 de enero de 2023 al 04 de marzo de 2023	Pagado.
3	20236110087202 del 5/05/2023.	$ 174.960.060,00	05 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2023	Pagado.
4	2023611013839 del 13-07-2023.	$ 116.640.040	01 de mayo de 2023 al 01 de julio de 2023	Pagado.
5	20236110198702 del 02-10-2023	$ 54.978.772	02 de Julio de 2023 al 11 de agosto de 2023	En trámite.
Total, Valor Tramitado		**$ 579.858.952**	**El porcentaje de ejecución financiera de acuerdo a la cláusula 5 del contrato es de: 99,43%**	

CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial	$ 583.200.200
Valor Adición No. 1 (si aplica)	0
Valor Adición No. 2 (si aplica)	0

Valor Total	$ 583.200.200
Pago No. 1	**$** 58.320.020
Pago No. 2	$ 174. 960. 060
Pago No. 3	$ 174.960.060,00
Pago No. 4	$ 116.640.040
Pago No. 5	$ 54.978.772
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ **579.858.952**
Saldo a favor del Fondo de desarrollo local de Suba	$ 3.341.248

Nota: El valor de $ 3.341.248, corresponde al saldo a favor del fondo de desarrollo Local de Suba bajo los siguientes conceptos:

1. Actividades que no alcanzaron el total de participantes inicialmente pactado, tal como lo expresa la siguiente relación de información.

ITEM	NOMBRE PROCEDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad Proyectada	Cantidad ejecutada
6	Comisión Ambiental Local de Suba - MUJERES GESTORAS AMBIENTALES	Servicio unitario para visita al Relleno Sanitario Doña Juana o al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo	Servicio por persona	41	34
3	Propuesta Ganadora - 17081	Servicio unitario de aprendizaje básico de consumo del agua, aprovechamiento y técnicas de almacenamiento y reutilización de aguas lluvias por cinco sesiones	Servicio por personas por cinco sesiones	40	30

2. Durante el plazo contractual, se verificaron acciones y actividades adicionales de acuerdo a la necesidad y al grado de participación de los ciudadanos y así mismo se materializaron aquellas actividades concertadas previamente; aun así, no se alcanzó el tope del presupuesto oficial del contrato; por lo cual se decide liberar el recurso.

Ahora bien, lo anterior no afectó el desarrollo del contrato ni el objeto contractual, toda vez que el apoyo y la supervisión del convenio generaron requerimientos de alertas necesarias para la efectiva ejecución, lo que permitió alcanzar los objetivos esperados.

En constancia de lo anterior se firman en original impreso.

JULIÀN ANDRÉS MORENO BARÓN
C.C. No. 1.032.437.150
Alcalde Local de Suba

CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS
C.C. N° 1.032.417.924
Cargo: Profesional líder-Área de gestión Ambiental
Apoyo a la supervisión
Designación 20236120007643 del 13-07-2023

DIANA ZORAIDA ROMERO
CC: 1.019.094.992
Cargo: Profesional contratista
Apoyo a la supervisión
Designación 20236120007643 del 13-07-2023

GENNY LIZZETH PAZ MOTTA
CC: No. 1.061.726.646
Cargo: Profesional contratista
Apoyo a la supervisión
Designación 20236120007643 del 13-07-2023