ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

**FORMATO**

**INFORME SUPERVISION AL CONTRATO 710 DE 2018**

Hoja de

SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

Fecha

DEPENDENCIA: Emprendimiento

| DD | MM | AA |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 2019 |

INFORME No. 2 SEGUIMIENTO AL CONTRATO/CONVENIO

PERIODO: 11/02/2019 AL 10/04/2019

CONTRATO/CONVENIO No 710 (Número de Convenio) DE 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL IPES.

(Indique el objeto del contrato/convenio de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato/convenio)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: 10 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato/convenio)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: 11 (Día) DE 12 (Mes) DE 2018 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 644.119.848,00
(Indique en este espacio el valor del contrato/convenio en números)

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO: DIEZ MESES
(Indique el plazo actual del contrato/convenio, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: 10 (Día) DE 10 (Mes) DE 2019 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA: GRUPO IS COLOMBIA S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
(Escriba el nombre o razón social del contratante)

SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONVENIO: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO / ESPERANZA SÁCHICA VALBUENA
(Escriba el nombre del Supervisor de una de las partes)

APOYO A LA SUPERVISION /CONTRATO: JOSÉ FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA
(Escriba el nombre del coordinador de una de las partes)

## A. ESTADO FINANCIERO

**1. Datos Generales**

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato/Convenio | $ 644.119.848 |
| Valor Adiciones | $ 0 |
| Valor del Contrato/Convenio más adiciones | $ 644.119.848 |
| Valor Ejecutado | |

**2. Disponibilidad y reservas presupuéstales**

Las disponibilidades y las reservas presupuéstales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuéstales

| No. | Fecha | Concepto | Nombre | Valor | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 13/09/2018 | 3-3-1-15-05-32-1134-1167 | Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales | $660.638.167,00 | IPES |
| | | | | | |
| | | | | | |

Registros Presupuéstales

| No. | Fecha | Concepto | Nombre | Valor | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 29/11/2018 | 3-3-1-15-05-32-1134-1167 | Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales | $644.119.848,00 | IPES |
| | | | | | |
| | | | | | |

## B. ESTADO LEGAL

**1. Relación de Actas Suscritas**

| Acta No. | Objeto | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | Se da el saludo de bienvenida al nuevo funcionario de apoyo a la supervisión del Contrato 710 de 2018 y se realiza una presentación del equipo GRUPO IS COLOMBIA que opera la asistencia técnica, se solicita al apoyo a la supervisión que remita el listado de beneficiarios que harán parte del Grupo 2 que recibirá la asistencia técnica, la reunión cuenta con la asistencia de la señora Carolina Ramírez, quien maneja temas de gestión documental, a fin que suministre lineamientos sobre el manejo del archivo del contrato, el apoyo a la supervisión solicita a la Coordinadora del Grupo IS que semanalmente remita informes de avance del contrato, con cantidades de visitas realizadas y novedades que se presenten. | 15/02/2019 |
| 2 | Se realiza presentación del cierre del Grupo 1, cuya fecha de terminación fue el 20 de marzo de 2019, se presenta un resumen del evento Círculo de Proveedores llevado a cabo en el Recinto Ferial 20 de julio el 14 de marzo de 2019, se habla de la necesidad de tener por escrito los lineamientos para la entrega de soportes por parte del Grupo IS Colombia, en el momento que el operador vaya a entregar las cuentas de cobro. | 27/03/2019 |
| 3 | | |
| 4 | | |

**2. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales**

| Descripción del documento | No. | Objeto | Fecha Perf. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**3. Suspensiones o Ampliaciones de Suspensión**

| Acta No. | Descripción del documento | Tiempo en días Calendario | Fecha Inicio | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**4. Garantías**

| Compañía de Seguro | Riesgo | Póliza No. | Vigencia | Cert. Modif. Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguros del Estado S.A. | Cumplimiento del contrato | 11-44-101130681 | Desde 10/12/2018 hasta 13/02/2020 | | $ 128.823.969,60 |
| Seguros del Estado S.A. | Calidad del servicio | 11-44-101130681 | Desde 10/12/2018 hasta 13/02/2020 | | $ 64.411.984,80 |
| Seguros del Estado S.A. | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 11-44-101130681 | Desde 10/12/2018 hasta 13/10/2022 | | $ 32.205.992,40 |

## C. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

**FORMATO**

**INFORME SUPERVISION AL CONTRATO 710 DE 2018**

Hoja de

SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION

Fecha

DEPENDENCIA: Emprendimiento

| DD | MM | AA |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 2019 |

| Obligaciones Contractuales | Actividades realizadas. Observaciones | Soporte |
|---|---|---|
| **1. Alistamiento.**<br>El CONTRATISTA presentará al supervisor del objeto contractual designado por el IPES para su aprobación lo siguiente:<br>- Plan de Trabajo de actividades a desarrollar por componente, metas, indicadores, responsable, tiempo, porcentaje de ejecución y cronograma. | 1.1. Esta actividad quedó ejecutada en el Informe de Supervisión del período comprendido entre el 11 de diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019. | 1.1. Esta actividad quedó ejecutada en el Informe de Supervisión del período comprendido entre el 11 de diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019. |
| **2. Asistencia técnica comercial y fortalecimiento psicosocial**<br>Plan de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial.<br>-El contratista deberá elaborar un plan de Asistencia técnica comercial y psicosocial para cada beneficiario, acorde a las características de las alternativas comerciales el cual debe incluir los ítems descritos en este numeral. Este plan de fortalecimiento se debe elaborar acorde a los formatos aplicados por el IPES, los cuales pueden ser retroalimentados o modificados según necesidad. | 2.1.El segundo grupo de beneficiarios reciben la asistencia técnica del 23 de marzo al 23 de mayo de 2019. En el período del presente informe, 11 de febrero a 10 de abril de 2019, se inicia la asistencia técnica para el Grupo 2 constituido por Mobiliario Semiestacionario y Quioscos. A 10 de abril de 2019, fecha de corte del presente informe de supervisión, se está llevando a cabo la visita No. 2, in situ, a los beneficiariosdel Grupo 2. Dichos beneficiarios firmaron actas de compromiso, se les aplicó el formato de Plan de Fortalecimiento y se les entregaron las cartillas respectivas. . El proceso se inició con una población de 104 beneficiarios, pero dos de ellos no continuaron con la asistencia técnica por diferentes motivos, quedando finalmente 102 personas para recibir la asistencia técnica. | El Grupo IS radica en el IPES los planes de Asistencia Técnica Comercial y Psicosocial para cada uno de los beneficiarios del Grupo 2 , el día 1 de abril de 2019, con el número de radicación No. 00110-812-004489. |
| **3. Asistencia Técnica Comercial.**<br>- El contratista deberá elaborar el material pedagógico para el desarrollo de la Asistencia técnica comercial que de manera práctica, lúdica y didáctica logre el fortalecimiento integral de los beneficiarios con base a las seis temáticas propuestas en el literal b), del cual hará entrega al IPES para su impresión. | 3.1. Esta actividad se ejecutó y quedó registrada en el Informe de Supervisión del período comprendido entre el 11 de diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019. | 3.1. Esta actividad quedó registrada en el Informe de Supervisión del período comprendido entre el 11 de diciembre de 2018 y el 10 de febrero de 2019. El material pedagógico fue aprobado el 31 de enero de 2019 como está registrado en el informe de ejecución del contrato correspondiente al período comprendido entre el 11 de enero y el 10 de febrero de 2019. |
| **4. Asistencia Técnica Comercial.**<br>Entregar a los 381 beneficiarios el material pedagógico de fortalecimiento para la Asistencia técnica comercial, estas entregas se deben realizar conforme a cronograma de asistencia técnica por grupo | 3.1. El Grupo IS Colombia entregó 104 cartillas del material pedagógico de fortalecimiento para la asistencia técnica comercial a los beneficiarios del Grupo 2. | El Grupo IS radica en el IPES 104 actas de entrega de las cartillas del material pedagógico el día 1 de abril de 2019, con el número de radicación No. 00110-812-004489. |
| **5. Asistencia Técnica Comercial.**<br>El contratista deberá efectuar la Asistencia técnica para el fortalecimiento comercial a través de una visita In Situ por cada temática en donde se desarrolla la actividad comercial, es decir cada beneficiario de las alternativas comerciales debe contar con seis (6) visitas de mínimo 2 horas con intervalos de tiempo de máximo 15 días durante tres meses, las visitas deben darse en horarios flexibles y concertados con cada uno de los beneficiarios atendidos. | 5.1. A 10 de marzo de 2019 la asistencia técnica para los beneficiarios de las alternativas comerciales del Grupo 1 está de la siguiente forma: **Mobiliario semiestacionario**: 28 beneficiarios, **Zaert Las Aguas:** 13 beneficiarios, **CED Centenario**: 26 beneficiarios, **Flores Calle 68**: 2 beneficiarios, **Punto Comercial 7 de agosto**: 5 beneficiarios, **Punto Comercial Bodeganga Usme: 4 beneficiarios, Punto Comercial San Andresito la 38:** 19 beneficiarios. **Total: 97 beneficiarios**. 5.2. El 19 de marzo se realizó la reunión de socialización con personas que conformarán el Grupo No. 2 a partir del 23 de marzo de 2019. La charla fue ofrecida por el Grupo IS Colombia. 5.3. El 23 de marzo el Grupo IS Colombia inicia la asistencia técnica para el Grupo 2 con 104 beneficiarios y comienza la visita 1. Dichas visitas se hicieron In Situ para cada uno de los 104 beneficiarios. De igual forma, se acuerda con el beneficiario la fecha en que se llevará a cabo la visita No. 2. 5.4. A la fecha de corte del presente informe, 10 de abril de 2019, se está realizando la visita 2 a los beneficiarios del Grupo 2. | El Grupo IS Colombia el 1 de abril de 2019 radica en el IPES los formatos de visita 1, bajo el número de radicación No. 00110-812-004489 |
| **6. Asistencia Técnica Comercial.**<br>El contratista en cada visita debe realizar seguimiento a los compromisos y recomendaciones dadas a los beneficiarios de las alternativas con el fin de reportar avances y dificultades del proceso desarrollado con la población. | 6.1. El Grupo IS Colombia realiza un seguimiento a a los compromisos y recomendaciones dadas a los beneficiarios que están recibiendo la asistencia técnica. En los formatos de visitas se observan los compromisos dejados a los beneficiarios para la próxima visita y el seguimiento que hacen. | El Grupo IS Colombia el 1 de abril de 2019 radica en el IPES los formatos de visita 1 en los cuales se registran los compromisos de los beneficiarios para la visita No. 2 , bajo el número de radicación No. 00110-812-004489. |
| **7. Fortalecimiento Psicosocial.**<br>El contratista deberá desarrollar este fortalecimiento de manera trasversal a través de la ejecución de doce (12) talleres lúdicos, pedagógicos, participativo y experiencial por cada temática de fortalecimiento psicosocial descritas en este numeral, teniendo en cuenta el tiempo de duración y grupos señalados, para lo cual deberá elaborar una ficha técnica por cada taller con el contenido mínimo aquí señalado. | 7.1. Los días 11 y 12 de febrero de 2019 se llevó a cabo el Taller Psicosocial No. 2, cuya temática es Empoderamiento y Visión de Futuro. | Los días 11 y 12 de febrero de 2019 se realizó el Taller Psicosocial No. 2 para el Grupo 1. Hubo jornadas de mañana y tarde y contó con la participación de 90 beneficiarios. El operador envió al IPES listado de asistencia respectivo. |
| **8. Círculo de Proveeduría.**<br>El contratista deberá desarrollar cuatro (4) círculos de proveedurá conforme a cronograma establecido dentro de este proceso, para abastecimiento de las diferentes alternativas comerciales: **Puntos comerciales:** cConfecciones, calzado, bisutería, artículos decorativos, juguetería, artesanías, productos miscelaneos, productos de aseo, etc. **REDEP:** Quioscos, Puntos de encuentro): Confitería, bebidas envasadas, productos misceláneos, productos de aseo, confecciones, etc. **ZAERT:** Artesanías, confecciones, calzado, artículos decorativos, etc. **Mobiliario itinerante tipo 1:** frutas y/o verduras, confiterías, flores y bebidas envasadas. **Mobiliario itinerante tipo 2:** Café y bebidas preparadas. Emprendimiento social: Confitería, bebidas envasadas. Lograr la articipación de los beneficiarios de los puntos comerciales flores de la 26 y flores de la 200 como proveedores de flores, así como gestionar la participación como proveedores los comerciantes de plazas de mercado y productores de calzado, marroquinería, confecciones y artículos decorativos atendidos por el IPES. | 8.1. El 14 de marzo de 2019 se llevó a cabo el Círculo de Proveedores para el Grupo 1, el cual se realizó en el Recinto Ferial del 20 de julio. | El 21 de marzo el Grupo IS Colombia envía al IPES el Informe del Círculo de Proveedores realizado en el Recinto Ferial 20 de julio. |
| **9. Evaluación y cierre**<br>Aplicar como mínimo 10 encuestas de satisfacción a los clientes, transeuntes y beneficiarios, que permitan identificar variables y temas de atención relevantes en cada uno de los puntos donde funciona la alternativa con el fin de evaluar el servicio prestado. | 9.1. Esta actividad será presentada como soporte en el tercer pago. | |
| **10. Evaluación y cierre:**<br>Entregar un plan de seguimiento y mejoramiento personalizado para cada uno de los beneficiarios a una línea de tiempo de 12 meses, posterior a la asistencia técnica comercial y psicosocial, el cual debe contener como mínimo los datos enunciados en el numeral 4. evaluación y cierre de las especificaciones técnicas. El Plan de seguimiento y mejoramiento personalizado debe contener un informe detallado del seguimiento de cada unidad productiva, por cada beneficiario teniendo en cuenta lo solicitado en este numeral. | 10.1. Esta actividad será presentada como soporte en el tercer pago. | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

**FORMATO**

**INFORME SUPERVISION AL CONTRATO 710 DE 2018**

Hoja de

**SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION**

Fecha

**DEPENDENCIA** Emprendimiento

| DD | MM | AA |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| **11. Evaluación y cierre**<br>Socializar los resultados del proceso a las subdirecciones de SESEC, SGRSI, SFE, SDAE, mediante una presentación (Power Point o Prezi), que contenga un resumen ejecutivo del proceso, la data relevante, herramientas diseñadas/implementadas, imágenes y recomendaciones de la gestión al fortalecimiento comercial y psicosocial para la toma de decisiones de esta alternativa y la propuesta de intervención relacionada con las estrategias de marketing, mercadeo y proveeduría. | **11.1** El Grupo IS Colombia realiza la presentación de los resultados del proceso al finalizar la asistencia técnica para el Grupo 1, a finales del mes de marzo de 2019. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO**

**E. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONVENIO**

Ejecutado (operativo) _____

Por ejecutar _____

**F. CERTIFICACION**

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte del contrato. CERTIFICO, que el contratista GRUPO IS COLOMBIA S.A.S. cumplió correctamente con las obligaciones

| Rubro | Concepto | Valor | Nombre del Proyecto |
|---|---|---|---|
| 3311505321134167-03010026 | Apoyo para emprendimiento empresarial del sector informal y en poblaciones especificas | 64411985 | 1134 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**OBSERVACIONES**

**ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO** /
**Supervisor del Contrato 710 de 2018**
**del 11/02/ 2019 al 24/02/2019**

**ESPERANZA SÁCHICA VALBUENA**
**Supervisor del Contrato 710 de 2018**
**Del 25/02/2019 al 10/04/2019**

**JOSÉ FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA**
**Apoyo a la Supervisión Contrato 86 de 2019**
Elaboró

**VICTOR HUGO ROMERO CACERES**
**Contador Contrato 335 de 2019**
Revisó

Original: Expediente del contrato/convenio
Copias:_____, según la dependencia interna/grupo funcional en donde se encuentre asignado el contratista, y archivo gestion del supervisor.