ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	Acta de liquidación del contrato mutuo acuerdo		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código:	GA-CON-F-08	Ver.01

FECHA: 26/12/2023

DATOS GENERALES

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
NO. DE CONTRATO	005-CDIA-2023	**FECHA DE CELEBRACIÓN**		11/12/2023	
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.				
NIT O C.C.	900.252.778-7				
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ ROJAS	**CEDULA DE IDENTIFICACIÓN**		17.688.287 DE FLORENCIA	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 10" PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA EN EL BARRIO PALO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ.				
RUBRO	2.3.2.02.02.005	**No. CDP**	465	**No. RP**	1739
		FECHA DOCUMENTO	21/11/2023	**FECHA DOCUMENTO**	11/12/2023
CUANTÍA	DIECISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($17,114,096.oo) M/CTE.				
FORMA DE PAGO	La Entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre de la Empresa AGUAS ANDAKI, o al Patrimonio Autónomo, según corresponda, el valor a su cargo en un (1) desembolso, equivalentes al cien (100%) correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando al finalizar la obra, previa presentación del acta de recibo y liquidación final de la obra firmada por el Represéntate de la empresa AGUAS ANDAKI S.A E.S.P. y el supervisor asignado para el convenio, en el que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del convenio, presentación del informe de actividades y acreditación de los pagos al sistema de seguridad social por parte de EL CONTRATISTA.				
PLAZO EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	**SUSPENSIÓN.**	Desde:	NA	Hasta: NA
		PRORROGA.	Desde:	NA	Hasta: NA
FECHA DE INICIACIÓN	12/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**		27/12/2023	
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	19/12/2023				
SUPERVISOR/INTERVENTOR	LARRY MAURICIO GONZALEZ BARRERA				
CARGO SUPERVISOR/INTERVENTOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				

PÓLIZA					
No.	CHU-100011994	**CUMPLIMIENTO**	1/12/2023	HASTA	16/06/2024
		PREST. SOCIALES	1/12/2023	HASTA	16/12/2026
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	16/12/2023	HASTA	16/12/2028
No.	CHU-100002413	**RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUTAL**	1/12/2023	HASTA	16/12/2023

Cantidades iniciales y valores

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	APORTE ALCALDÍA	APORTE J.A.C.	TOTAL APORTE
	CUNETAS Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS - B/PALO NEGRO						
1.0	**PRELIMINARES**						
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	49.60	$ 6,608.25	$ 327,769.00		$ 327,769.00
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA**						
2.1	Excavación en material común y conglomerado	M3	18.66	$ 34,650.00	$ 646,569.00		$ 646,569.00
2.2	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación	M3	30.78	$ 27,760.00	$ 854,453.00		$ 854,453.00
3.0	**CONCRETOS**						
3.1	Cajilla en concreto de 3000 PSI de 1,0x1,0 m.	UND	2.00	$ 906,485.56	$ 1,812,971.00		$ 1,812,971.00
3.3	Cuneta en concreto de 3000 PSI e=0,10 m (Ancho=0,90)	ML	44.00	$ 105,123.93	$ 4,625,453.00		$ 4,625,453.00
4.0	**TUBERÍA**						
1.4	Instalación de tuberías de alcantarillado en PVC, corrugada externamente y lisa interiormente, con un diámetro de 10", Incluye suministro de tubería.	ML	20.00	$ 299,726.60	$ 5,994,532.00		$ 5,994,532.00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 14,261,747.00
						ADMINISTRACIÓN 20%	**$ 2,852,349.00**
						TOTAL	**$ 17,114,096.00**

Modificación a las cantidades autorizadas, ejecutadas y verificadas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL

Amortización del anticipo

Inversión según plan	Valor	Se invitó? SI	Se invitó? NO	Soportes de la inversión	Acta en la que se amortiza	Valor pendiente de amortización
-	$ -			-	-	$ -
Saldo por amortizar						$ -

ESTADO FINANCIERO

DETALLE	PARCIAL	TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 17,114,096.00
Menos: VALOR EJECUTADO		$ 17,114,096.00
PAGO No. 01	$ 17,114,096.00	$ -

		$ -
	$ -	$ -
VALOR NO EJECUTADO		$ -

CONCLUSIÓN

En virtud de los postulados de la buena Fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato o convenio, Objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo de la Alcaldía de Belén de los Andaquíes, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato Interadministrativo No. 005-CDIA-2023 realizado con la Administración Municipal.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, de acuerdo a lo reflejado en el estado financiero de ésta Acta de liquidación.

MAGNO TOMAS ROSERO BARRERA
C.C. 1.117.233.288 DE MILAN
ALCALDE MUNICIPAL

LARRY MAURICIO GONZALEZ BARRERA
C.C. 1.014.234.791 DE BOGOTÁ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P
NIT 900.252.778-7
RL. LUIS ANIBAL MARTINEZ ROJAS