ALCALDÍA DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES		Informe de Supervisión	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código:	GA-CON-F-07 Ver. 02

FECHA 21/12/2023 **PERIODO A PAGAR** **DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 19/12/2023

DATOS DEL CONTRATO

Clase:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			Plazo:	Meses	4	
Número:	006-CDIA-2023	Fecha de Celebración:	12/12/2023		Fecha inicio:		días 0
N° CDP:	499	Fecha :	7/12/2023		Fecha terminación:		12/12/2023
N° RP:	1,741	Fecha :	12/12/2023		Suspensión No.: 001	-	26/12/2023
RUBRO:	2.3.2.02.02.009 - SERVICIO PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES				Reinicio No. 001	-	En tiempo: -
Objeto:	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE CUATRO PUNTOS DE VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ				Prorroga: No.:	-	Hasta -
							En tiempo: -

Forma de Pago

La forma de pago se realizará de la siguiente manera

La Entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre de la Empresa AGUAS ANDAKI S.A E.S.P. o al Patrimonio Autónomo, segun corresponda, el valor a su cargo en un (1) desembolso, equivalentes al cien (100%) correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando al finalizar la obra, previa presentación del acta de recibo y liquidación final de la obra firmada por el Representate de la Empresa AGUAS ANDAKI S.A E.S.P. y el supervisor asignado para el convenio, en el que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contrato, presentación del informe de actividades y acreditación de los pagos al sistema de seguridad social por parte del CONTRATISTA.

Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberán realizarse a cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y que requiere para la disposición de los recursos allí depositados de la autorización del Representante Legal del Empresa AGUAS ANDAKI S.A E.S.P y del Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal

Garantías:

Cumplimiento	X	Fecha expedición		12/12/2023	vigencia	12/12/2023 hasta 27/06/2024	No. Póliza:		560-47-994000172691
Calidad de los elementos		Fecha expedición			vigencia		No. Póliza:		
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo					vigencia		No. Póliza:		
Salarios y Prestaciones Sociales	X	Fecha expedición		12/12/2023	vigencia	12/12/2023 hasta 27/12/2026	No. Póliza:		560-47-994000172691
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	Fecha expedición		12/12/2023	vigencia	12/12/2023 hasta 28/12/2023	No. Póliza:		560-74-99000031652
Calidad del Bien		Fecha expedición			vigencia		No. Póliza:		
Otra: Cual: Estabilidad de la obra	X	Fecha expedición		12/12/2023	vigencia	Tiene vigencia de cinco años	No. Póliza:		560-47-994000172691

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P								
Identificación:	Cédula	Nit: X	Número:	900.252.778-7		Persona Natural		Persona Jurídica	X
Dirección:	Calle 5 No. 3 - 77 Barrio Caja Agraria								
Número de Teléfono:		CEL:	3204756119	Correo electrónico:		aguasandaki@yahoo.es			

INFORMACION FINANCIERA

VALOR CONTRATO O APORTE MUNICIPIO							**$ 19,958,400.00**
APORTE DE COOPERANTE							
Valor Inicial del contrato: $						$ 19,958,400.00	
(+) Adición No.						$ 0.00	
VALOR EJECUTADO							**$ 19,958,400.00**
Pagos anteriores:						$ 0.00	
(+) valor a pagar este periodo						$ 19,958,400.00	
Pago 1:	$ 19,958,400	**Pago 5:**	$ 0	**Pago 9:**	$ 0		
Pago 2:	$ 0	**Pago 6:**	$ 0	**Pago 10:**	$ 0		
Pago 3:	$ 0	**Pago 7:**	$ 0	**Pago 11:**	$ 0		
Pago 4:	$ 0	**Pago 8:**	$ 0	**Pago 12:**	$ 0	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 0.00**
						SUMAS IGUALES	$ 19,958,400.00 $ 19,958,400.00

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Inversión Segun Plan	Valor	Soporte de la Inversion	Acta en la que se Amortiza	Valor Pendiente de amortización
Valor del Anticipo				$ 0.00
Valor amortizado				$ 0.00
Saldo por amortizar				$ 0.00

VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	MODIFICATORIAS ACTA No. -	MODIFICATORIAS FECHA -	PRESENTA ACTA ACTA 1 CANT	PRESENTA ACTA ACTA 1 VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR	SALDO POR EJECUTAR CANT	SALDO POR EJECUTAR VALOR
I	**LIMPIEZA DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS**					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**LIMPIEZA DE DESCONTAMINACIÓN**				**$ 16,632,000.00**				**$ 16,632,000.00**		**$ 16,632,000.00**		**$ 16,632,000.00**
1.1	Limpieza manual del punto de vertimiento Caño San Francisco	ML	40.00	$ 59,400.00	$ 2,376,000.00			40.00	$ 2,376,000.00	40.00	$ 2,376,000.00	40.00	$ 2,376,000.00
1.2	Limpieza manual del punto de vertimiento Caño Martinez	ML	80.00	$ 59,400.00	$ 4,752,000.00			80.00	$ 4,752,000.00	80.00	$ 4,752,000.00	80.00	$ 4,752,000.00
1.3	Limpieza manual del punto de vertimiento Caño San Ignacio	ML	80.00	$ 59,400.00	$ 4,752,000.00			80.00	$ 4,752,000.00	80.00	$ 4,752,000.00	80.00	$ 4,752,000.00
1.4	Limpieza manual del punto de vertimiento Quebrda la Guajira	ML	80.00	$ 59,400.00	$ 4,752,000.00			80.00	$ 4,752,000.00	80.00	$ 4,752,000.00	80.00	$ 4,752,000.00
				SUB-TOTAL OBRA	**$ 16,632,000.00**				**$ 16,632,000.00**		**$ 16,632,000.00**		**$ 16,632,000.00**
				ADMINISTRACIÓN 20%	**$ 3,326,400.00**				**$ 3,326,400.00**		**$ 3,326,400.00**		**$ 3,326,400.00**
				TOTAL OBRA	**$ 19,958,400.00**				**$ 19,958,400.00**		**$ 19,958,399.00**		**$ 19,958,400.00**
				PORCENTAJE DE AVANCE					**100.00%**		**100.00%**		**100.00%**

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI:	X	NO:		# folios:
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI:	X	NO:		

Observaciones de los trabajos ejecutados:

Mediante el presente contrato Interadminsitrativo se realizo con el Objetivo de dar cumplimiento con las metas del plan de desarrollo Belen Sigue Avanzando 2020 - 2023, en la cual establece relaizar la "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)", por esta razon revisando el PGIRs, se logra evidenciar que dentro de una de las metas se encuentra (Convocar jornada de limpieza si llegase a identificarse areas de prioritarias afectadas con una frecuencia establecida para cada año o segun las neceidades del diagnostico.
Por estas razones se organizo jornada de limpieza, en los caños de San Francisco, Caño Martinez, San Ignacio, quebrada La Guajira.

VERIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona juridica: AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P

IBC Mensual	$ 7,983,360	**Valor Mensual Riesgo I**		**Valor a pagar monto del contrato :**			
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	7908184704	Valor	$ 5,942,000	Diferencia	
Mes		No. planilla		Valor		Diferencia	
Persona Jurídica:	Anexa Certificación:	SI: X	NO:	**Total**	**$ 5,942,000**	**TOTAL**	

VERIFICACIÓN ANEXOS							
HACIENDA					**CONTRATACIÓN**		
Informe de supervisión		SI:	X		Acta de inicio (una vez suscrita)	SI:	X
Factura o doc. equivalente		SI:	X		Informe de supervisión	SI:	X
RUT (primer pago)		SI:	X		Informe ejecución	SI:	X
RP		SI:	X		Factura o doc. equivalente	SI:	X
Autorización consignación		SI:	X		Planilla de pago SS	SI:	X
Certificado no declarante (primer pago)		SI:			Acta de liquidación (una vez suscrita)	SI:	
Otro, Cual?	Planilla de pago seguridad social				Otro, Cual?		
SOLICITUD DE PAGO							
Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, de acuerdo a los soportes anexos							X
Certifico que las actividades no se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, de acuerdo a los soportes anexos							
					TOTAL DE FOLIOS		

LARRY MAURICIO GONZALEZ BARRERA
SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL