ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; ENERO 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 03 ENE 2024
Firma:

DE: VANESA Mc CORMICK SALCEDO (E)
FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 3660 DEL 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSIÓN [ ] REINICIO [ ] MODIFICATORIO [ ]

ACLARATORIO [ ] PRORROGA [ ]

VALOR DE LA ADICIÓN: DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO M/CTE (202.801.388)

PLAZO: [ ] DESDE EL HASTA EL

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E suscribió el contrato número 3660-2023 con el proveedor RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA con el objeto: Suministro de medicamentos pos y no pos, para cubrir las necesidades de los servicios asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., resultado de la invitación a cotizar (No. IC 007-2023).

Teniendo en cuenta que los recursos con que cuenta el contrato no son suficiente para cubrir las necesidades de las unidades de servicios, se solicita realizar adición que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando la necesidad para abastecimiento del servicio Farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
267.136.733	99.58%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$2.723.933.796	$2.712.484.279	$ 11.449.517	NINGUNA

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
20-02-2023 AL 19-04-2023	20/04/2023 AL 30/04/2023 01/05/2023 AL 31/05/2023 01/06/2023 AL 30/06/2023 01/07/2023 AL 31/07/2023 01/08/2023 AL 30/09/2023 01/10/2023 AL 31/10/2023 01/11/2023 AL 30/11/2023 01/12/2023 AL 31/12/2023 01/01/2024 AL 31/01/2024	NINGUNA	NINGUNA

NOMBRE DEL SUPERVISOR. VANESA Mc CORMICK SALCEDO (E)

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION: FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION. _____

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	ENERO 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	3660-2023	CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	17068260-3
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	17068260
	ASESOR COMERCIAL:	CARLOS GARZON	TELÉFONO:	7432597
	DIRECCIÓN:	TRANSV 93-51-93 Parque empresarial puerta del sol Bodega 18 bogota D.C	CELULAR:	3005362345
	E-MAIL:	info@dsb.com.co	PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	VANESA Mc CORMICK SALCEDO	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	39782145
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (E)	ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 35 SUR	TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3044951728
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52272090
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO	CELULAR:	3138881375

FECHA ACTA DE INICIO:	2023-02-20	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-04-19	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 731.683.796	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES M.L SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	337			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-01-20
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	11818			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-02-17

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 200.000.000	2023-05-16	1458	2023-05-10	17064	2023-05-17	4245010301
2	$ 400.000.000	2023-05-26	1580	2023-05-23	17198	2023-05-29	4245010301
3	$ 76.250.000	2023-07-13	2019	2023-07-11	22022	2023-07-14	4245010301
4	$ 341.000.000	2023-07-24	2149	2023-07-19	22171	2023-07-25	4245010301
5	$ 255.000.000	2023-09-08	2666	2023-08-31	29487	2023-09-11	4245010301
6	$ 230.000.000	2023-10-06	3025	2023-10-03	33970	2023-10-07	4245010301
7	$ 320.000.000	2023-11-07	3406	2023-11-07	38526	2023-11-09	4245010301
8	$ 170.000.000	2023-12-06	3692	2023-11-30	43559	2023-12-06	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	20 Días	2023-04-13	2023-04-20	30/04/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-04-25	2023-05-01	31/05/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-05-26	2023-06-01	30/06/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-06-29	2023-07-01	31/07/2023
5	PRORROGA	2 Meses	2023-07-24	2023-08-01	30/09/2023
6	PRORROGA	1 Mes	2023-09-08	2023-10-01	31/10/2023
7	PRORROGA	30 Días	2023-10-06	2023-11-01	30/11/2023
8	PRORROGA	31 Días	2023-11-07	2023-12-01	31/12/2023
9	PRORROGA	31 Días	2023-12-06	2024-01-01	31/01/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	MODIFICATORIO N° 1	Otro Si modificatorio al presente contrato, en el sentido de excluir el siguiente item dado que el proveedor en mención mediante oficio 620-055 radicado el día 06 de marzo, indica lo siguiente" que por comunicado de laboratorio informa que se encuentra en desfase de producción sin confirmar la fecha de entrega del producto y su costo". Por lo anterior se solicita realizar la exclusión del mismo.TAMSULOSINA 0.4 MG CAPSULA LIBERACIÓN PROLONGADA	2023-03-22
2	MODIFICATORIO N° 2	Otro si modificatorio, La subred no acepta el incremento de precios, toda vez que el contratista no demuestra la afectación grave el equilibrio económico del contrat por la fluctuación de precios en el mercado en el sector de medicamentos, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato se solicita realizar otro si modificatorio con la exclusión de los siguientes 18 productos.	2023-03-04
3	MODIFICATORIO N° 3	Otro si modificatorio, proveedor mediante oficio 620-330 del 25 de julio 2023 solicita la exclusión de la LAMOTRIGINA 25MG (GLAXO) TAB (30), por motivo de que laboratorio manifiesta mediante comunicado anexo que no se encontrará disponible el medicamento; con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato se solicita realizar otro si modificatorio con la exclusión.	2023-09-08

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-02-20	124704	04000000010575	$ 8.672.480	$ 923.011.316	0000000000473460	2023-07-11	$ 8.672.480
2	2023-02-20	124700	04000000010576	$ 9.111.000	$ 913.900.316	0000000000473460	2023-07-11	$ 9.111.000
3	2023-02-20	124702	04000000010577	$ 1.564.008	$ 912.336.308	0000000000473460	2023-07-11	$ 1.564.008
4	2023-02-20	124701	04000000010578	$ 102.112.895	$ 810.223.413	0000000000473460	2023-07-11	$ 102.112.895
5	2023-02-20	124703	04000000010579	$ 11.508.840	$ 798.714.573	0000000000473460	2023-07-11	$ 11.508.840
6	2023-02-20	124705	04000000010580	$ 360.450	$ 798.354.123	0000000000473460	2023-07-11	$ 360.450
7	2023-02-21	124840	04000000010582	$ 49.083.940	$ 749.270.183	0000000000473460	2023-07-11	$ 49.083.940
8	2023-02-21	124781	04000000010583	$ 56.664	$ 749.213.519	0000000000473460	2023-07-11	$ 56.664
9	2023-02-21	124780	04000000010584	$ 7.473.750	$ 741.739.769	0000000000473460	2023-07-11	$ 7.473.750
10	2023-02-21	124778	04000000010585	$ 11.276.148	$ 730.463.621	0000000000473460	2023-07-11	$ 11.276.148
11	2023-02-21	124777	04000000010586	$ 8.241.920	$ 722.221.701	0000000000473460	2023-07-11	$ 8.241.920
12	2023-02-21	124779	04000000010587	$ 2.964.000	$ 719.257.701	0000000000473460	2023-07-11	$ 2.964.000
13	2023-02-23	124962	04000000010588	$ 9.066.000	$ 710.191.701	0000000000473460	2023-07-11	$ 9.066.000
14	2023-02-21	124787	04000000010589	$ 4.271.520	$ 705.920.181	0000000000473460	2023-07-11	$ 4.271.520

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	ENERO 2024								
15	2023-02-23	124998	04000000010603	$ 18.284.570	$ 687.635.611	0000000000473460	2023-07-11	$	18.284.570
16	2023-02-22	124946	04000000010604	$ 741.060	$ 686.894.551	0000000000473460	2023-07-11	$	741.060
17	2023-02-22	124947	04000000010605	$ 73.200	$ 686.821.351	0000000000473460	2023-07-11	$	73.200
18	2023-02-27	125241	04000000010629	$ 2.714.400	$ 684.106.951	0000000000473460	2023-07-11	$	2.714.400
19	2023-02-27	125203	04000000010630	$ 8.143.200	$ 675.963.751	0000000000473460	2023-07-11	$	8.143.200
20	2023-03-01	125351	04000000010642	$ 43.680.057	$ 632.283.694	0000000000479490	2023-07-28	$	43.680.057
21	2023-03-01	125352	04000000010643	$ 16.124.550	$ 616.159.144	0000000000479490	2023-07-28	$	16.124.550
22	2023-03-02	125529	04000000010645	$ 6.666.000	$ 609.493.144	0000000000479490	2023-07-28	$	6.666.000
23	2023-03-04	125805	04000000010664	$ 7.515.690	$ 601.977.454	0000000000479490	2023-07-28	$	7.515.690
24	2023-03-07	126089	04000000010671	$ 6.190.164	$ 595.787.290	0000000000479490	2023-07-28	$	6.190.164
25	2023-03-09	126356	04000000010692	$ 857.700	$ 594.929.590	0000000000479490	2023-07-28	$	857.700
26	2023-03-11	126659	04000000010699	$ 1.523.930	$ 592.827.660	0000000000479490	2023-07-28	$	1.523.930
27	2023-03-15	127068	04000000010731	$ 4.603.536	$ 588.224.124	0000000000479490	2023-07-28	$	4.603.536
28	2023-03-15	127040	04000000010732	$ 1.006.500	$ 587.217.624	0000000000479490	2023-07-28	$	1.006.500
29	2023-03-17	127317	04000000010740	$ 3.178.400	$ 584.039.224	0000000000479490	2023-07-28	$	3.178.400
30	2023-03-17	127316	04000000010741	$ 24.140.276	$ 559.898.948	0000000000479490	2023-07-28	$	24.140.276
31	2023-03-22	127657	04000000010751	$ 9.368.650	$ 550.530.298	0000000000479490	2023-07-28	$	9.368.650
32	2023-03-22	127655	04000000010752	$ 52.216.237	$ 498.314.061	0000000000479490	2023-07-28	$	52.216.237
33	2023-03-22	127656	04000000010753	$ 6.727.552	$ 491.586.509	0000000000479490	2023-07-28	$	6.727.552
34	2023-03-22	127683	04000000010754	$ 15.056.448	$ 476.530.061	0000000000479490	2023-07-28	$	15.056.448
35	2023-03-23	127761	04000000010770	$ 1.254.704	$ 475.275.357	0000000000479490	2023-07-28	$	1.254.704
36	2023-03-24	127857	04000000010776	$ 2.411.180	$ 472.864.177	0000000000479490	2023-07-28	$	2.411.180
37	2023-03-24	127856	04000000010777	$ 187.780	$ 472.676.397	0000000000479490	2023-07-28	$	187.780
38	2023-03-25	127956	04000000010794	$ 7.498.500	$ 465.177.897	0000000000479490	2023-07-28	$	7.498.500
39	2023-03-29	128165	04000000010799	$ 66.828.868	$ 398.349.029	0000000000479490	2023-07-28	$	66.828.868
40	2023-03-30	128267	04000000010801	$ 335.700	$ 398.013.329	0000000000479490	2023-07-28	$	335.700
41	2023-03-29	128246	04000000010802	$ 603.000	$ 397.410.329	0000000000479490	2023-07-28	$	603.000
42	2023-04-05	129092	04000000010808	$ 11.892.720	$ 385.517.609	0000000000491024	2023-09-19	$	11.892.720
43	2023-04-14	129892	04000000010821	$ 18.946.590	$ 366.571.019	0000000000491024	2023-09-19	$	18.946.590
44	2023-04-14	129893	04000000010822	$ 10.203.826	$ 356.367.193	0000000000491024	2023-09-19	$	10.203.826
45	2023-04-14	129891	04000000010824	$ 41.856.590	$ 314.510.603	0000000000491024	2023-09-19	$	41.856.590
46	2023-04-15	130079	04000000010840	$ 972.000	$ 313.538.603	0000000000491024	2023-09-19	$	972.000
47	2023-04-15	130080	04000000010841	$ 79.300	$ 313.459.303	0000000000491024	2023-09-19	$	79.300
48	2023-04-18	130381	04000000010911	$ 5.666.400	$ 307.792.903	0000000000491024	2023-09-19	$	5.666.400
49	2023-04-21	130878	04000000010951	$ 72.802.114	$ 234.990.789	0000000000491024	2023-09-19	$	72.802.114
50	2023-04-21	130879	04000000010954	$ 22.188.128	$ 212.802.661	0000000000491024	2023-09-19	$	22.188.128
51	2023-04-21	130868	05000000000165	$ 8.398.320	$ 204.404.341	0000000000491024	2023-09-19	$	8.398.320
52	2023-04-22	130984	04000000010960	$ 1.100.190	$ 203.304.151	0000000000491024	2023-09-19	$	1.100.190
53	2023-04-24	131062	04000000010966	$ 183.000	$ 203.121.151	0000000000491024	2023-09-19	$	183.000
54	2023-04-25	131240	04000000011032	$ 860.880	$ 202.260.271	0000000000491024	2023-09-19	$	860.880
55	2023-04-25	131242	04000000011034	$ 925.548	$ 201.334.723	0000000000491024	2023-09-19	$	925.548
56	2023-05-04	132041	04000000011101	$ 103.350	$ 201.231.373	0000000000497342	2023-10-13	$	103.350
57	2023-05-20	134198	04000000011164	$ 1.699.920	$ 199.531.453	0000000000497342	2023-10-13	$	1.699.920
58	2023-05-20	134224	04000000011197	$ 2.941.308	$ 196.590.145	0000000000497342	2023-10-13	$	2.941.308
59	2023-05-20	134226	04000000011198	$ 9.207.072	$ 187.383.073	0000000000497342	2023-10-13	$	9.207.072
60	2023-05-20	134227	04000000011199	$ 32.799.600	$ 154.583.473	0000000000497342	2023-10-13	$	32.799.600
61	2023-05-20	134228	04000000011200	$ 3.532.480	$ 151.050.993	0000000000497342	2023-10-13	$	3.532.480
62	2023-05-20	134230	04000000011201	$ 22.435.770	$ 128.615.223	0000000000497342	2023-10-13	$	22.435.770
63	2023-05-20	134229	04000000011202	$ 15.371.050	$ 113.244.173	0000000000497342	2023-10-13	$	15.371.050
64	2023-05-20	134225	04000000011204	$ 649.950	$ 112.594.223	0000000000497342	2023-10-13	$	649.950
65	2023-05-26	134693	04000000011239	$ 1.373.400	$ 111.220.823	0000000000497342	2023-10-13	$	1.373.400
66	2023-05-26	134703	04000000011240	$ 6.273.520	$ 104.947.303	0000000000497342	2023-10-13	$	6.273.520
67	2023-05-27	134794	04000000011253	$ 11.332.800	$ 93.614.503	0000000000497342	2023-10-13	$	11.332.800
68	2023-05-29	134861	04000000011259	$ 72.888.000	$ 20.726.503	0000000000497342	2023-10-13	$	72.888.000
69	2023-06-01	135102	04000000011293	$ 6.273.520	$ 14.452.983	0000000000498466	2023-11-09	$	6.273.520
70	2023-06-02	135234	04000000011299	$ 2.043.820	$ 12.409.163	0000000000498466	2023-11-09	$	2.043.820
71	2023-06-02	135203	04000000011296	$ 556.000	$ 11.853.163	0000000000498466	2023-11-09	$	556.000
72	2023-06-02	135238	04000000011297	$ 2.719.872	$ 9.133.291	0000000000498466	2023-11-09	$	2.719.872
73	2023-06-02	135237	05000000000176	$ 3.178.400	$ 5.954.891	0000000000498466	2023-11-09	$	3.178.400
74	2023-06-05	135600	04000000011311	$ 2.147.200	$ 403.807.691	0000000000498466	2023-11-09	$	2.147.200
75	2023-06-05	135602	04000000011313	$ 463.968	$ 403.343.723	0000000000498466	2023-11-09	$	463.968
76	2023-06-05	135601	04000000011314	$ 966.600	$ 402.377.123	0000000000498466	2023-11-09	$	966.600
77	2023-06-05	135599	04000000011315	$ 23.017.680	$ 379.359.443	0000000000498466	2023-11-09	$	23.017.680
78	2023-06-07	136058	04000000011330	$ 8.388.780	$ 370.970.663	0000000000498466	2023-11-09	$	8.388.780
79	2023-06-07	136061	04000000011331	$ 15.056.448	$ 355.914.215	0000000000498466	2023-11-09	$	15.056.448
80	2023-06-08	136255	04000000011338	$ 2.394.000	$ 353.520.215	0000000000498466	2023-11-09	$	2.394.000
81	2023-06-08	136254	04000000011341	$ 232.000	$ 353.288.215	0000000000498466	2023-11-09	$	232.000
82	2023-06-03	135408	04000000011352	$ 5.754.420	$ 347.533.795	0000000000498466	2023-11-09	$	5.754.420
83	2023-06-03	135409	04000000011353	$ 6.273.520	$ 341.260.275	0000000000498466	2023-11-09	$	6.273.520
84	2023-06-03	135410	04000000011354	$ 37.023.264	$ 304.237.011	0000000000498466	2023-11-09	$	37.023.264
85	2023-06-03	135411	04000000011355	$ 5.608.688	$ 298.628.323	0000000000498466	2023-11-09	$	5.608.688
86	2023-06-09	136522	04000000011361	$ 246.000	$ 298.382.323	0000000000498466	2023-11-09	$	246.000
87	2023-06-10	136626	04000000011367	$ 338.580	$ 298.043.743	0000000000498466	2023-11-09	$	338.580
88	2023-06-09	136485	04000000011372	$ 4.908.394	$ 293.135.349	0000000000498466	2023-11-09	$	4.908.394
89	2023-06-14	136927	04000000011379	$ 4.873.104	$ 288.262.245	0000000000498466	2023-11-09	$	4.873.104
90	2023-06-20	137558	04000000011404	$ 16.311.152	$ 271.951.093	0000000000498466	2023-11-09	$	16.311.152
91	2023-06-20	137559	04000000011405	$ 10.483.560	$ 261.467.533	0000000000498466	2023-11-09	$	10.483.560
92	2023-06-23	138015	04000000011440	$ 99.028.950	$ 162.438.583	0000000000498466	2023-11-09	$	99.028.950
93	2023-06-26	138201	04000000011447	$ 11.226.740	$ 151.211.843	0000000000498466	2023-11-09	$	11.226.740
94	2023-06-26	138202	04000000011450	$ 25.822.644	$ 125.389.199	0000000000498466	2023-11-09	$	25.822.644
95	2023-06-26	138203	04000000011452	$ 11.211.498	$ 114.177.701	0000000000498466	2023-11-09	$	11.211.498
96	2023-06-27	138329	05000000000193	$ 3.178.400	$ 110.999.301	0000000000498466	2023-11-09	$	3.178.400
97	2023-06-27	138327	04000000011455	$ 4.603.536	$ 106.395.765	0000000000498466	2023-11-09	$	4.603.536
98	2023-06-27	138324	04000000011458	$ 582.000	$ 105.813.765	0000000000498466	2023-11-09	$	582.000
99	2023-06-28	138409	04000000011501	$ 4.779.776	$ 101.033.989	0000000000498466	2023-11-09	$	4.779.776
100	2023-06-28	138410	04000000011503	$ 17.179.379	$ 83.854.610	0000000000498466	2023-11-09	$	17.179.379
101	2023-06-21	137757	04000000011505	$ 4.908.394	$ 78.946.216	0000000000498466	2023-11-09	$	4.908.394
102	2023-06-26	138193	04000000011506	$ 14.725.182	$ 64.221.034	0000000000498466	2023-11-09	$	14.725.182
103	2023-06-28	138433	04000000011508	$ 1.499.700	$ 62.721.334	0000000000498466	2023-11-09	$	1.499.700

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	ENERO 2024								
104	2023-06-28	138434	04000000011510	$ 232.000	$ 62.489.334	0000000000498466	2023-11-09	$ 232.000	
105	2023-07-04	138748	04000000011535	$ 238.315	$ 138.501.019	0000000000510810	2023-12-21	$ 238.315	
106	2023-07-04	138747	04000000011537	$ 144.000	$ 138.357.019	0000000000510810	2023-12-21	$ 144.000	
107	2023-07-05	138871	04000000011539	$ 1.499.700	$ 136.857.319	0000000000510810	2023-12-21	$ 1.499.700	
108	2023-07-05	139080	04000000011540	$ 16.112.376	$ 120.744.943	0000000000510810	2023-12-21	$ 16.112.376	
109	2023-07-06	139232	04000000011544	$ 8.353.470	$ 112.391.473	0000000000510810	2023-12-21	$ 8.353.470	
110	2023-07-10	139775	04000000011551	$ 959.310	$ 111.432.163	0000000000510810	2023-12-21	$ 959.310	
111	2023-07-10	139777	05000000000202	$ 2.141.760	$ 109.290.403	0000000000510810	2023-12-21	$ 2.141.760	
112	2023-07-10	139776	05000000000203	$ 1.589.200	$ 107.701.203	0000000000510810	2023-12-21	$ 1.589.200	
113	2023-07-12	140158	04000000011562	$ 14.166.000	$ 93.535.203	0000000000510810	2023-12-21	$ 14.166.000	
114	2023-07-12	140157	04000000011565	$ 12.212.400	$ 81.322.803	0000000000510810	2023-12-21	$ 12.212.400	
115	2023-07-17	140869	04000000011596	$ 4.908.394	$ 76.414.409	0000000000510810	2023-12-21	$ 4.908.394	
116	2023-07-17	140870	04000000011599	$ 48.000	$ 76.366.409	0000000000510810	2023-12-21	$ 48.000	
117	2023-07-19	141161	04000000011612	$ 3.236.000	$ 73.130.409	0000000000510810	2023-12-21	$ 3.236.000	
118	2023-07-18	141010	04000000011620	$ 4.999.000	$ 68.131.409	0000000000510810	2023-12-21	$ 4.999.000	
119	2023-07-18	141011	04000000011621	$ 2.301.768	$ 65.829.641	0000000000510810	2023-12-21	$ 2.301.768	
120	2023-07-18	141012	04000000011622	$ 48.727.736	$ 17.101.905	0000000000510810	2023-12-21	$ 48.727.736	
121	2023-07-18	141013	04000000011623	$ 2.578.680	$ 14.523.225	0000000000510810	2023-12-21	$ 2.578.680	
122	2023-07-18	141014	04000000011624	$ 1.166.700	$ 354.356.525	0000000000510810	2023-12-21	$ 1.166.700	
123	2023-07-25	141637	04000000011673	$ 4.012.700	$ 350.343.825	0000000000510810	2023-12-21	$ 4.012.700	
124	2023-07-29	141975	04000000011686	$ 2.714.400	$ 348.207.425	0000000000510810	2023-12-21	$ 2.714.400	
125	2023-08-01	142139	04000000011701	$ 42.412.024	$ 305.795.401				
126	2023-08-01	142141	04000000011706	$ 4.610.856	$ 301.184.545				
127	2023-08-01	142138	04000000011708	$ 712.500	$ 300.472.045				
128	2023-08-02	FE142449	05000000000231	$ 1.999.800	$ 298.472.245				
129	2023-08-02	142450	04000000011720	$ 9.111.000	$ 289.361.245				
130	2023-08-03	142708	04000000011724	$ 15.558.696	$ 273.802.549				
131	2023-08-04	142774	04000000011726	$ 9.111.000	$ 264.691.549				
132	2023-08-04	142808	04000000011736	$ 4.215.840	$ 260.475.709				
133	2023-08-05	142977	04000000011741	$ 729.000	$ 259.746.709				
134	2023-08-08	143138	04000000011746	$ 1.793.400	$ 257.953.309				
135	2023-08-08	143142	04000000011750	$ 18.220.400	$ 239.732.909				
136	2023-08-09	143316	05000000000236	$ 27.333.000	$ 212.399.909				
137	2023-08-10	143502	04000000011758	$ 341.160	$ 212.741.069				
138	2023-08-11	143601	04000000011760	$ 12.547.040	$ 225.288.109				
139	2023-08-12	143820	04000000011764	$ 63.777.000	$ 289.065.109				
140	2023-08-16	144261	04000000011776	$ 2.714.400	$ 291.779.509				
141	2023-08-16	144321	04000000011780	$ 17.565.856	$ 309.345.365				
142	2023-08-15	144238	05000000000241	$ 3.178.400	$ 312.523.765				
143	2023-08-24	145277	05000000000247	$ 6.356.800	$ 103.919.453				
144	2023-08-24	145279	04000000011819	$ 1.799.400	$ 102.120.053				
145	2023-08-22	144958	04000000011873	$ 24.044.566	$ 78.075.487				
146	2023-08-28	145470	04000000011883	$ 19.734.904	$ 60.340.383				
147	2023-09-20	148399	04000000012000	$ 67.593.470	$ 247.746.913				
148	2023-09-16	147992	04000000012032	$ 59.714.463	$ 188.032.450				
149	2023-09-16	147993	04000000012033	$ 29.897.048	$ 158.135.402				
150	2023-09-16	147994	04000000012034	$ 25.055.060	$ 133.080.342				
151	2023-09-16	147995	04000000012035	$ 1.692.820	$ 131.387.522				
152	2023-09-16	147996	04000000012036	$ 44.175.546	$ 87.211.976				
153	2023-09-16	147997	04000000012037	$ 1.266.650	$ 85.945.326				
154	2023-09-16	147998	04000000012038	$ 1.151.640	$ 84.793.686				
155	2023-09-16	147999	04000000012039	$ 767.760	$ 84.025.926				
156	2023-09-16	148000	04000000012040	$ 18.309.720	$ 65.716.206				
157	2023-09-16	148001	04000000012041	$ 652.000	$ 65.064.206				
158	2023-09-16	148002	04000000012042	$ 3.124.800	$ 61.939.406				
159	2023-09-16	148003	04000000012043	$ 300.960	$ 61.638.446				
160	2023-09-01	145811	04000000012044	$ 54.574.890	$ 237.063.556				
161	2023-10-09	150439	04000000012128	$ 505.540	$ 236.558.016				
162	2023-10-09	150440	04000000012129	$ 17.565.856	$ 218.992.160				
163	2023-10-10	150672	04000000012145	$ 1.647.000	$ 217.345.160				
164	2023-10-11	150804	04000000012149	$ 2.635.500	$ 214.709.660				
165	2023-10-11	150712	04000000012150	$ 5.279.196	$ 209.430.464				
166	2023-10-09	150407	04000000012159	$ 1.940.970	$ 207.489.494				
167	2023-10-09	150408	04000000012160	$ 915.600	$ 206.573.894				
168	2023-10-09	150409	04000000012161	$ 3.645.700	$ 202.928.194				
169	2023-10-09	150410	04000000012162	$ 283.920	$ 202.644.274				
170	2023-10-09	150411	04000000012163	$ 2.714.400	$ 199.929.874				
171	2023-10-09	150413	04000000012165	$ 20.007.046	$ 179.922.828				
172	2023-10-09	150414	04000000012166	$ 4.374.890	$ 175.547.938				
173	2023-10-09	150415	04000000012167	$ 4.998.200	$ 170.549.738				
174	2023-10-09	150416	04000000012168	$ 33.657.684	$ 136.892.054				
175	2023-10-14	151252	04000000012196	$ 432.630	$ 136.459.424				
176	2023-10-14	151253	04000000012199	$ 737.838	$ 135.721.586				
177	2023-10-09	150412	04000000012204	$ 94.637.047	$ 41.084.539				
178	2023-10-19	151702	04000000012218	$ 37.569.365	$ 3.515.174				
179	2023-10-17	151456	04000000012259	$ 496.860	$ 3.018.314				
180	2023-11-02	152834	05000000000306	$ 2.733.300	$ 320.285.014				
181	2023-11-11	154064	04000000012342	$ 44.643.900	$ 275.641.114				
182	2023-11-11	154065	04000000012345	$ 177.450	$ 275.463.664				
183	2023-11-09	153794	04000000012355	$ 202.800	$ 275.260.864				
184	2023-11-09	153791	04000000012356	$ 9.111.000	$ 266.149.864				
185	2023-11-09	153759	04000000012363	$ 5.666.400	$ 260.483.464				
186	2023-11-09	153792	04000000012367	$ 2.303.280	$ 258.180.184				
187	2023-11-09	153793	04000000012368	$ 18.222.000	$ 239.958.184				
188	2023-11-16	154492	04000000012385	$ 19.669.320	$ 220.288.864				
189	2023-11-09	153716	04000000012395	$ 60.431.176	$ 159.857.688				
190	2023-11-15	154394	04000000012396	$ 4.071.600	$ 155.786.088				
191	2023-11-15	154395	04000000012401	$ 729.000	$ 155.057.088				
192	2023-11-17	154813	04000000012415	$ 42.746.902	$ 112.310.186				

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	ENERO 2024								
193	2023-11-09	153795	04000000012430	$	13.205.825	$	99.104.361		
194	2023-11-20	155027	04000000012448	$	15.109.840	$	83.994.521		
195	2023-11-21	155257	04000000012449	$	36.494.358	$	47.500.163		
196	2023-11-21	155259	04000000012450	$	4.444.000	$	43.056.163		
197	2023-11-17	154800	04000000012499	$	14.984.392	$	28.071.771		
198	2023-12-02	FE156368	04000000012526	$	2.977.850	$	25.093.921		
199	2023-12-04	156505	04000000012537	$	24.400	$	25.069.521		
200	2023-12-02	156380	05000000000340	$	1.338.600	$	23.730.921		
201	2023-12-07	157181	04000000012579	$	13.749.640	$	179.981.281		
202	2023-12-07	157183	04000000012582	$	2.559.200	$	177.422.081		
203	2023-12-07	157182	04000000012585	$	33.794.462	$	143.627.619		
204	2023-12-07	157138	05000000000346	$	1.129.250	$	142.498.369		
205	2023-12-11	157450	04000000012594	$	2.415.224	$	140.083.145		
206	2023-12-11	157448	04000000012596	$	15.381.160	$	124.701.985		
207	2023-12-13	157737	04000000012611	$	1.445.600	$	123.256.385		
208	2023-12-13	157736	04000000012613	$	188.100	$	123.068.285		
209	2023-12-15	158116	04000000012649	$	6.626.800	$	116.441.485		
210	2023-12-15	158109	04000000012652	$	7.528.224	$	108.913.261		
211	2023-12-15	FE158117	04000000012653	$	753.000	$	108.160.261		
212	2023-12-18	158353	04000000012667	$	16.999.200	$	91.161.061		
213	2023-12-20	158735	04000000012686	$	5.934.890	$	85.226.171		
214	2023-12-20	158716	04000000012687	$	20.075.264	$	65.150.907		
215	2023-12-20	F158733	04000000012689	$	53.701.390	$	11.449.517		

TOTAL EJECUTADO	$	2.712.484.279			$	1.400.726.371

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 731.683.796	VALOR PAGADO:	$ 1.400.726.371
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.992.250.000	SALDO POR PAGAR :	$ 1.311.757.908
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 2.723.933.796	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la Invitación a Cotizar del presente proceso.	SI	NO APLICA	NO APLICA
2	Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoría de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento, conservación y transporte de los medicamentos, o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administre los medicamentos, será causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, la Subred Sur adelantará el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley No. 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) y se realizará el reporte correspondiente a los Entes de Control cuando sea el caso.	SI	NO APLICA	NO APLICA
3	Realizar la entrega de los medicamentos, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede entregar los medicamentos, asumirá el posible incumplimiento al contrato.	SI	ENTREGAS DEL 90% DE MEDICAMENTOS SOLICITADAS	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
4	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de los medicamentos que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
5	Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante, e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA, no se aceptarán entregas por medio de transportadoras.	SI	NO APLICA	FORMATO DE RECEPCION TECNICA
6	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los medicamentos, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al evento.	SI	CUANDO SE REQUIERA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS
7	Pagar a la Subred Sur todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ellas inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
8	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los medicamentos, solicitados por el supervisor del contrato.	NO	NO APLICA PARA EL PERIODO	NO APLICA
9	Garantizar que la fecha de vencimiento de los medicamentos, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera medicamentos, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir los medicamentos, que por su rotación lleguen a vencerse, aun cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo de ejecución.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
10	Cambiar los medicamentos, que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo tres (3) meses.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
11	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	SI	NO APLICA	CORREOS

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	ENERO 2024			
12	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunos medicamentos, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial	SI	NO APLICA	NO HA SIDO REQUERIDO
13	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los medicamentos, objeto del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos, no cumplan con los criterios de: Cadena de frio, calidad, referencia, presentación o cuando no se cumplan las condiciones técnicas contratadas; el cambio debe realizarse dentro de los términos acordados con el supervisor del contrato. No se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y no se tramitará para pago. Lo anterior no debe generar ningún costo adicional para la Subred Sur.	SI	NO APLICA	NO HA SIDO REQUERIDO
15	Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos, que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el requerimiento. En todo caso esto NO deberá extender el plazo de entrega la cual siempre debe darse en el tiempo establecido.	SI	INCLUSION DE MEDICAMENTOS, ALTERNATIVAS	CORREOS CON ALTERNATIVAS, OTRO SI MODIFICATORIO
16	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,55%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD: 3 DE ENERO DE 2024	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE CONTRATACION	FABIO NIÑO ARJONA

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones; (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010301	MEDICAMENTOS	$ 202.801.388
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 202.801.388

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP


ADICIÓN No 09 AL CONTRATO 3660-2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

REYES MURILLO HIGUERA
GERENTE (E)

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado XIII - Direccion de Contratacion 3-5
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Fabio Niño Arjona - Director Operativo de Contratación (E.)
Aprobo: John Alejandro Jaramillo Santa - Subgerente Corporativo (E.)

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 03 De 2024

CDP: 9

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 6 - GERENTE (E)

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: REYES MURILLO HIGUERA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.9 CTO 3660 2023 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, HASTA EL 31/01/2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	OPERACION	$202.801.388,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010301	MEDICAMENTOS	O	$202.801.388,00

DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 363 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO