ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

No.: 2023001756

Fecha: 14/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CONSORCIO CRAIN

CC o Nit: 901731678 **Teléfonos:** 3202701599

Dirección: CRA 87 B 19A 40

Concepto:

CONTRATO DE O.P N°950 DE 07/07/2023 (TERCER PAGO)3/3

Detalle:

VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BARBARA Y ACCESO BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA.....
NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DE LA TERCERA CUOTA DE TRES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PROCULTURA, ADULTO MAYOR Y TASA PRODEPORTES, SEGUN ACUERDO 011/21.....

No. documento : FE-CRAI 4 **Vencimiento:** 13/01/2024 **Valor:** 1,225,959,791.34

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000226	2023001572	2.3.2.01.01.001.03.02.002 206 2023734490001 24 2402 2402112 91134 001	Const, rehabili, mejora, malla vial calle 13 B. Bosque hasta B. Esperanza, acceso Sta Barbara	1,225,959,791.34
			TOTAL	1,225,959,791.34

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
17050104	CONSORCIO CRAIN CTO 950 Y 960 / CONSORCIO CRAIN		1,225,959,791.34	00.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION / CONSORCIO CRAIN		00.00	1,028,621,307.34
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCION / CONSORCIO CRAIN		00.00	24,519,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA / CONSORCIO CRAIN		00.00	6,130,000.00
24402301	CONTRIBUCION ESEPCIAL CONTRATOS DE OBRA 5% / CONSORCIO CRAIN		00.00	61,298,000.00
24901102	ESQUEMAS DE PAGO - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR / CONSORCIO CRAIN		00.00	49,595,992.00
24901103	ESQUEMAS DE PAGO - ESTAMPILLA PRO-CULTURA / CONSORCIO CRAIN		00.00	24,797,997.00
24901107	ESQUEMAS DE PAGO - TASA PRODEPORTE / CONSORCIO CRAIN		00.00	30,997,495.00

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

No.: 2023001756

Fecha: 14/dic/2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
CONTRATOS DE CONSTRUCCION-URBANIZACION Y EN GENERAL OBRA MAT	2.00	1,225,959,791.34
Construcción de otras obras de ingenieria civil	0.50	1,225,959,791.34
FONDO DE SEGURIDAD	5.00	1,225,959,791.34

Sumas Iguales 1,225,959,791.34 | 1,225,959,791.34

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,028,621,307.34

Valor Neto a pagar en letras: UN MIL VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CTVS.MC.

	FERNANDO TAUTIVA CARDOZO	
KAROL ADRIANA PEDREROS (PROFESIONAL UNIVERSITARIO)	**JOSE FABIAN AVILA ZUÑIGA (CONTADOR)**	