Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 3
		Versión 04	11/04/2013

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-02-2019 (DD-MM-AA) AL 28-02-2019 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: De Fecha C P S 2 0 1 9 0 2 0 25-01-2019 (DD-MM-AA)

FECHA INICIACIÓN: 25-01-2019 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 24 - 11 -2019 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 6,499,000 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N.A INFORME No. 2 DE 11

*Incluye adición y prórroga

CONTRATISTA: WILSON RICARDO TORRES VARGAS SUPERVISOR: CLAUDIA CAROLINA COY GUERRA

OBJETO: Prestar los servicios profesionales como INGENIERO CIVIL y/o afines, para realizar actividades en marco del proyecto establecido en el Plan de Acción 2016-2019 en la línea estratégica GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO, programa "MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO" proyectos "PORH Cuenca alta y media Chicamocha y Conservación, Protección y Recuperación del Sistema Integrado de Aguas Termo minerales y aguas subterráneas".

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES EJECUTADAS **	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN ***
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Revisar los componentes hidráulico, hidrológico, geomorfológico, estructural, ambiental y geotécnico de los informes de Contratos que se desprendan de los proyectos relacionados con "PORH Cuenca alta y media Chicamocha y Conservación, Protección y Recuperación del Sistema Integrado de Aguas Termo minerales y aguas subterráneas ".	La actividad no fue asignada en el periodo				X	N/A
2	Realizar informes y/o conceptos de recomendaciones de los componentes hidráulico, hidrológico, geomorfológico, estructural, ambiental y geotécnico a los Contratos que se desprendan de los proyectos relacionados con proyectos "PORH Cuenca alta y media Chicamocha y Conservación, Protección y Recuperación del Sistema Integrado de Aguas Termo minerales y aguas subterráneas ".	Se avanzó con la elaboración del concepto técnico de viabilización de la Ronda Hídrica del Rio Jordán (Rio Chulo). Apoyo en la elaboración del proyecto de Resolución de Ronda Hidrica del rio Jordán	X				\\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (2)\ Concepto Ronda Jordán \\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (2)\ Resolucion Ronda Hidrica

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	Participar en reuniones, comités técnicos y visitas técnicas, conceptos técnicos en marco de la ejecución de los Convenios y/o Contratos que se desprenden de los proyectos "PORH Cuenca alta y media Chicamocha y Conservación, Protección y Recuperación del Sistema Integrado de Aguas Termo minerales y aguas subterráneas".	Se realizó reunión con la oficina de planeación de Corpoboyacá para revisar los procesos de acotamiento de los humedales de Tunja que hacen parte de la ronda o la cuenca alta del Rio Chicamocha. Se realizó reunión de socialización de los resultados de adecuación hidráulica y ronda hidrica del Rio Chicamocha CCC 2016 175 a las veedurías de Duitama en las instalaciones de USOCHICAMOCHA el 7 de febrero de 2019. Se participó en el segundo taller de socialización de los resultados de la ronda hidrica y adecuación hidráulica del Rio Chicamocha en la ciudad de Paipa el 21 de febrero de 2019.	X				\\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (3)\ DELIMITACIONHUMEDALESTUNJA \\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (3)\ HUMEDALLACABAÑA \\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (3)\ Ayuda memoria taller 2
4	Formular el componente técnico de proyectos de implementación del estudio de adecuación hidráulica del Rio Chicamocha en marco del "PORH Cuenta Alta y Media Chicamocha".	La actividad no fue asignada en el periodo				X	N/A
5	Elaborar términos de referencia del componente técnico de los estudios previos para los proyectos de implementación del estudio de adecuación hidráulica del Rio Chicamocha en marco del "PORH Cuenta Alta y Media Chicamocha" y del proyecto "Conservación, Protección y Recuperación del Sistema Integrado de Aguas Termo minerales y Aguas Subterráneas".	La actividad no fue asignada en el periodo				X	N/A
6	Realizar las visitas técnicas y conceptos técnicos en marco de la implementación de los proyectos "Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha" y "Conservación, Protección y Recuperación del Sistema Integrado de Aguas Termo minerales y Aguas Subterráneas".	Se realizó visita al embalse la Copa y las lagunas de enfriamiento de Gensa en marco de las alternativas de adecuación hidráulica del Rio Chicamocha y Reglas de operación de embalses.	X				\\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (6)\ Informe de Visita

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7	Atender solicitudes de información, requerimientos derechos de petición, de entes de control y/o particulares que soliciten información en marco de los proyectos del objeto del contrato.	Se elaboraron 62 oficios de invitación a la socialización del evento de presentación de la Ronda hídrica y adecuación hidráulica del tramo desde Paipa hasta el embalse la Playa, oficio con Radicado No.1303 del 5 de febrero de 2019, enviado a entes de control, municipios, particulares, empresas y actores principales de la cuenca. Se elaboró la circular externa No. 4 de citación a la socialización del evento de presentación de la Ronda hídrica y adecuación hidráulica del tramo desde Paipa hasta el embalse la Playa. Se realizó oficio e informe con radicado de salida No. 160 -1646 del 12 de febrero de 2019, de solicitud de apoyo al MADS para interpretación de la GUIA de acotamiento de ronda hídricas.	X				\\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (7)\ Radicado No. 160 -1646 \\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (7)\ Circular 4 \\Ecosistemas2\compartida\110-15 CONTRATOS\GIRH 2019\CPS 2019 020 - WILSON TORRES\ Soportes Magneticos\Actividad No. (7)\ Radicado No. 160 -1303

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
**Describa los productos o logros alcanzados en desarrollo de dicha actividad
*** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR HONORARIOS MENSUAL ($)	40% HONORARIO MENSUAL / (SMMLV) ($)	APORTES					
				SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Enero	01/02/2019	6,499,000	2,599,600	%	12.5	%	16	%	2.436
				VALOR($)	324,950	VALOR($)	415,936	VALOR($)	63,326
				VALOR TOTAL APORTES($)		$ 804,212			

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*El pago debe efectuarse de manera anticipada, so pena de incurrir en incumplimiento de las obligaciones contractuales y las sanciones que esto acarrea.
Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

Wilson Ricardo Torres V.
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AA 06-03-2019
FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA) 06-03-2019