DVINGA
DEL VALLE ING Y ARQ.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS SEDE MARICE SINISTERRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
CONTRATISTA	DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901.066.987-6
OBJETO DEL CONTRATO	Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa José Holguín Garcés Sede Marice Sinisterra. Ficha EBI No. 26004374".
No. CONTRATO	4143.010.26.1.1817-2023
VALOR FINAL DE OBRA	$ 142.075.489,14 (Ciento Cuarenta Y Dos Millones Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos con Catorce Centavos Mcte)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 142.075.493,00 (Ciento Cuarenta Y Dos Millones Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Pesos Mcte)
FECHA INICIO	14/08/2023
FECHA TERMINACIÓN	14/12/2023
DURACIÓN FINAL	4 meses
INTERVENTOR	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR	900.554.705-6
No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4143.010.26.1.1145-2023

En la ciudad de Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: el CONTRATISTA DE OBRA DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S. representado legalmente por DIEGO CADENA DE LA CRUZ y el INTERVENTOR del contrato DEL VALLE ING Y ARQ, representado legalmente por LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ, para dejar constancia del cumplimiento de las obra ejecutadas en favor de la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali.

1. OBRAS EJECUTADAS:

El contratista ejecutó las obras en INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS SEDE MARICE SINISTERRA cumpliendo el objeto del contrato, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

- Demolición de enchapes de baños y nivelación del terreno
- Demolición de muros existentes del comedor
- Retiro de redes eléctricas
- Fundición de contrapiso, andenes y gradas
- Construcción de rampa de acceso
- Se realizaron actividades de rasqueteada de muro, aplicación de repellos y estuco
- Enchape de pisos y paredes
- Reparación de tubería PVC hidráulica
- Fundición de caja de inspección
- Fundición de zapatas y vigas
- Instalación de columnas metálicas mediante el uso de platinas y pernos
- Instalación de estructuras que conforman la cubierta
- Construcción de ampliación y adecuación del área de bodega y batería sanitaria

2. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

Una vez realizada la revisión de las obras ejecutadas, se constató que, a la fecha catorce (14) de diciembre de 2023, se reciben las obras correspondientes a INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS SEDE MARICE SINISTERRA

3. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS EJECUTADAS

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S, representado legalmente por DIEGO CADENA DE

DVINGA
DEL VALLE ING Y ARQ.

LA CRUZ, ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.

DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
DIEGO CADENA DE LA CRUZ
Representante legal
Contratista

DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA
LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Representante legal
Interventoría