ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO 004-2023 DE OBRA

CONTRATISTA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN C.C. 1.049.638.664 DE TUNJA**
OBJETO:	**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**
VALOR:	**TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472)**
PLAZO:	**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
PRORROGA 01:	**SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
SUSPENSIÓN 01:	**DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 08 DE ENERO DE 2024**
REINICIO 01:	**DESDE EL 09 DE ENERO DE 2024**

Entre los suscritos a saber: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA,** entidad de derecho público descentralizada del orden departamental, con NIT. No. 891.855.438-4, obrando a través de su Gerente Doctor **LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.164.660 de Tunja, nombrado mediante Decreto No. 233 del 30 de abril de 2020, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL HOSPITAL,** de una parte; y por la otra **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023**, identificado con **NIT. 901729479-2**, Representado Legalmente por **GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.049.638.664** expedida en TUNJA, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **REINICIO** del contrato de **OBRA 004-2023**, con fundamento en lo establecido en Acuerdo 07 del 25 de agosto de 2020 (Estatuto General de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama), previas las siguientes consideraciones: **1).** Que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** y el **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2,** suscribieron el Contrato de Obra **004-2023** de fecha doce (12) de julio de 2023, siendo el objeto del mismo: "**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**" **2)** Que la cláusula sexta del contrato en cuestión estableció por valor contractual la suma de **TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472). 3).** Que la cláusula quinta del contrato establece que el plazo de ejecución del mismo es "**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO**"; acta de inicio efectivamente suscrita el **veinticuatro (24) de julio de 2023**. **4).** Que se suscribió prórroga del contrato con fecha 22 de diciembre de 2023, la cual modificó la cláusula quinta en lo referente al plazo, extendiéndolo **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 5).** Que mediante Acta de suspensión de fecha veintinueve (29) de diciembre del 2023, las partes acordaron suspender el contrato de OBRA 004-2023 **DESDE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 08 DE ENERO DE 2024**, debido a que la actual temporada de fin de año dificulta el normal desarrollo del contrato de la referencia por periodos de vacaciones de proveedores de insumos, materiales y equipos, o el fin de año y la temporada vacacional impone restricciones al transporte de carga pesada, lo cual afecta en gran medida la ejecución del contrato de obra ya que en su inmensa mayoría los materiales como perfilería metálica y cubierta tipo sándwich se transportan en vehículos de carga de gran tamaño desde otros departamentos como Cundinamarca y Cauca, por lo cual se dificulta el abastecimiento de materiales en esta temporada. **6).** Que el contrato en mención se encuentra vigente. **6).** Que mediante solicitud de fecha 05 de enero de 2024, la

subgerencia administrativa en calidad de supervisor del contrato de OBRA 004-2023, en concordancia con el apoyo a la supervisión solicitan **reiniciar** el contrato en mención, en consideración a que: *"(…) finalizadas las festividades de fin de año, se reactivó normalmente el transporte de carga pesada y se tiene nuevamente la disponibilidad de insumos, materiales y equipos para continuar con la ejecución del contrato."* **6).** Que las partes consideran que de conformidad con la solicitud elevada por parte de la **subgerencia administrativa** es viable reiniciar el contrato indicado. **7).** Que con el REINICIO no se causa ningún perjuicio a la entidad contratante. **8).** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes acuerdan suscribir la presente **ACTA DE REINICIO** al **CONTRATO DE OBRA 004-2023**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - REINICIO: Reiniciar** la ejecución del **CONTRATO DE OBRA 004-2023** celebrado entre la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** y el **CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023, DESDE EL 09 DE ENERO DE 2024. CLÁUSULA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente acta de **REINICIO** se entenderá perfeccionada una vez firmada por las partes. **CLÁUSULA TERCERA. - GARANTIAS:** El contratista deberá gestionar la ampliación de las garantías que amparan la ejecución del contrato en proporción a la extensión del plazo de ejecución inicial. **CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** En lo demás, las cláusulas del **CONTRATO DE OBRA 004-2023**, conservan su vigencia y alcance.

En constancia se firma en Duitama, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
EL CONTRATISTA

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
EL HOSPITAL

Proyectó: *Antonio Aguirre. Profesional Jurídico Contratación.*
Revisó: *Manuel Fernando González Cruz. Asesor Jurídico Externo.*