GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600015752	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		14/06/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Mínima cuantía	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				14943	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				27/06/2023	
OBJETO: "Adquisición de materas y especies vegetales para el Centro Administrativo Departamental".					
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Suministros y Servicios		
CONTRATISTA		NOMBRE:	ACCIÓN FLORA S.A.S.		
		NIT	900.366.195-3		
VALOR [$]:		INICIAL:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($38.507.261) excluido de IVA para los ítems de plantas y tierra y gravado con IVA para los demás ítems.		
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		TOTAL:	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($38.507.261) excluido de IVA para los ítems de plantas y tierra y gravado con IVA para los demás ítems.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO:		4500060251	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		07/06/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			27/06/2023	10/08/2023	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			10/08/2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	WILLIAM VEGA ARANGO		
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

% DE EJECUCION FISICA	100%

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, **MARILUZ MONTOYA TOVAR**, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.416.463, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios del Departamento de Antioquia, en virtud del Decreto de nombramiento 2021070004306 de 2021 y acta de posesión del 10 de noviembre de 2021, en concordancia con el Decreto 2020070002567 de 05 de noviembre de 2020, modificado por la Ordenanza 23 de 2021 y Ordenanza 07 de 2022, delegada para contratar por el Decreto Departamental 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 aclarado mediante Decreto 2023070002606 de 2023, y facultada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **GUSTAVO ADOLFO ACOSTA CARDONA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 71.312.331, actuando en su condición de representante legal de ACCION FLORA S.A.S., con NIT 900.366.195-3; quien para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y ACCION FLORA S.A.S se celebró el contrato N°4600015752 de 2023 cuyo objeto es "Adquisición de materas y especies vegetales para el Centro Administrativo Departamental", y cuya fecha de terminación fue el 10/08/2023.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

VER ANEXO N°1.

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el 10/08/2023.

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describen en el Informe de Seguimiento a la contratación estatal N°1 de fecha 10/08/2023 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	5500267071	23/08/2023	$ 38.507.261
VALOR TOTAL			**$ 38.507.261**

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	$ 38.507.261
Valor aportes iniciales de cada asociado (N/A)	
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$ 38.507.261
Valor pagado a la fecha	$ 38.507.261
Valor que falta por pagar/desembolsar	$0
Valor no ejecutado	$0
Valor a reintegrar (N/A)	
Rendimientos financieros (N/A)	

3. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No.2023020047178 de fecha 18/09/2023, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

4. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue el siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 3661733-7, expedida por Seguros Generales Suramericana S.A. el día 14/06/2023 a favor del Departamento de Antioquia – Secretaría de Suministros y Servicios, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600015752 de 2023.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimento del contrato	10	$3.850.726	14	06	20203	28	01	2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	$3.850.726	14	06	2023	28	01	2024

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600015752 de 2023, al que se refiere el presente documento.

2. El contratista garantizará la calidad de los bienes y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 26 DIC 2023

MARILUZ MONTOYA TOVAR
Secretaria de Suministros y Servicios
CONTRATANTE

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA CARDONA
Representante Legal
ACCIÓN FLORA S.A.S.
CONTRATISTA

Elaborado por:

WILLIAM VEGA ARANGO
Ingeniero Civil T.O,
Supervisor

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

ANEXO N°1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL	EJECUTADO		
					CANTIDAD TOTAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Matera rectangular en concreto acabado liso (largo: entre 70 y 85cm, ancho: entre 28 y 30cm alto: entre 30 y 40cm)	8	98,600	$ 788,800	8	$ 788,800	Dimensiones: largo 80cm, ancho 30cm, alto 30cm
2	Matera rectangular en concreto acabado liso (largo: entre 30 y 35cm, ancho: entre 27 y 30cm alto: entre 30 y 40cm)	10	157,450	$ 1,574,500	10	$ 1,574,500	Dimensiones: largo 30cm, ancho 30cm, alto 30cm
3	Matera circular en concreto acabado liso tipo esfera(diametro: entre 50 y 60cm, alto: entre 30 y 40 cm)	6	150,320	$ 901,920	6	$ 901,920	Matera circular (diametro: 50cm, alto: 40 cm)
4	Matera circular en concreto acabado liso tipo esfera (diametro: entre 35 y 45cm, alto: entre 20 y 30 cm)	15	104,333	$ 1,564,995	15	$ 1,564,995	Matera circular (diametro: 45cm, alto: 30 cm)
5	Canastilla Plastica 60x40x25 cm	210	31,950	$ 6,709,500	210	$ 6,709,500	Canastilla Plastica Negra 60x40x25 cm (abierta)
Subtotal antes de IVA				**$ 11,539,715**		**$ 11,539,715**	
IVA 19%				**$ 2,192,546**		**$ 2,192,546**	
Subtotal incluido IVA				**$ 13,732,261**		**$ 13,732,261**	
6	Sansivieras o Lengua de Suegra Verde (*sansevieria spp*) bolsa 28.	76	19,000	$ 1,444,000	76	$ 1,444,000	Sansivieras o Lengua de Suegra Verde (*sansevieria spp*) bolsa 28.
7	Costilla de Adan o Balazo (*monstera deliciosa*), bolsa 35.	76	17,000	$ 1,292,000	76	$ 1,292,000	Costilla de Adan o Balazo (monstera deliciosa), bolsa 35.
8	Filodendro Sellum (*philodendron sp.*) bolsa 35.	76	20,000	$ 1,520,000	76	$ 1,520,000	Filodendro Sellum (*philodendron sp.*) bolsa 35.
9	Palma Areca (*chrysalidocarpus lutescens*) bolsa 35.	76	21,000	$ 1,596,000	76	$ 1,596,000	Palma Areca (*chrysalidocarpus lutescens*) bolsa 35.
10	Filodendro Ala de Angel (*philodendron sp*) bolsa 35.	76	23,000	$ 1,748,000	76	$ 1,748,000	Filodendro Ala de Angel (*philodendron sp*) bolsa 35.
11	Sansivieras o Lengua de Suegra Plateada (*sansevieria spp*) bolsa 28.	10	13,000	$ 130,000	10	$ 130,000	Sansivieras o Lengua de Suegra Plateada (*sansevieria spp*) bolsa 28.
12	Palmiche (*Curculigo sp*) bolsa 28.	76	9,000	$ 684,000	76	$ 684,000	Palmiche (*Curculigo sp*) bolsa 28.
13	Malamadre verde bolsa 11*11.	10	6,000	$ 60,000	10	$ 60,000	Malamadre verde bolsa 11*11.
14	Filodendro glorioso (*philodendron gloriosum*) bolsa 15.	76	32,000	$ 2,432,000	76	$ 2,432,000	Filodendro glorioso (*philodendron gloriosum*) bolsa 15.
15	Tierra negra abonada, bulto 50kg.	603	23,000	$ 13,869,000	603	$ 13,869,000	Tierra negra abonada, bulto 50kg.
Valor total bienes excluidos de IVA				**$ 24,775,000**		**$ 24,775,000**	
Bienes excluidos de IVA 0% - art 175 de la Ley 1819 de 2016				$ 0			
	VALOR TOTAL DE LOS SUMINISTROS ANTES DE IVA			**$ 36,314,715**			
	VALOR TOTAL IVA			**$ 2,192,546**			
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO			**$ 38,507,261**			
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 38,507,261**			
	VALOR SALDO			**$ 0**			