	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-176
	FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS	Versión N°:	3
		Vigencia:	14/12/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*104-00-B-COFAC-BACOF-2023 (LOTE 1 – GACAS / LOTE 3 GAAMA / LOTE 4 – GACAR)*	*Fecha*	10-ene-24
Nombre del Supervisor que entrega:	*TE. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T4. CHAVERRA LONDOÑO LEYDI JOHANA*		

Porcentaje programado:	12,44%	Porcentaje ejecutado:	12,44%	(-) Atraso o (+)	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES,GARANTIAS Y SU APROBACIÓN, CPA, CDP Y CRP		X		Documentos cargados en el SECOP II
2	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			Los servicios recibidos desde el inicio del contrato a la fecha y de acuerdo a los pagos establecidos en el contrato.
3	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Los servicios pendientes de recibir hasta el plazo de ejecución del contrato, es decir hasta el 31/octubre/2024
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			Informes cargados en el SECOP II, a corte 31/12/2023
5	ACTAS DE REUNIONES			X	
6	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO				1. Seguimiento, acompañamiento y supervisión de las actividades programadas de acuerdo a proyección y archivo en Excel compartido. 2. Seguimiento y revisión del ponderable relacionado con la Actualización del manual de Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residual. 3. Solicitar PAC abril con corte 28 de febrero/2024 y enviar documentos de pago junto a supervisor administrativo. 4. Seguimiento pago CXP efectuado con corte 31/diciembre/2023. Adicional, todos los documentos del proceso tramitados a la fecha y los que se encuentran en ejecución se encuentra cargados en la One Drive en la carpeta PROCESO N 104 VF 2024 OPERACIÓN Y MANTTO SANEAMIENTO BASICO compartida a través de correo electrónico.

TE. CARDONA GALEANO NARLY JAELCE SUPERVISOR LOTE 1 GACAS QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA SUPERVISOR LOTE 1 GACAS QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA