Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 7057 de 2022

PROVEEDOR :
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
IVAN ALEJANDRO MORENO	76620892	**FE 19152**	$ 215.745
NANCY ALEXANDRA ROMERO	52035642	**FE 19153**	$ 303.894
LEONOR VILLAMIL SIERRA	21069778	**FE 19154**	$ 303.894
MARIA VARGAS GONZALEZ	35323173	**FE 19155**	$ 159.574
JORGE MORALES GARAY	79250105	**FE 19156**	$ 303.894
	TOTAL		**$ 1.287.001**

APROBADO POR:

Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024496970

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy 001
NOMBRE QUIEN RECIBE: Natalia Soler V.
CARGO: Tecnico Administrativo II
C.C. #: 1004.110.424
FECHA: 08 NOV 23 HORA:
FIRMA:

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE 2023

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	7057 de 2022	FECHA DEL INFORME :	08 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS	NIT O C.C	900399132-1	Valor Inicial:	$20.000.000		3/06/2022	2/09/2022
Representante Legal:	GERMAN FORERO REYES	Cedula Representante	19.381.624	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	3/09/2022	2/12/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$5.000.000	Prórroga 2:	3/12/2022	31/01/2023
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:	$5.000.000	Prórroga 3:	1/02/2023	15/03/2023
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$5.000.000	Prórroga 4:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 5:	$5.000.000	Prórroga 5:	1/05/2023	31/05/2023
				Adición 6:	$2.000.000	Prórroga 6:	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:	1/07/2023	31//07/2023
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO	Adición :		Prórroga 8 :	1/08/2023	31/08/2023
						Prórroga 9:	1/09/2023	30/09/2023
						Prórroga 10:	1/10/2023	31/10/2023
						Prórroga 11:	1/11/2023	30/11/2023
			4245010401	Valor Total:	$62.000.000	Fecha Terminación actual:		30/11/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE17063	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 360.065	360.065	61.639.935	1%	
2	FE17064	14-06-2022	JUNIO	15-06-2022	$ 723.516	1.083.581	60.916.419	2%	
3	FE17226	26-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 159.574	1.243.155	60.756.845	2%	
4	FE17225	26-07-2022	JULIO	18-07-2022	$ 303.894	1.547.049	60.452.951	2%	
5	FE17182	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 375.319	1.922.368	60.077.632	3%	
6	FE17188	19-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.535.218	10.457.586	51.542.414	17%	
7	FE17251	03-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 159.574	10.617.160	51.382.840	17%	
8	FE17252	03-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 2.924.527	13.541.687	48.458.313	22%	
9	FE17281	08-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 144.320	13.686.007	48.313.993	22%	
10	FE17337	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 303.894	13.989.901	48.010.099	23%	
11	FE17338	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 303.894	14.293.795	47.706.205	23%	
12	FE17400	09-09-2022	SEPTIEMBRE	12-09-2022	$ 303.894	14.597.689	47.402.311	24%	
13	FE17469	03-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$ 303.894	14.901.583	47.098.417	24%	
14	FE17495	06-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$ 159.574	15.061.157	46.938.843	24%	
15	FE17634	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 144.320	15.205.477	46.794.523	25%	
16	FE17635	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 303.894	15.509.371	46.490.629	25%	
17	FE17636	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	15.668.945	46.331.055	25%	
18	FE17637	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	15.828.519	46.171.481	26%	
19	FE17638	11/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	15.988.093	46.011.907	26%	
20	FE17656	18/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 303.894	16.291.987	45.708.013	26%	
21	FE17664	21/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 159.574	16.451.561	45.548.439	27%	
22	FE17663	21/11/2022	NOVIEMBRE	21-11-2022	$ 215.745	16.667.306	45.332.694	27%	
23	FE17879	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 159.574	16.826.880	45.173.120	27%	
24	FE17880	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 159.574	16.986.454	45.013.546	27%	
25	FE17881	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 215.745	17.202.199	44.797.801	28%	
26	FE17882	17/01/2023	ENERO	18-01-2023	$ 215.745	17.417.944	44.582.056	28%	
27	FE18022	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 215.745	17.633.689	44.366.311	28%	
28	FE18023	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 159.574	17.793.263	44.206.737	29%	
29	FE18024	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 519.639	18.312.902	43.687.098	30%	
30	FE18025	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 159.574	18.472.476	43.527.524	30%	
31	FE18026	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 159.574	18.632.050	43.367.950	30%	
32	FE18091	3/03/2023	MARZO	10-03-2023	$ 159.574	18.791.624	43.208.376	30%	
33	FE18089	3/03/2023	MARZO	10-03-2023	$ 159.574	18.951.198	43.048.802	31%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

34	FE18090	3/03/2023	MARZO	10-03-2023	$ 159.574	19.110.772	42.889.228	31%	
35	FE18254	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	19.270.346	42.729.654	31%	
36	FE18255	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 303.894	19.574.240	42.425.760	32%	
37	FE18256	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	19.733.814	42.266.186	32%	
38	FE18257	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	19.893.388	42.106.612	32%	
39	FE18258	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	20.052.962	41.947.038	32%	
40	FE18259	12/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 159.574	20.212.536	41.787.464	33%	
41	FE18314	21/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 159.574	20.372.110	41.627.890	33%	
42	FE18318	21/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 144.320	20.516.430	41.483.570	33%	
43	FE18315	21/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 159.574	20.676.004	41.323.996	33%	
44	FE18355	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 144.320	20.820.324	41.179.676	34%	
45	**FE18356**	**2/05/2023**	**MAYO**	**02-05-2023**	**$ 303.894**	**21.124.218**	**40.875.782**	**34%**	
46	FE18357	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 215.745	21.339.963	40.660.037	34%	
47	FE18358	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.499.537	40.500.463	35%	
48	FE18359	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.659.111	40.340.889	35%	
49	FE18360	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.818.685	40.181.315	35%	
50	FE18361	2/05/2023	MAYO	02-05-2023	$ 159.574	21.978.259	40.021.741	35%	
51	FE18423	15/05/2023	MAYO	18-05-2023	$ 159.574	22.137.833	39.862.167	36%	
52	FE18424	15/05/2023	MAYO	18-05-2023	$ 159.574	22.297.407	39.702.593	36%	
53	FE18425	15/05/2023	MAYO	18-05-2023	$ 159.574	22.456.981	39.543.019	36%	
54	FE18515	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.616.555	39.383.445	36%	
55	FE18516	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.776.129	39.223.871	37%	
56	FE18517	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	22.935.703	39.064.297	37%	
57	FE18518	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.095.277	38.904.723	37%	
58	FE18519	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.254.851	38.745.149	38%	
59	FE18520	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.414.425	38.585.575	38%	
60	FE18521	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 159.574	23.573.999	38.426.001	38%	
61	FE18522	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 215.745	23.789.744	38.210.256	38%	
62	FE18523	7/06/2023	JUNIO	09-06-2023	$ 248.936	24.038.680	37.961.320	39%	
63	FE 18597	23/06/2023	JUNIO	23-06-2023	$ 303.894	24.342.574	37.657.426	39%	
64	FE 18598	23/06/2023	JUNIO	23-06-2023	$ 303.894	24.646.468	37.353.532	40%	
65	FE18698	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 159.574	24.806.042	37.193.958	40%	
66	FE18699	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 159.574	24.965.616	37.034.384	40%	
67	FE18700	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 303.894	25.269.510	36.730.490	41%	
68	FE18701	19/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 464.681	25.734.191	36.265.809	42%	
69	FE18709	21/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 303.894	26.038.085	35.961.915	42%	
70	FE18713	21/07/2023	JULIO	21-07-2023	$ 303.894	26.341.979	35.658.021	42%	
71	FE18777	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 21.812.908	48.154.887	13.845.113	78%	
72	FE18778	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 159.574	48.314.461	13.685.539	78%	
73	FE18779	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 303.894	48.618.355	13.381.645	78%	
74	FE18780	4/08/2023	AGOSTO	4/08/2023	$ 159.574	48.777.929	13.222.071	79%	
75	FE 18938	5/09/2023	SEPTIEMBRE	5/09/2023	$ 159.574	48.937.503	13.062.497	79%	
76	FE 18939	5/09/2023	SEPTIEMBRE	5/09/2023	$ 303.894	49.241.397	12.758.603	79%	
77	FE 18940	5/09/2023	SEPTIEMBRE	5/09/2023	$ 159.574	49.400.971	12.599.029	80%	
78	FE 18941	5/09/2023	SEPTIEMBRE	5/09/2023	$ 159.574	49.560.545	12.439.455	80%	
79	FE 18942	5/09/2023	SEPTIEMBRE	5/09/2023	$ 303.894	49.864.439	12.135.561	80%	
80	FE 18943	5/09/2023	SEPTIEMBRE	5/09/2023	$ 159.574	50.024.013	11.975.987	81%	
81	FE19000	19/09/2023	SEPTIEMBRE	21/09/2023	$ 303.894	50.327.907	11.672.093	81%	
82	FE19001	19/09/2023	SEPTIEMBRE	21/09/2023	$ 159.574	50.487.481	11.512.519	81%	
83	FE19002	19/09/2023	SEPTIEMBRE	21/09/2023	$ 144.320	50.631.801	11.368.199	82%	
84	FE19044	3/10/2023	OCTUBRE	4/09/2023	$ 159.574	50.791.375	11.208.625	82%	
85	FE19045	3/10/2023	OCTUBRE	4/09/2023	$ 303.894	51.095.269	10.904.731	82%	
86	FE19046	3/10/2023	OCTUBRE	4/09/2023	$ 159.574	51.254.843	10.745.157	83%	
87	FE19047	3/10/2023	OCTUBRE	4/09/2023	$ 215.754	51.470.597	10.529.403	83%	
88	FE 19113	18/10/2023	OCTUBRE	19/10/2023	$ 303.894	51.774.491	10.225.509	84%	
89	**FE 19152**	**2/11/2023**	**NOVIEMBRE**	**8/11/2023**	**$ 215.745**	**51.990.236**	**10.009.764**	**84%**	
90	**FE 19153**	**2/11/2023**	**NOVIEMBRE**	**8/11/2023**	**$ 303.894**	**52.294.130**	**9.705.870**	**84%**	
91	**FE 19154**	**2/11/2023**	**NOVIEMBRE**	**8/11/2023**	**$ 303.894**	**52.598.024**	**9.401.976**	**85%**	
92	**FE 19155**	**2/11/2023**	**NOVIEMBRE**	**8/11/2023**	**$ 159.574**	**52.757.598**	**9.242.402**	**85%**	
93	**FE 19156**	**2/11/2023**	**NOVIEMBRE**	**8/11/2023**	**$ 303.894**	**53.061.492**	**8.938.508**	**86%**	
			TOTAL		**53.061.492**	**53.061.492**	**8.938.508**	**86%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C	$ 53.061.492
Saldo por ejecutar	OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/C	$ 8.938.508

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 19152* *FE 19153* *FE 19154* *FE 19155* *FE 19156* *	NOVIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 1.287.001
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Beatriz Elena Verdugo S. Instrumentadora Quirúrgica C.C. 1024496970
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 19152

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/11/02 103845	2024/02/02

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: MORENO IVAN ALEJANDRO
ESPECIALISTA: DR ARAGON
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA: 1839
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 79620892
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION: 001839

CUFE: ab9d81b039b53bfa538b3d85e2cbf81a756acd0d3ffef4097ec287b1b9836df07606a235700d640f6d435e048ef4f582
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 02/11/2023 10:40:49 a. m.

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Cemento Eurofix G. con Gentamicina x 40gr / manual LOTE 45245 F.V :2026/04/03 1	880213	2011DM-007244	215,745.00	215,745.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 NOV 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C.

TOTAL 1

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2841

VALOR	$ 215,745.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR FACTURA	$ 215,745.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$ 215,745.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A:
edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: OueUK8AU57rkttAwyYIAJItfSar6oWNTZhVHh4KIBXTJ7Jd/8cplieDAS8OhhZ5VagmmGf4Xki2sap3gcIZn6+XgxHbvOO4KVHeIR+BFXpQnlln
980lYb8W5tnTkJkgJ5ER60PW35Ldoec5LXSEHdS/Mtp2ztBD8SfOPLtSDIzosg51dUCHLCEOh3xiRBN0+CbyWx17qgYnGIxtQxNARVbK5NrvKMAGGq4wpUg4QarOJRVmzo
81PMLFv4I5xU0tsyL6RUUtM18Yk5qPM5dRr7bPgkx2EpG5o9cRCKt12SCt+PmzoXjGoA62V4YRwoYjKMfjxmALW4NDGDc0fCeFObA==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 19153

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/11/02 104207	2024/02/02

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: ROMERO NANCY ALEXANDRA
ESPECIALISTA: DR SILVA
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA: 1838
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 52035642
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION: 001838

CUFE: 71d370279f9452e5a3b65d01e146d56283fa26c3ff314a12731fbcb8083b98e7e49d174be85df9469b1d0a271c4485b7
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 02/11/2023 10:43:14 a. m.

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm LOTE 068562 F.V :2025/12/31 1	4560		159,574.00	159,574.00
2	1.00	94	Campo en U * +19% iva LOTE 127342 F.V :2026/06/30 1	200139		121,277.00	121,277.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 NOV 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1004496970

TOTAL 2

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2801

VALOR	$ 280,851.00
DESCUENTO	
IVA	$ 23,043.00
VALOR FACTURA	$ 303,894.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$ 303,894.00

SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A:
edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: Jv840LPETTZLh1QcBEc/AyIpJRyz1/U/jHt1WNf2zwwwsbG0W6s/Q0GKzJxPaftv+hT5n5Z4/vvv2ER+cQWqEoGCsA0ToO7EzOVC5LF45mRVAit
bBt+Ykt45Unahk+J/RANSaCqAzvefILap0nG7cGg1b1cMRP5wkVrziYFBZjCBFVPU+puCo493XQtOCsvydUh51rN38vq8UrZWZu1B9ZEqpk7cHJ3kc5B9jo60PkCgIJI7o
RswNIgw6SmtOcnlVxHxXzBo6O4CNDrvLXU89ZvY40fAgbwbwE8wViGioge1a7TAc8PvjvydQOIgpHczUeTfz02U/xRUUKggmb2b6Q==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 19154

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/11/02 104422	2024/02/02

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: VILLAMIL SIERRA LEON0R
ESPECIALISTA: DR CARBAJAL
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA: 1837
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 21069778
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION: 001837

CUFE: 5db6f2d5abf324c8f9b787401f4fc8736165b6478a197d5032baaa4e20aad7f8b521cf13a758e4e8375811ee86a34af0
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 02/11/2023 10:45:32 a. m.

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm LOTE 068562 F.V :2025/12/31 1	4560		159,574.00	159,574.00
2	1.00	94	Campo en U * +19% iva LOTE 956101 F.V :2028/01/01 1	200139		121,277.00	121,277.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 NOV 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1014188870

TOTAL 2

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2822

VALOR	$ 280,851.00
DESCUENTO	
IVA	$ 23,043.00
VALOR FACTURA	$ 303,894.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$ 303,894.00

SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A:
edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: YicrfG/ZHG/R4l+R/Fh/L23mrR94BL2S7ACgpT4IlyigjvEalH8gzrMwKAd+Ez6hUXUI32FthJnT6rlEOWfrTjv2350MLYMBh6O8sSenEyCW2F5
1402C/nDiie3VNhoLE2vYmijrfM21s+t5N+agI6Xnd8KLRO+kpnC6+ybZTd1ButfWEESttViP8lH2BPrndoKN/xf43D1ucaS5hhpdcxMlfMo0yHG/ivM4UcTHaW6eK6eS3
sEgEC7Y615dEeTqB4jZxXB/Se/nLg6vZ3UrKjBBrMXC7LFL04ZzjSkFsNY3y8kQukpDIAEeTloeubF5bY0RXGbxya/TXTQ068qkGQ==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e Impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 19155

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/11/02 114524	2024/02/02

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: VARGAS GONZALEZ MARIA
ESPECIALISTA: DR SAAVEDRA
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA: 1841
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 35323173
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION: 001841

CUFE: b9f02ef685cf1e84f67bbee3ab2842a0d14b3793120adb8db3771db37e89eb764106071ddd5ab51d7efe7206488952be
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 02/11/2023 11:46:24 a. m.

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm LOTE 068562 F.V :2025/12/31 1	4560		159,574.00	159,574.00

TOTAL 1

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2799

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 NOV 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024470570

VALOR	$ 159,574.00
DESCUENTO	
IVA	
VALOR FACTURA	$ 159,574.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$ 159,574.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A:
edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: jStMMNn411i+L0bgXPOSu1RAZ8riQ9Tg8LwQ7BdQwIsHxdnrBiBa/4WPDunLD5jOnupQZ4Za3wQnOax9uYPKUPPsaIweMaTD707F4HOubevGiHE
/qk6l8E1q2J50CskcyaMQ0fyfSZduGxu4YclQPuz8zMRmtytf9UmFzvjzP89eObTltBx9Sv0PApTeZ3T0LBaH35prBStZshHHDfes4boWTVm060C/OuJLmHUZlCmrIxgVQ
bbjb3W7SGMJzZqF92uewxllgly4LyFWyQLcqsYKB1ifOz1kltWv1i9UVBs62NtaxTYcSQHOumP6g3gPPI7iFTONaQlW/jPHtRD9eA==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

NIT : 900.399.132-1
CALLE 106 No. 57 - 20
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
601 2267987 - 316 537 5872
FACTURACION@EDMSAS.COM
Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 19156

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2023/11/02 114819	2024/02/02

SEÑORES: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CALLE 9 No 39 46
PACIENTE: MORALES GARAY JORGE
ESPECIALISTA: DR CARVAJAL
IPS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ES
ORD COMPRA: 1842
COMERCIAL: MARISOL ALVAREZ CUEVAS

TELEFONO: 7560505
CIUDAD: Bogota
C.C/H.C 79250105
PLAZO 090 Días
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO: TRANSF. ELECTRONICA
REMISION: 001842

CUFE: ce7b988497bbb03a0419076c46fb7f0b91c4098bee044ee8cfb6dd16851619db72688ec781d07eaa195ffca3b647e8fa
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 02/11/2023 11:49:22 a. m.

ITEM	CANT	UM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	REG. SANITARIO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	1.00	94	Campo en U * +19% iva LOTE 127342 F.V :2026/06/30 1	200139		121,277.00	121,277.00
2	1.00	94	Campo Incifilm Yodo 67 cm x 45 cm LOTE 068562 F.V :2025/12/31 1	4560		159,574.00	159,574.00

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
08 NOV 2023
Beatriz Elena Verdugo S.
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024[illegible]

TOTAL 2

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO No K2798

VALOR	$ 280,851.00
DESCUENTO	
IVA	$ 23,043.00
VALOR FACTURA	$ 303,894.00
RETESERVICIOS	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	$ 303,894.00

SON: TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 /100

EDM SAS

Aceptada y Recibida(Firma y Sello) C.C | Fecha:

A ésta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanías o presntación de servicios descritos en este Título Valor. **Número de Resolución DIAN** 18764049357866 FECHA HABILITACION: 2023/05/23 **Prefijo Numeración Autorizada del** PREFIJO: FE DESDE LA 18451 HASTA LA 19450 VIGENCIA: 12 MESES . Responsables de IVA - Actividad Económica 46451 Tarifa 004.140

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA NI DE ICA

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No: 044345510
BANCO DE OCCIDENTE, CUENTA CORRIENTE No: 288084593
TITULAR: EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
POR FAVOR ENVIAR INFORMACIÓN CONTABLE DE PAGOS A:
edmsas@hotmail.com
PRECIOS PACTADOS DESDE BOGOTÁ

Firma Electronica: jghmQVkKSCWWE00hAG2pUigj6rJz0/vusPhl/hKe1BJomMJFPIeDKas3Az4vIfUVApApPI+atTIPp1x10tNNQ2Uf1e8fnbgco0uGFOzIdloKm82
jLEQH19EfLnENU8azcVsbHZLH9jgG5Nmq/QY55Vw71i8kntWcJdW6N5AOikdRZtN0xbzrH+b75YU+rjssNds318iU/eAJY46EK76nsyETSKX6hdKnstYZAWV3u0QXnuCoL
wznHFJ9uR+9V+bwXB1uQnv0dX4kM0aHM2qM2gzWxlrPM3xtQA1Gn95rWkX4GGoDrsaAhwNVKHEIW/H2CAS8ryrTnOMW+3YIVM5Njg==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6491648

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6