ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/12/2023.
CONTRATO N°	008-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA ATENDER CANINOS Y EQUINOS QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE – 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO ASI:

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
05 DE ABRIL DEL 2023	PAC JUNIO 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
09 DE JUNIO DEL 2023	PAC AGOSTO 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
11 DE AGOSTO DEL 2023	PAC OCTUBRE 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO A FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
13 DE OCTUBRE DEL 2023	PAC DICIEMBRE 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
20 DE DICIEMBRE DEL 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO

CONTRATISTA	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ C.C. 52.966.041
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los servicios contratados, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023. Diez (10) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de diciembre de 2023, plazo dentro del cual se han proyectado cinco cortes parciales de la siguiente forma y/o hasta agotar el presupuesto oficial. Lo que primero ocurra: 1er. corte el 5 de abril de 2023 2° corte el 09 de junio de 2023 3° corte el 11 de agosto de 2023 4° corte el 13 de octubre de 2023 5° corte el 20 de diciembre de 2023 Previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A

OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 20 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel JAIME CORREA JARAMILLO, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Técnico Segundo REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE INTERCONSULTA MEDICO VETERINARIA ESPECIALIZADA	110	Se realizaron 110 servicios por consulta veterinaria a los equinos y caninos militares del GRUSE 15, en relación a 01 visitas semanales a partir del último corte, esto teniendo en cuenta el seguimiento a la terapéutica y diagnostico de cada ejemplar a fin de realizar correctamente el recetario medico para cada canino y equino.
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	110	se realizaron 110 servicios de oftalmología a los caninos y equinos militares del GRUSE 15 en relación a 01 visitas veterinarias semanales a partir del último corte, teniendo en cuenta las recomendaciones médicas y seguimiento oftalmológico para cada ejemplar.
CUADRO HEMATICO	10	se llevaron a cabo 5 cuadros hemáticos para equinos teniendo en cuenta los ejemplares que salieron de CACOM 6 los cuales estuvieron en cuarentena evitando enfermedades patológicas de la amazonia colombiana y 05 cuadros hemáticos a los caninos con el fin de llevar un control de plaquetas asociado a la erliquihosis canina.
BIOPSIA	2	Se realiza biopsia a los caninos KIRA y NARY con el fin de realizar seguimiento posible tumor cancerígeno.
SERVICIO DE INYECTOLOGIA	46	Se llevan a cabo 46 servicios de inyectología de acuerdo a terapéutica y recetario medico.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A		
N/A		
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
María Fernanda Pelaez Gómez.	Contratista	Medico Veterinaria

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____ (N/A)

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$14.000.000	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$1.568.000	No. Factura DE.13
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$2.858.000	No. Factura DE. 16
TERCER PAGO PARCIAL PAC	$1.897.000	No. Factura DE. 20

CUARTO PAGO PARCIAL PAC	$2.283.000	No. Factura DE. 23
QUINTO PAGO TOTAL PAC	$5.390.000	No. Factura DE. 27
SALDO A FAVOR DEL CACOM 1	$4.000	Este valor se solicita reducirlo del CDP No. 1723 y el CRP No. 25323, en virtud que el presente contrato es modalidad bolsa de servicios y este valor no se ejecuto.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. DE. 27	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA FERNADA PELAEZ GOMEZ
CONTRATISTA

T2 REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR JAIME CORREA JARAMILLO
ORDENADOR DEL GASTO (E)