ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: X PARCIAL: ___ No.:__				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SERVICIO DE SUMINISTROS	N°:	1532	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NIYIRETH CAPERA ESPITIA		
	NIT O CC:	65.753.084		
	DIRECCIÒN:	CRA 7 No. 9-15 Edificio el Opita	TEL:	3218154145
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	REALIZAR EL APOYO LOGISTICO Y TÉCNICO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2020-2023 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.8.199 FECHA : 09/10/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 0550488442676984 Davivienda Tipo de Cuenta:_ Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$130.000.000			
	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	N°1	$		
	N°2	$		
	N°3	$		
VALOR TOTAL	$130.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	N°1			
	N°2			

	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13/10/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	15/11/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	07/12/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 02 /11/2023 AL 15/11/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	NIYIRETH CAPERA ESPITIA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	
	EN CALIDAD DE:	Director - Departamento Administrativo de Planeación	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	13/10/2023	130.000.000		
2. Acta Parcial No.1	03/11/2023	$23.736.500		106.263.500
3. Acta Parcial No. 2	07/12/2023	$92.990.950		13.272.550
4. Acta Final	07/12/2023	$13.272.550		0
TOTAL		$130.000.000	130.000.000	

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) NIYIRETH CAPERA ESPITIA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 4525094816 de los noviembre, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
	ARL	0,522%	$8.400
Mes noviembre Planilla No. 4525094816 Base $1.700.000	Salud	12,5%	$212.500
	Pensión	16%	$272.000
	ARL	0,522%	$8.900

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) : Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1 El contratista presenta certificación de cumplimiento a los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales del mes de noviembre 2023.

2 Que en relación al recurso presupuestal del contrato en referencia, se determinó que este tuvo una ejecución final total de $130.000.000, cumpliendo con la totalidad del presupuesto.

3 Que el análisis de la ejecución realizada se estableció que se ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de suministro de Servicios No.1532 del 2023, como consta en el Informe Final del supervisor de fecha diciembre 07 de 2023.

4 Por lo anterior se autoriza pagar al Contratista el valor de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS STENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.272.550) MCTE,** correspondiente a esta Acta Final.

Para tal efecto firman quienes en ella participaron

NIYIRETH CAPERA ESPITIA
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

9/DIC/2023