ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

11 JUL 2019

Al contestar cite este número:

Radicado IDRD No. 20195100462853

Bogotá D.C. 11-07-2019

PARA: SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN
Jhair Fernando Orrego Pereira

DE: AREA DE DEPORTES

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato 3866/18. Mes de Junio de 2019. Expediente virtual No. 2018800201300057E

Con el fin de que repose en la carpeta original del contratista y en Secop II, cordialmente envió el informe de supervisión del contratista DISTRIBUIDORA DORIS S.A

Cordialmente,

JUAN DANIEL BERNAL CUMACO
Profesional Especializado 07- Área de Deportes
Supervisor del Contrato

Anexo: 16 folios.

Elaboró: Juan Daniel Bernal Cumaco

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.07.11 16:34:07 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME DE SUPERVISIÓN

Área de Deportes

CONVENIO / CONTRATO No 3866 de 2018

PERIODO DE ACTIVIDADES 1 de junio al 30 de junio del 2019

ESTE FORMATO SÓLO SE DILIGENCIA EN CONVENIOS O CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONVENIO/CONTRATO: "Suministro de implementación deportiva especializada y uniformes para los deportistas del registro del Bogotá D.C Grupo 1: suministro de implementación deportiva especializada requerida para los deportistas del programa rendimiento deportivo sector convencional y paralímpico de Bogotá D.C"
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DORIS S.A
NIT: 890930274-0
EXPEDIENTE VIRTUAL: 2018800201300057E
PROYECTO DE INVERSIÓN: Rendimiento Deportivo al 100x100
FECHA DE INICIO: 7 de febrero del 2019
PLAZO: Seis (6) meses
VALOR: DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (2.316.399.810) M/CTE
GARANTÍAS (Ajustadas a la fecha de inicio):5/1/2018

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	21/12/2018	21/12/2019	926.535.924
CALIDAD (BIENES) SUMINISTRO	21/06/2019	21/06/2022	463.267.962

PRÓRROGA(S): N/A
GARANTÍAS AJUSTADAS A LA PRÓRROGA: N/A
ADICIÓN(ES): N/A
GARANTÍAS AJUSTADA A LA ADICIÓN(ES): N/A
OTROSI: (SÍ/NO)
FECHA DE TERMINACIÓN: 5 DE AGOSTO DEL 2019

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN

RADICADO	FECHA	DETALLE
20195100397793	17-6-2019	Entrega cuadro de cotizaciones y soportes para elaboración del cuadro comparativo del contrato 3866-18
20195100401633	19-6-2019	Alcance rad. 20195100397793 actualización cuadro de cotizaciones contrato 3866-18
20192500409273	21-6-2019	Respuesta a memorando de alcance no 20195100401633 de junio 19 de 2019, documento de análisis de precios contrato 3866-18 "contratar la compra de implementación deportiva y

		especializada requerida para los deportistas del programa de rendimiento deportivo, sector convencional y paralímpico del registro de Bogotá D.C.".
20192500416073	27-6-2019	Alcance a memorando no 20192500409273 de junio 21 de 2019, documento de análisis de precios contrato 3866-18 "contratar la compra de implementación deportiva y especializada requerida para los deportistas del programa de rendimiento deportivo, sector convencional y paralímpico del registro de Bogotá D.C.".

Incluir la información radicada durante el periodo por el contratista o por IDRD. Favor utilizar únicamente las filas que requiera.

ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN (TÉCNICA Y/O FINANCIERA)

Actividades realizadas:


- Entrada almacén 20197069 - 6/19/2019
- Salida de almacén N. 20198379 - 27/6/19 y salida N. 20198369 - 25/6/19
- Reuniones de avances del contrato con delegado de la empresa
- Supervisión de seguimiento documental

Observaciones:

ANEXOS


Registro fotográfico:

- Entrada almacén 20197069 - 6/19/2019








GRIP DE FUERZA
PARA JUDO









OK








BOGOTA






GG7X







Fastskin
LZR Racer X


GRIP
PARA MANO




molten
FIVB
APPROVED


CARTOP








molten
FG
1501
60/62









Salida de almacén n. 20198379 - 27/6/19













CARTOPrint






Salida de almacén N. 20198369 - 25/6/19







Actas de reunión:

- 19/6/2016 Ingreso a almacén
- 26/6/2019 Seguimiento matriz
- 19/6/2019 Reunión interna implementación contrato 3866/18
- 20/6/2019 Reunión de seguimiento contrato 3688
- 12/6/2019 Reunión de seguimiento
- 5/6/2019 Seguimiento reunión implementación contrato 3866
- 7/6/2019 Comité técnico implementación
- 4/6/2019 Comité técnico baloncesto convencional

Otros:

Actas de entrega de elementos a los entrenadores encargados de cada disciplina:

FECHA	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	QUIEN RECIBIÓ	SALIDA ALMACEN
25/6/2019	BALON BALONMANO MOLTEN H2X3200-H3X3200	30	REINEL FONTANILLA	20198369 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR 27/06/2019
25/6/2019	BALON JUEGO VOLEIBOL PLAYA MOLTEN V5B5000	3	ADRIANO ARAUJO	20198369 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR 27/06/2019
27/6/2019	MARCUERNAS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE 10 KG VARIOS	20	ALBERTO OSPINA	20198378 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR 28/6/2019
27/6/2019	MARCUERNAS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE 15 KG VARIOS	20	ALBERTO OSPINA	20198378 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR 28/6/2019
27/6/2019	MARCUERNAS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE 25 KG VARIOS	12	ALBERTO OSPINA	20198378 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR

				28/6/2019
27/6/2019	MARCUERNAS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE 30 KG VARIOS	20	ALBERTO OSPINA	20198378 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR 28/6/2019
27/6/2019	MARCUERNAS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE 5 KG VARIOS	13	ALBERTO OSPINA	20198378 FECHA DE ENTREGA A ENTRENADOR 28/6/2019

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Valor total (incluidas adiciones): 2.316.399.810 M/CTE

Valor legalizado durante el periodo (por líneas de inversión):

Certificado de registro presupuestal: 16087

Valor pagado durante el periodo (discriminar por pagos realizados):

Factura: No. 25429 Valor: 4.359.448

Factura: No. 25430 Valor: 3.519.520

Factura: No. 25450 Valor: 24.317.745

Factura: No. 25452 Valor: 2.005.150

Total pagado durante el periodo: 34.201.863

Saldo del Convenio/ contrato: 2.136.105.976 M/CTE

Informe presentado el día 5 de Julio de 2019.

Firma

Juan Daniel Bernal Cumaco
Supervisor 1 Contrato 3866/18

Firma

Eddy Alexander González Forigua
Apoyo de Supervisión contrato 3866/18

Firma

Cesar Humberto Cuellar Quesada
Legalizador Convenio/Contrato