ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital
IDRD
No. 20198000284432 Código Web:I9N+rS
FECHA:02-08-2019 16:14:33 FOLIOS: 1
RADICADOR: ANYELLY PAOLA OSORIO TRUJILLO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
EMITENTE: JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
ASUNTO: ALCANCE I A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud	29-07-2019	**Área de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deportes			**Contrato**	x	**Convenio**				
Número contrato - año	3866-18	**Prorroga**	X	**Adición**		**Adición y Prorroga**		**Modificación**		**Aclaración**		
Número de Expediente Virtual			20188002013000057E – Alcance memorando 20198000280112									
Otra		¿Especifique cuál?: _____										

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista (Conveniente): DISTRIBUIDORA DORIS S.A	Fecha de Suscripción: Diciembre 21 de 2018	Fecha de Inicio: Febrero 7 de 2019
		Fecha de Terminación: Agosto 5 de 2019
	Plazo Inicial: 6 meses	Plazo Final a la fecha: 6 meses
Interventor/ Supervisor: Juan Daniel Bernal Cumaco		
/Valor Inicial: $2.316.399.810		Valor final a la fecha: $2.316.399.810
Objeto	Suministro de implementación deportiva especializada y uniformes para los deportistas del registro del Bogotá D.C Grupo 1: suministro de implementación deportiva especializada requerida para los deportistas del programa rendimiento deportivo sector convencional y paralímpico de Bogotá D.C	
Valor total ejecutado a la última factura/cuenta	$265.119.016	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: N/A	Tiempo: N/A	N/A
Valor: N/A		
CDP No: N/A	Tiempo: N/A	
Valor: N/A		

Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A
Suspensión 2	Fecha Inicio: N/A	Fecha Final: N/A	Tiempo: N/A

III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 1**	
Tiempo Prorroga	2 Meses	Valor Adición	N/A
Fecha Inicio Prorroga	Agosto 6 de 2019	CDP No.	N/A
Fecha Terminación Final	Octubre 5 de 2019	Valor CDP	N/A
Nota:			

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.08.02 16:23:10 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN

Actualmente, el Contrato de Suministro N° 3866 de 2018 suscrito con la empresa **DISTRIBUIDORA DORIS S.A** cuyo objeto es *"Suministro de implementación deportiva especializada y uniformes para los deportistas del registro del Bogotá D.C"* - ***Grupo 1:*** *Suministro de implementación deportiva especializada requerida para los deportistas del programa rendimiento deportivo sector convencional y paralímpico de Bogotá D.C"*, se viene ejecutando conforme a lo señalado en el pliego definitivo de condiciones y en sus anexos, en el cual se estableció un plazo inicial de **seis (6) meses** y como valor del mismo, la suma de ***DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTO DIEZ PESOS ($2.316.399.810) M/CTE***

De conformidad con las facultades establecidas en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas, así como en los estudios previos, la Entidad a efectos de adquirir la implementación deportiva especializada requerida para los deportistas del Programa de Rendimiento Deportivo, sector convencional y paralímpico del registro de Bogotá con ocasión de su preparación y participación en los XXI Juegos Nacionales y V Juegos Paranacionales 2019, ha realizado a través del supervisor del contrato varias reuniones con el delegado o representante de la empresa **DISTRIBUIDORA DORIS S.A.,** en la cuales se evidenció la necesidad de realizar una prórroga al Contrato de Suministro No. 3866 de 2018 con ocasión de lo siguiente:

- Según lo expuesto por el contratista, los tiempos de importación y nacionalización de algunos bienes abarcan en promedio de 2 a 3 meses, una vez se definen las especificaciones técnicas finales, tales como tallas, cantidades y aspectos ergonómicos de cada deportista, a través de los comités técnicos y operativos establecidos en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas. Así mismo, una vez ser surte el proceso de importación y nacionalización, se requiere de un lapso para proceder a la verificación de la calidad y para adelantar los procesos administrativos internos de ingreso y salida en el almacén de la Entidad.

Como consecuencia de lo ya expuesto, se hace necesario prorrogar por el término dos (02) meses, es decir del 6 de agosto de 2019 hasta el 5 de octubre de 2019, con el propósito que se garantice la entrega total de elementos, la continuidad en la prestación del servicio y sobre todo la satisfacción de la necesidad que originó el Contrato 3866 de 2018.

Finalmente, ha de señalarse que el presente otro sí no genera para el IDRD costos o erogaciones distintas a las señaladas en el contrato principal.

V. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

VI. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: José Joaquín Sáenz Moreno
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Supervisor
Nombre: Juan Daniel Bernal Cumaco
Cargo: Profesional especializado grado 07

Abogado
Nombre: Maritza Milena García Aldana
Cargo: Abogado STRD

Apoyo a la Supervisión
Nombre: Eddy Alexander González Forigua
Cargo: Coordinador Técnico Operativo - Contratista

VI. DOCUMENTOS ANEXOS

Contrato 3866 de 2018
Acta de Inicio.