ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: __X__ PARCIAL: No.:				
_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA PÚBLICA	Nº:	1665	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DIMETRIK S.A.S. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES		
	NIT O CC:	900.587.507-6		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 A No. 10 - 59	TEL:	3106426482
	CIUDAD:	La Plata Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS HERNAN PARDO ROA		
	CC:	C.C. No. 10.300.615 de Popayán		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 10,226 FECHA. 15 de diciembre de 2023:			
CUENTA BANCARIA	No. 84593171492 Banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$ 26.928.750,00 M/CTE			
	Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):				
	Valor en Letras:			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 26.928.750,00 M/CTE			
PLAZO INICIAL:	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL			

Powered by CamScanner

	ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD 20 MM 12 AÑO 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	28 DE DICIMEBRE DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	28 DE DICIMEBRE DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	20 AL 28 DE DICIMEBRE DE 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO -SEDAM	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.**	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**DILBERTO TRUJILLO DUSSAN**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL No. 01	18/12/2023	$ 23.936.079,00	$ 26.928.750,00	$ 2.992.671,00
1. ACTA FINAL	28/12/2023	$ 2.992.671,00		$ 0,00
TOTAL		**$ 26.928.750,00**	$ 26.928.750,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSION, RIESGOS Y PARAFISACLES)

Que **CARLOS HERNAN PARDO ROA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 10.300.615 de Popayán, actuando en representación legal de **DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. Nit. 900.587.507-6,** en calidad de contratista, se encuentra a paz y salvo hasta el mes de Diciembre del año 2023, con el pago de los aportes de seguridad social, y exento de parafiscal del personal que labora, mediante planilla número **9460637901** por un valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 598.900) M/cte** y planilla número 9460691711 por un valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 179.600) M/cte**

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$1.160.000	Pensión	$402.200
	Salud	$100.600
	Riesgos Laborales	$175.100
	Otros	$100.600

CERTIFICACION DEL CONTADOR PÚBLICO:	Fecha de elaboración (28/12/2023): Quien suscribe: MARTA CECILIA YASNO GARCIA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. Que el contrato de obra pública arriba descrito se desarrolla de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se están efectuando las actividades objeto de la carta de aceptación de la propuesta de acuerdo con las obligaciones contraídas.
2. Que el Supervisor del contrato recibió, estudió y aprobó el informe final de ejecución presentado por el contratista.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de diciembre y el 28 de Diciembre de 2023 por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($2.992.671) M/CTE.
4. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final del Contrato de Obra No 1665 de 2023 celebrado entre el Departamento del Huila y DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.

NOTA: Las cantidades de obra y medidas son responsabilidad del Contratista y supervisión.

Para constancia de las partes, se firma la presente Acta de recibo Final por los que en ella intervinieron; en Acevedo Huila a los 28 días del mes de diciembre del 2023.

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

CARLOS HERNAN PARDO ROA
Representante Legal
DIMETRIK S.A.S.

FREDDY A. GONZÁLEZ BARRERA
Profesional Universitario SEDAM
Supervisor

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL HUILA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA	ACTA	Nº2		FINAL

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA	DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	CTO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO	
SUPERVISOR:	FREDDY GONZALEZ BARRERA				
MUNICIPIO:	ACEVEDO	1665 2023	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.	$ 26.928.750,00	
Iniciación	20 de Diciembre del 2023				
20/12/2023			Adicional	Adicional	
Terminación	Reiniciación 2:				
28/12/2023	Suspensión 3:		Fecha Acta: ########		Valor Total
	Reiniciación 3:			OBRA EJECUTADA	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	RELLENOS													
1,1	Relleno compactado con recebo seleccionado	M3	12,00	$ 50.000,00	$ 600.000,00				12,00	$ 600.000,00			12,00	$ 600.000,00
2	ADECUACIÓN DE GRADERIAS													
2,1	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10 con malla electrosoldada de 6mm	M2	77,00	$ 111.000,00	$ 8.547.000,00				56,10	$ 6.227.100,00	20,90	$ 2.319.900,00	77,00	$ 8.547.000,00
2,2	Anclaje en varilla de 1/2 c/ 1metro longitud 1.5	ML	80,00	$ 46.600,00	$ 3.728.000,00				80,00	$ 3.728.000,00			80,00	$ 3.728.000,00
2,3	Mantenimiento de corral de ferias, incluye cambio de postes averiados y tablones	UND	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00				1,00	$ 8.000.000,00			1,00	$ 8.000.000,00
	SUBTOTAL				$ 20.875.000,00					$ 18.555.100,00		$ 2.319.900,00		$ 20.875.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 20.875.000,00					$ 18.555.100,00		$ 2.319.900,00		$ 20.875.000,00
	ADMINISTRACIÓN			23%	$ 4.801.250,00					$ 4.267.673,00		$ 533.577,00		$ 4.801.250,00
	IMPREVISTOS			3%	$ 626.250,00					$ 556.653,00		$ 69.597,00		$ 626.250,00
	UTILIDAD			3%	$ 626.250,00					$ 556.653,00		$ 69.597,00		$ 626.250,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			29%	$ 6.053.750,00					$ 5.380.979,00		$ 672.771,00		$ 6.053.750,00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 26.928.750,00					$ 23.936.079,00		$ 2.992.671,00		$ 26.928.750,00

El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social.

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
Profesional Universitario-SEDEAM
Supervisor

DIMETRIK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
CONTRATISTA

Powered by CamScanner