FECHA DE ELABORACIÓN	15/12/2023

INFORME No:	2	PARCIAL		FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	11/07/2023	Hasta:	14/12/2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	120-2023-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/05/2023	
FECHA ACTA DE INICIO:	12/05/2023	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESO RIONEGRO Y EL CONTROL ECOLOGICO DE ABEJAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE ALUMBRADO PUBLICO EJECUTE SUS ACTIVIDADES.		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	ENSEK S.A.S.
	NIT	901.041.591-5
VALOR [$]:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS ($5.349.050) IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar recursos.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Cumplir con el servicio objeto del contrato, con las características y especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	En el periodo se ha cumplido con las especificaciones y obligaciones del contrato, no se presentan novedades: -Personal capacitado -Dia y hora acordado por el contratante y contratista.	
2	Contar con un personal debidamente capacitado e idóneo para la prestación del servicio, y con todas las condiciones técnicas, administrativas, legales y financieras descritos en los estudios previos y en la invitación	El contratista comparte soporte de capacitación del técnico que realiza el control de plagas.	
3	Emplear productos e insumos de calidad, inocuos para la salud, libres de olor y libres de contaminación para los alimentos y que no sean nocivos para las personas, en cumplir con la legislación vigente en la materia	Se emplearon insumos de calidad libres de sustancias que puedan afectar la salud y alimentos, información que se puede evidenciar en las fichas técnicas de los productos utilizados.	

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
4	Informar de manera anticipada al contratante sobre los riesgos del proceso del control de plagas o de abejas, haciendo las recomendaciones que considere necesarias para evitar posibles afectaciones a la salud de los funcionarios, usuarios, vecinos y público en general.	El contratista informo de manera oportuna los riesgos relacionados al procedimiento de control de plagas que se realizó en las instalaciones.	
5	Entregar al supervisor del contrato un informe final, con registro fotográfico, donde se incluya un Plan de Manejo de Plagas a seguir de acuerdo a los hallazgos realizados, que señale así mismo que tipo de plagas fueron controladas, indicando los puntos críticos, nidos, focos, madrigueras y/o sitios frecuentados por estos, e impartir recomendaciones para evitar su posible proliferación.	El contratista entrega el informe con la relación y descripción de los servicios suministrados.	
6	Informar con anticipación la relación de los equipos, materiales, insumos y carros que van a ingresar a las instalaciones.	El contratista confirma la fecha y hora en que va a prestar los servicios contratados (viernes 11 de noviembre – 17:00pm – 2 y 7 de diciembre de 2023)	
7	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Gerente de la ESO Rionegro S.A.S con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la empresa.	El contratista acata las recomendaciones del contratante como fecha, hora y lugares acordados.	
8	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.		
9	Informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	No se presenta alguna situación que pueda afectar la correcta ejecución de la actividad programada.	
10	Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.		
11	Obrar con diligencia y cuidado en el servicio contratado.	Se ha obrado con diligencia y cuidado en el servicio que se contrató.	
12	Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscales a que haya lugar según la normatividad legal vigente.	El contratista presenta la planilla de seguridad social # 7908260737, del mes de diciembre 2023.	
13	Presentar la respectiva factura, RUT y demás documentos solicitados por el área financiera de ESO Rionegro para legalizar el pago.	El contratista entrega toda la documentación solicitada por el	

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
		área financiera para la legalización del pago.	

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Realizar la supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del supervisor de la ESO RIONEGRO S.A.S. quien haga sus veces.	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna al seguimiento del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo.	
2	Expedir certificado de recibo de satisfacción	Se expide el respectivo recibo a satisfacción con fecha 15/12/2023	
3	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.	Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación.	
4	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto.	Se brinda toda la información y documentación necesaria en pro de dar cumplimiento al objeto del contrato	
5	Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.	Se definen los medios y las acciones que se deben realizar para una eficiente ejecución al contrato	
6	Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir	En cumplimiento de los objetivos del contrato se le señal en forma clara las pautas a seguir.	
7	Llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato.	Se hace seguimiento a los elementos de protección personal entregados hasta la fecha, con el objetivo de no sobrepasar el valor del contrato.	
8	Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista. definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución	A la fecha el contratista no ha tenido solicitudes ni cuestionamientos	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**		**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO

ENTIDAD	ESO	AOM	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 3.446.430	$ 1.902.620	$ 5.349.050
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 3.446.430**	**$ 1.902.620**	**$ 5.349.050**
d. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 1.237.600	$ 0	$ 0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 2.082.500**	**$ 0**	**$ 0**
g. Recursos ejecutados	$ 2.082.500	$ 0	$ 2.082.500
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$ 126.330**	**$ 1.902.620**	**$ 2.028.950**
i. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0	$ 0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Seguridad social del mes de diciembre 2023	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 7908260737
Pensiones	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 7908260737
Riesgos Laborales	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 7908260737
Parafiscales	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 7908260737

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A .	N/A	N/A
TOTALES	Valor total	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.946.430	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 5.946.430	
PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO UNO	$ 1.237.600	ESO
PAGO DOS	$ 2.082.500	ESO
SALDO DISPONIBLE	**$ 2.028.950**	

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Aportes a la seguridad social planilla # 7908260737
- Factura No. FE2489
- Evidencias – informe ejecución ENSEK

Para constancia, se firma el presente informe:

STEPHANIE GARCIA ARENAS
Supervisor