## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº | | 2410 | CONTRATISTA | TOTALL INC SAS BIC | | NIT / C.C. | 901620351-9 |
| PLAZO | TRES (3) MESES | | FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA | 2/11/2023 | FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA | | 31/12/2023 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 109.038.795,60 | TOTAL ADICIONES | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 109.038.795,60 |

OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE:

| CUADRO RESUMEN AGRUPACIÓN 2 | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **REGIONAL** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** |
| 1 | CENTRO | | CASA DE TIERRAS |
| 2 | CENTRO | NIVEL CENTRAL | BODEGA PUNZA |
| 3 | CENTRO | SANTANDER | BARICHARA |
| 4 | CENTRO | SANTANDER | CONTRATACION |
| 5 | CENTRO | SANTANDER | PUENTE NACIONAL |
| 6 | CENTRO | SANTANDER | SAN ANDRES |
| 7 | CENTRO | BOYACÁ | SOCHA |
| 8 | CENTRO | BOYACÁ | SOATA |
| 9 | ORINOQUÍA | META | SAN MARTIN |

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

**FACTURA / CUENTA DE COBRO**

| FECHA DD-MM-AA | NÚMERO DE ACTA PARCIAL | No DE FACTURA | CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | NETO A PAGAR | % TOTAL DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE DELEGADA DE TIERRAS | FEV16 | PAGO PRIMER 30% DELEGADA DE TIERRAS | $ 4.160.920,44 | $ - | $ 4.160.920,44 | 3,82% |
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE BODEGA DE FUNZA | FEV17 | PAGO PRIMER 30% BODEGA DE FUNZA | $ 6.460.548,64 | $ - | $ 6.460.548,64 | 5,93% |
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE BARICHARA SANTANDER | FEV18 | PAGO PRIMER 30% BARICHARA SANTANDER | $ 2.293.085,87 | $ - | $ 2.293.085,87 | 2,10% |
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE CONTRATACION SANTANDER | FEV19 | PAGO PRIMER30% CONTRATACION SANTANDER | $ 2.652.913,90 | $ - | $ 2.652.913,90 | 2,43% |
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE PUENTE NACIONAL | FEV20 | PAGO PRIMER 30% PUENTE NACIONAL | $ 3.343.129,48 | $ - | $ 3.343.129,48 | 3,07% |
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE SAN ANDRES SANTANDER | FEV21 | PAGO PRIMER 30% SAN ANDRES SANTANDER | $ 5.279.658,48 | $ - | $ 5.279.658,48 | 4,84% |
| 27-12-2023 | ACTA PARCIAL 1 DE SAN MARTIN META | FEV22 | PAGO PRIMER 30% SAN MARTIN META | $ 1.822.038,27 | $ - | $ 1.822.038,27 | 1,67% |
| **TOTALES** | | | | $ 26.012.295,08 | $0,00 | **$26.012.295,08** | 23,86% |

| | |
|---|---|
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | EN CALIDAD DE SUPERVISOR/ INTERVENTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2410 DE 2023 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA 4 -FORMA DE PAGO. |
| DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN | Factura, acta de recibo parcial, Certificado de cumplimiento, Copia del RUT, Copia del Contrato, Copia del acta de inicio, Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, Copias planillas de seguridad social, Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario. CRP 545123 |

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS 27 (VEINTI SIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023



Supervisor del Contrato
**Superintendencia de Notariado y Registro**