Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	29/12/2023		
CONTRATO____ CONVENIO __X__	No. 2057	DE FECHA: 24/04/2023	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE El MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EL ESPINO		NIT: 800031073-2
			C.C:
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X__	TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA		C.C: 1057186022
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 100.010.525,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 100.010.525,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° ____N/A____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° ____N/A____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 100.010.525,00	
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
PRORROGA N° __N/A___	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PRORROGA N° __N/A___	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	26/05/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _N/A__	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N° __N/A__	De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	25/11/2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	26/05/2023 AL 25/11/2023		
RBPP N°	2023004150023		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 3898 AÑO: 2023.

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública se reunieron los señores, TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA Supervisor, y el señor EDBERTO JOSE JAIME COCUNUBO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° _____N/A_____ del mes (es)_____N/A_____ de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 90.009.473,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 85.847.760,54
Saldo por Amortizar	$ 4.161.712,46

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	100.010.525,00	
Amortización Anticipo		85.847.760,54
Valor a pagar de la presente acta		-
Valor Total actas pagadas		-
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		10.001.052,00
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		**4.161.712,46**
Sumas iguales	100.010.525,00	100.010.525,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: N.A	BANCO: N.A	AHORROS:	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

1. La presente acta se suscribe teniendo en cuenta que por parte del Municipio de El Espino se realizó el tramite y legalización del Acta de Recibo Final y acta de Liquidación del 18 de noviembre de 2023 para el Contrato No.ELESP-SA-MC-007-2023.
2. La supervisión deja constancia que la presente acta se formaliza con base en los informes, soportes y certificaciones presentadas por el Municipio de El Espino (atendiendo al principio de buena fe, previsto en el articulo 83 constitucional), los cuales son requisitos y tramites previos necesarios para tal fin.
3. Se deja constancia que el recibo final a satisfacción del convenio se realizá una vez el Municipio de El Espino aportó la documentación exigida para proceder a dicho tramite.
4. De acuerdo con lo informado por el municipio y según el acta de recibo y liquidación del contrato celebrado por la entidad, el valor ejecutado fue de $ 85.847.760,54, por lo tanto se tiene un saldo de $ 14.162.764,46 sin ejecutar, en concordancia con lo anterior el municipio debe efectuar el reintegro de $ 4.161.712,46, ya que el desembolso inicial no fue ejecutado en su totalidad.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **MUNICIPIO DE EL ESPINO**
R/L EDBERTO JOSE JAIME COCUNUBO

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
REVISADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ
fecha 11-01-2023

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.