Al contestar cite este número
Radicado N° 0123013094802 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-AYU

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2023

Señora Teniente Coronel
RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 3 del Contrato No.201de (2023)
Mensual X o Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. CARLOS EDUARDO IMBACUAN MORILLO
Dependencia	Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE COGFM
Cargo	Oficial ayudantía DCCAE
Apoyo a la supervisión	

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	201COGFM DIADF 11 de julio 2023
Contratista	AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
Cedula de Ciudadanía o Nit.	900.898.001-6
Objeto	Prestar el servicio de soporte técnico para los portales WEB de los Departamentos del Comando General de las Fuerzas Militares, LOTE 2: desarrollo, migración, mantenimiento, alojamiento y soporte de la página web del

		DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas del lote.	
Valor del Contrato		$68.383.350,00	
Plazo de ejecución		24 de julio al 05 de diciembre de 2023	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, el pliego de condiciones y el Contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos	X		Entrega informe de gestión de actividades de fecha 30 de septiembre de 2023.
2	Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato	X		Se evidencia con el informe de actividades y los anexos durante el mes de octubre.
3	Rechazar los servicios que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, establecidas en el Anexo Único del contrato	X		El contratista garantizo que los servicios cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato 201 CGFM – DIADF 2023
4	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o detalle a terceros y que mantendrá como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de este contrato y con posterioridad al mismo	X		Se anexa acuerdo de confidencialidad del contrato N° 201 CGFM – DIADF 2023 en el informe de supervisión N° 1.
5	Asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida del material o daños ocasionados, que cubra la garantía	X		A la fecha no se ha presentado perdida de material o daños que cubra la respectiva garantía
6	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato	X		Se Obtuvo las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento para la migración del contrato

7	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación de inicio del plazo de ejecución	X		Se anexa cronograma inicial del contrato No.201 de 2023
8	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	X		Certificado RCO-026 de fecha 12/04/2023, actualizando el 65214304 de fecha 16/12/201, anexo al informe de supervisión N°1. De radicado 0123008832202
9	cumplir con el protocolo de bioseguridad mdn-cogfmprogeshu-dipec.gi.95.1-2 v. 05 de fecha 05 de mayo de 2022, expedido por el comando general de las fuerzas militares y aquel que lo modifique o derogue servicio de desarrollo migración mantenimiento actualización alojamiento y soporte de la página web del departamento control comercio de armas municiones y explosivos www.controlarmas.mil.co	X		Se cumple con el protocolo de bioseguridad mdn-cogfmprogeshu-dipec.gi.95.1-2 v. 05 de fecha 05 de mayo de 2022, expedido por el comando general de las fuerzas militares y aquel que lo modifique o derogue servicio de desarrollo migración mantenimiento actualización alojamiento y soporte de la página web del departamento control comercio de armas municiones y explosivos www.controlarmas.mil.co
	SERVICIO DE DESARROLLO MIGRACION MANTENIMIENTO ACTUALIZACION ALOJAMIENTO Y SOPORTE DE LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS www.controlarmas.mil.co			
10	El mantenimiento preventivo se realizará a la capa de aplicación, base de datos, imágenes, subsistemas, servicios y demás herramientas que se utilicen para el portal web www.controlarmas.mil.co	X		se realizó el mantenimiento a la capa de aplicación, base de datos, imágenes, subsistemas, servicios y demás herramientas que se utilicen para el portal web www.controlarmas.mil.co ANEXO 1
11	Revisión de la configuración, actualización, afinamiento y optimización del rendimiento del motor de base de datos	X		Se realizó la revisión de la configuración,actualización, afinación y optimización del rendimiento del motor de base dedatos ANEXO 1 De radicado 0123008832202
12	El contratista se obliga a mantener la base de datos con los parches y actualizaciones disponibles en el mercado	X		El contratista mantiene los datos con los parches y actualizaciones disponibles en el mercado.
13	Se debe configurar la base de datos para que se generen automáticamente copias de seguridad o de respaldo con periodicidad diaria, semanal y mensual	X		Se configuraron las bases de datos para generando automáticamente copias de seguridad o de respaldo conperiodicidad diaria, semanal y mensual
14	Las copias full deben ser realizadascada día domingo en horas de la noche	X		Se realizan las copias full de acuerdo al informe de ejecución de cada mes, según contrato 201 CGFM – DIADF 2023
15	Las copias incrementales se realizarán de lunes a sábado en horario no laboral	X		Se garantiza las c o p i a s incrementales informe de ejecución de cada mes, según contrato 201 CGFM – DIADF 2023
16	Se deben crear tareas automáticas para el borrado de logs en los servidores de pruebas y producción	X		Se crearon las tareas automáticas parael borrado de logs en los servidores de pruebas y producción
17	En caso de siniestro los backups de base de datos y pagina web deben ser restaurado en menos de doce (12) horas	X		Hasta el momento no se han presentado siniestros en contra del portal web www.controlarmas.mil.co

18	Se debe hacer revisión, afinamiento y optimización del portal web con todossus componentes (plugins)	X		El oferente realizó la revisión, afinación y optimización del portal web con todossus componentes (plugins) Anexo 1
19	Se debe hacer configuración, limpieza de las alertas en los servidores de base de datos y del portal web	X		El oferente realizó configuración, limpieza delas alertas en los servidores de base de datos y del portal web Anexo 1
20	Se debe revisar e informar permanentemente al supervisor del contrato de las vulnerabilidades que afecten la herramienta, así mismo proporcionar la solución a las vulnerabilidades detectadas en el sitio web	X		Hasta el momento no se han presentado vulnerabilidades que afecten la herramienta en contra del portal web www.controlarmas.mil.co
21	Se debe entregar al supervisor una estrategia de restauración o recuperación, en caso de un desastre, para la base de datos y aplicación	X		Se entregó una estrategia de restauración en caso de un desastre para la base3 de datos y aplicación ANEXO 1
22	Se debe hacer revisión del tráfico, seguridad, accesos, políticas de backup, administración de espacio y funcionamiento de la página Web conlos servicios y aplicación en funcionamiento	X		El oferente realizo el tráfico, seguridad, accesos, políticas de backup, administración de espacio y funcionamiento de la página Web conlos servicios y aplicación en funcionamiento
23	Se deberá mantener la actualización de la herramienta de desarrollo y de la solución ofrecida y/o implementada en horarios que deberán ser previamente acordados con el supervisor del contrato	X		Se acordaron horarios para la actualización y/o mantenimiento en horas de baja utilización de la plataforma
24	Se deberá realizar el mantenimiento de los backups del portal web incluido las bases de datos que integran el sitio web. De presentar errores se deberán corregir y entregar un informe sobre de las modificaciones realizadas	X		Se verifico el proceso de mantenimiento de los backups del portal web incluido las bases de datos que integran el sitio web.De presentar errores se deberán corregiry entregar un informe sobre de las modificaciones realizadas
25	Se deberá realizar el mantenimiento preventivo en la eliminación de carpetas, archivos, imágenes, logs innecesarios que no hagan parte del sistema actual de archivos del sitio web garantizando el buen funcionamiento del sitio	X		Se realizó el mantenimiento preventivo en la eliminación de carpetas,archivos, imágenes, logs innecesarios que no hagan parte del sistema actual de archivos del sitio web garantizando el buen funcionamiento del sitio ANEXO 1
26	Se deberán atender las necesidades que reporte el supervisor en cuanto a vulnerabilidades, instrucciones de hackers y cualquier tipo de incidente que atente en contra del portal web	X		Se verificó el funcionamiento de la página web desde un dispositivo móvil
27	En el servidor de pruebas y de producción se realizará un ejercicio de restauración de una copia de respaldo tanto a nivel de base de datos como de aplicación con el fin de verificar el proceso de restauración	X		El oferente realizo u ejercicio de pruebas y de producción para restauración de una copia de respaldo tanto a nivel de base de datos como de aplicación con el fin de verificar el proceso.
28	Se deben verificar y/o actualizar los roles según necesidad requerida	X		El oferente verifica y actualiza los roles a cada necesidad
29	El usuario administrador del Portal debe poder crear usuarios, activar, desactivar, bloquear y desbloquear usuarios		X	Los roles se entregarán con la finalización del contrato
30	El sistema debe permitir crear roles (acceso a permisos específicos) de acuerdo con el perfil del usuario (superusuario o administrador, consultor, Blogger, entre otros) permitiendo modificar, ajustar o desactivar un rol		X	Los roles se entregarán con la finalización del contrato

31	Se debe configurar un sistema de alertas (mediante cuenta de correo y mensaje de texto a teléfono celular) donde informe de manera detallada el evento o incidente que se presente en caso de una falla al sistema operativo, aplicación y la base de datos en tiempo real del sitio web. Las alertas llegarán a los funcionarios que establezca el supervisor del contrato	X		Se configura el sistemas de alertas mediante correo willcet@cgfm.mil.co donde se informa de manera detallada sobre los incidentes y fallas que presente el sistema
32	La opción de creación del usuario de administrador debe contener como mínimo los siguientes campos: - Username (se debe mantener la misma estructura del usuario creado en el director activo del COGFM). - Tipo y número de identificación - Nombre y apellidos completos - Dependencia del COGFM a la que pertenece - La Clave o contraseña debe tener las siguientes características que son de carácter obligatorio: alfanumérico, Mayúsculas, minúsculas, símbolos y mínimo 8 caracteres. - El sistema debe tener la política de hacer cambiar al usuario la contraseña al inicio de su primera sesión. - El sistema debe tener la política de hacer cambiar al usuario la contraseña cada 30 días		X	Los usuarios y roles se entregarán con la finalización del contrato
33	El contratista presentará al supervisor un informe mensual dentro de los 05 primeros días de cada mes relacionando las actividades de mantenimiento preventivo realizadas	X		Presenta el informe relacionando las actividades de mantenimiento del mes de septiembre informe N° 2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
34	En caso de que el Portal web presente fallas en su funcionamiento, el CONTRATISTA efectuará el mantenimiento correctivo a nivel de la base de datos, Portal Web, reingeniería de las funcionalidades o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores	X		El oferente realiza el respectivo mantenimiento correctivo de cada web url a nivel de la base de datos, Portal Web, reingeniería de las funcionalidades o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores
35	NIVELES DE SERVICIO (ANS) PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El CONTRATISTA ofrecerá un nivel de servicio para el mantenimiento correctivo de incidencias, fallas o errores evidenciados con las siguientes especificaciones: - NIVEL 1 – Normal: incidencia de menor impacto. Trabajos de configuración o corrección de la capa de aplicación o la base de datos, que no afecten la funcionalidad del SITIO WEB en producción: * Tiempo de respuesta: dentro de la primera (1) hora siguiente a la comunicación. * Tiempo de solución: dentro de las ocho (8) horas siguientes a la comunicación.	X		El oferente presenta un nivel de servicio NUCLEO, actions, activity tracker, agregator para el mantenimiento correctivo de incidencias, fallas o errores evidenciados con las siguientes especificaciones: - NIVEL 1 – Normal: incidencia de menor impacto. Trabajos de configuración o corrección de la capa de aplicación o la base de datos, que no afecten la funcionalidad del SITIO WEB en producción: * Tiempo de respuesta: dentro de la primera (1) hora siguiente a la comunicación. Anexo 3

	- NIVEL 2 – Importante: Incidencia que afecta las funciones de un proceso no crítico, o a un número reducido de usuarios. * Tiempo de respuesta: dentro de máximo cuatro (4) horas siguientes a la comunicación. - NIVEL 3 – Crítico: Incidencia que impide el correcto funcionamiento de un proceso crítico, caídas del sistema, bloqueos del Sitio Web. * Tiempo de respuesta: dentro de máximo dos (02) horas siguientes a la comunicación			
36	EL CONTRATISTA dispondrá de los siguientes medios de contacto: - Un (1) correo electrónico para el envío de solicitudes de servicio, requerimientos y observaciones, así como, de un numero de contacto fijo y móvil, con el fin de garantizar la disponibilidad y comunicación para el mantenimiento correctiva del sitio web	X		El contratista entrego un correo electrónico para el envió e solicitudes de servicio, requerimientos y observaciones Andrés. licitaciones@autentic con número telefónico 3046482311 Número fijo 4523265
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
37	El CONTRATISTA ofrecerá garantizará un tiempo de respuesta a llamadas telefónicas, no mayor a quince (15) minutos	X		El oferente se compromete a garantizar un tiempo de respuesta a llamadas telefónicas, no mayor a quince (15) minutos, lo cual cumplió dentro del periodo supervisado
	ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB			
38	El contratista presentará al supervisor un informe mensual dentro de los 05 primeros días de cada mes relacionando las actividades de mantenimiento correctivo realizadas	X		El oferente Presenta el informe relacionando las actividades del mes de septiembre
	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO			
39	El contratista deberá realizar un análisis de información del sitio web, correspondiente al diseño, programación, pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento de los módulos del sitio web, ya sean subsitios o landing page asociados al sitio Web del DCCAE	x		Una vez se revisa en funcionamiento de los módulos se realiza el análisis home opción portal de información del sitio web, correspondiente al diseño, programación, pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento de los módulos del sitio web, ya sean subsidios o landing page asociados al sitio Web del DCCAE ANEXO Informe supervisión N° 1
40	Actualización y mantenimiento de la programación responsive o adaptativo, para la correcta visualización en cualquier dispositivo móvil equipos de escritorio, portátiles y en múltiples navegadores	X		Se realizó asesoría técnica Acta de reunión de trabajo 0123010162302 CONTRATO 201 CGFM lote 2
	ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB			
41	El contratista debe efectuar mantenimiento a las actualizaciones y/o los desarrollos de software de aplicaciones nuevas o existentes, sistemas, funcionalidades, servicios, diseños gráficos, modificaciones y/o ajustes de los proyectos y/o necesidades tecnológicas según las disposiciones de la Resolución 1519 de 2020, y sus tres anexos; Diseño gráfico, accesibilidad web y seguridad de la información, así como las observaciones que indique el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos	X		El contratista ha brindado soporte oportuno a las solicitudes realizadas mediante los canales habilitados para ello: correo electrónico andres.licitaciones@autentic.com.co y el número telefónico 3046482311, Acta de inicio 0123009796602 página web Acta de reunión 0123011143302 Acta de reunión seguimiento contrato 201-2023

42	El contratista debe presentar tres (03) propuestas para el nuevo diseño de la página web, el cual deberá ser validado y aprobado por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos cumpliendo con la resolución 1519 de 2020	X		El oferente presenta en imágenes tres (03) propuestas para el nuevo diseño de la página web, el cual deberá ser validado y aprobado por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos cumpliendo con la resolución 1519 de 2020.
43	Rediseñar el banner principal aumentando su tamaño deberá ser validado y aprobado por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos	X		Se configuro y se da la aprobación para el banner principal aumentando su tamaño deberá ser validado y aprobado por el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos ANEXO Informe supervisión N° 1 De radicado 0123008832202
44	Integración de Google Analytics para generar reporte de visitas y seguimiento del Sistema general	X		Se agrega la integración analytics únicamente para vivistas https://analytics.google.com/analytics/web/#/p362908942/reports/intelligenthome?params=_u..nav%3Dmaui
45	Diseñar un mapa de Colombia en el que se indique la ubicación de las seccionales donde tiene presencia el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos		X	El mapa de Colombia se diseñara una vez se apruebe las ubicaciones de cada seccional, donde se definirá una vez se tenga programada la URL
46	Adaptar las noticias y contenidos generados al lenguaje digital con el propósito de generar mayor alcance y visitas en el sitio web del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos		X	Las noticias se adaptaran una vez quede centralizada URL
47	Actualización de estructura del portal, respecto a plugin´s y algunas funcionalidades que no representen cambios sustanciales, según requerimientos del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos en caso de requerirse	X		Se actualiza en la página web de estructura del portal, respecto a plugin´s y algunas funcionalidades que no representen cambios sustanciales, según requerimientos del Departamento Control Comercio de Armas Municiones anexo al informe de supervisión N°1. De radicado 0123008832202
48	Se debe permitir la creación y administración de un número ilimitado de dominios/subdominios. Con el fin de que cada seccional maneje su repositorio y el jefe de la seccional pueda generar banners personalizados solo para esa seccional		X	Se debe permitir cuando se termine con la ejecución de la URL y cada seccional quede limitada
	SEGURIDAD DEL HOSTING			
49	El contratista debe configurar y dar asesoría técnica para la edición de los diferentes subsitios pertenecientes al portal WEB del Comando General Fuerzas Militares – Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE	X		El oferente configura y da asesoría técnica para la edición de los diferentes subsitios pertenecientes al portal WEB del Comando General Fuerzas Militares – Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE anexo al informe de supervisión N°1. De radicado 0123008832202
50	- El contratista debe brindar soporte presencial entre las 07:00 am hasta las 06:00 pm según disponibilidad en caso de ser necesario, lo anterior previa comunicación y autorización del supervisor del contrato	X		El oferente ha brindado presencial y remoto en cuanto a las necesidades presentadas como actualización y configuración.

	- CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL			
51	El contratista debe instalar todos los parches de seguridad que sean políticas para la publicación en internet de las páginas web de la DCCAE en el dominio www.controlarmas.mil.co -		X	Los parches se instalarán cuando la URL este en configuración e instalada
52	En los cinco (5) primeros días después de firmado el contrato, el contratista debe instalar, configurar, parametrizar y aplicar las herramientas y/o servicios de SEGURIDAD, PROTECCIÓN de la versión BUSINESS para balanceo, WAF y anti-ddos para el portal web del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos DCCAE (www.controlarmas.mil.co), con lo cual se garantice la TOTAL seguridad por un término de doce (12) meses -	X		El oferente al iniciar las versiones de la página instala, configura, y aplica las herramientas y/o servicios de SEGURIDAD, PROTECCIÓN de la versión BUSINESS para balanceo, WAF y anti-ddos para el portal web del Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos DCCAE www.controlarmas.mil.co, con lo cual se garantice la TOTAL seguridad por un término de doce (12) meses anexo al informe de supervisión N°1.
53	Se deberán garantizar y aplicar las últimas actualizaciones/parches estables que requieran la plataforma CMS, las cuales deben ser instaladas periódicamente o cuando sea necesario según las recomendaciones del proveedor, fabricante y/o comunidad de soporte -		X	Las actualizaciones se realizarán una vez se instale los CMS
54	El contratista debe realizar limpieza de todos los parámetros GET, POST, Cookies del portal. Con el fin de evitar ataques SQL Injection, etc	X		La limpieza se realizó con los soportes POST FILTER anexo al informe de supervisión N°1. De radicado 0123008832202
	TRAMITES Y SERVICIOS			
55	Para interactuar con los sistemas o aplicaciones internas de las Fuerzas a través de webservice u otras conexiones, debe ser a través de protocolo seguro SSL plenamente configurado y aplicado	X		Para interacturar con cada uno de los sistemas y aplicaciones internas se encuentra a disposición el protocolo seguro SSL plenamente configurado y aplicado
56	El contratista debe instalar y configurar un ambiente de pruebas en el hosting, el cual deberá ser imagen del servidor de producción	X		El oferente instala el ambiente de pruebas Premium en cada imagen del hosting anexo al informe de supervisión N°1. De radicado 0123008832202
	SEGURIDAD DEL HOSTING			
57	Se requiere un complemento de seguridad integrado directamente en el servidor donde se alojarán los diferentes proyectos asociados a la página web www.controlarmas.mil.co con el fin de prevenir el acceso no autorizado a personas ajenas a la configuración del sitio web y del servidor previniendo ataques de hacking	X		El oferente entrega un complemento de seguridad integrado directamente en el servidor donde se alojarán los diferentes proyectos asociados a la página DATABASE CONTROL ARMAS anexo al informe de supervisión N°1. De radicado 0123008832202

58	Características que deberá tener: - Remoción de malware ilimitada - Eliminación y supervisión de listas negras de Google - Prevención de malware WAF - Acelerador del rendimiento CDN - Mitigación avanzada de DDoS - Suplantación de Cookies / sesiones - Protección contra Bots - Detección de Backdoors en Portales Web Comando General Fuerzas Militares – Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE y subsitios. - Autentificación mediante doble factor sin necesidad de modificar el portal Web - Almacenamiento en Cacheo Optimización de Contenido - Balanceo de cargas - Herramientas de monitoreo en tiempo real de conexiones, ancho de banda y ataques - El hosting deberá ocultar banners de información tanto de lenguaje, servidor y sistema operativo. - El hosting deberá deshabilitar método trace en el servidor para evitar ataques de Cross Site Scripting (XSS). - El hosting deberá configurar un manager de logs para análisis y revisión de logs en el servidor. - El hosting deberá tener instalado y correctamente configurado un WEB Application Firewall. A nivel de Firewall tener habilitados estrictamente los puertos necesarios para el funcionamiento de los Portales WEB del Comando General Fuerzas Militares –Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE. - Si son utilizados cookies, validar que pertenezcan a una única IP para evitar robo o alteración de sesiones. - Debe tener deshabilitado el FTP para transacciones con el servidor. - Se debe utilizar SSH u otro acceso completamente seguro para transacciones con el servidor, restringiendo acceso por IP y que no pueda acceder directamente el usuario súper-Administrador/web máster		X	Las características ingresaran en funcionamiento una vez se encuentre instalado la URL con malware e individualizando los diferentes roles
	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL			
59	Se requiere un certificado SSL para la protección del sitio web www.controlarmas.mil.co y así evitar la suplantación del mismo		X	El oferente presenta el certificado SSL instalado para la protección del sitio web. Hasta fecha de vencimiento 15 de febrero de 2024.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES			
60	El certificado debe ser por un periodo de un año a partir del vencimiento del actual certificado	X		El certificado SSL valido desde 17-11-2023 hasta 15-02-2024 se anexa el certificado completo por un año, con vigencia 09/22/2023- 09/23/2024 el cual aún no se encuentra instalado CA order ID 1842589959
61	Este certificado debe: - Asegurar los Dominios. - Asegurar Múltiples Subdominios de la página web www.controlarmas.mil.co - Tener un sólido cifrado SHA2 y	X		El certificado SSL asegura los diferentes dominios de la página del cifrado CH2 y encriptación global del posicionamiento

	encriptación de 2048 bits - Certificados Tipo SSL DV - Incrementar el posicionamiento del sitio en Google			
62	Características técnicas mínimas: SSL llave a 2048 bits, Algoritmo de cifrado SHA 256 con cifrado RSA, que permita escaneo de vulnerabilidad, escaneo de malware, sello de seguridad, re-emisión del certificado. Los cuales deben ser adquiridos ante una Entidad Certificadora valida	X		El oferente realiza las técnicas mínimas SSL y cifrado dependiendo de cada uno de los certificados de posicionamiento
63	El contratista presentará al supervisor del contrato el respectivo certificado vigente	X		El certificado actual presentado por la empresa vence en el mes el 15 de febrero de 2024 17:04:49
64	El sistema debe permitir generar reportes de auditoria de determinado usuario y/o usuarios con filtros de usuario, fecha desde (yyyy-mm-dd) y hasta (yyy-mm-dd), por contenido, entre otros., desplegando la información de usuario, fechas actividad realizada, nombre equipo o IP y demás información requerida		X	se entregarán con la finalización del contrato
	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO			
65	El contratista presentará al supervisor del contrato la metodología a utilizar y un cronograma de actividades al iniciar la ejecución del contrato	X		el oferente presenta la metodología a utilizar y un cronograma de actividades anexo al informe de supervisión N°1. Cronograma
	SOPORTE			
66	El contratista deberá brindar soporte técnico 7X24 del sitio web, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, facilitando una persona idónea con quien se establezca comunicación vía celular de forma inmediata en caso tal de ser requerido	X		Durante el periodo supervisado, se evidencio que el contratista cumple en brindar soporte técnico 7X24 del sitio web, veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
67	El contratista deberá informar oportunamente sobre las vulnerabilidades que puedan afectar el sitio web, aplicando los correctivos necesarios durante la ejecución del contrato y en el tiempo de la garantía	X		El contratista informa en las actividades realizadas del informe de ejecución N° De radicado 01230088322021 EN EL NUMERAL 3 que se presentaron vulnerabilidades a la migración de la información
	SEGURIDAD DE LA INFORMACION			
68	El sitio web debe garantizar seguridad y privacidad de la información, accesibilidad, usabilidad, apertura y ubicuidad, teniendo en cuenta las necesidades del sitio web y características de los usuarios		X	Al inicio El sitio web no garantiza seguridad hasta que no se realice la migración y se instale el Oracle

69	El Comando Conjunto Cibernético realizará análisis de vulnerabilidades y pruebas de "hacking ético" al sitio web www.controlarmas.mil.co. Por lo cual, una vez se tengan los resultados del análisis, el contratista deberá solucionar las fallas de seguridad y emitirá un informe de las correcciones realizadas frente a posibles ataques de software malintencionados y acceso indebido al servidor, sistema operativo, bases de datos y aplicación del sitio web. Para tal efecto, se deberá realizar las coordinaciones pertinentes a través del supervisor del contrato		X	No sé a realizado análisis de vulnerabilidades y pruebas de "hacking ético" al sitio web www.controlarmas.mil.co. Por lo cual, una vez se tengan los resultados del análisis, el contratista deberá solucionar las fallas de seguridad y emitirá un informe de las correcciones realizadas frente a posibles ataques de software malintencionados y acceso indebido al servidor, sistema operativo, bases de datos y aplicación del sitio web. Para tal efecto, se deberá realizar las coordinaciones pertinentes a través del supervisor del contrato
70	Se debe alojar el sitio web www.controlarmas.mil.co en el servicio de hosting que cuente con actualizaciones de software, escalabilidad, servicio, soporte, seguridad, velocidad, y copias de seguridad		X	No se aloja el sitio hasta que después de la migración se verifique la velocidad de seguro web
71	Revisión integral del sitio web: Análisis de la información actualmente publicada, así como el levantamiento de requerimientos técnicos y/o funcionales indispensables para la realización de los desarrollos y migraciones a que haya lugar, mantenimiento y actualización del sitio www.controlarmas.mil.co en cada uno de sus componentes y secciones actuales. De igual forma, en los componentes o secciones adicionales resultantes de las actividades de mantenimiento y actualizaciones realizadas		X	No sé a realizado revisión integral del sitio web: hasta que se verifique las actualizaciones del sitio de la página principal
72	Corrección de links rotos, reemplazo y depuración de componentes y contenidos inservibles		X	No sé a realizado las actualizaciones y corrección de links rotos, reemplazo y depuración de componentes y contenidos inservibles
73	Crear ambiente de pruebas y de producción para el sitio web		X	No se ha realizado pruebas al momento por motivo que se debe alojar la URL en la pagina
74	Se deberá crear un usuario para la Pagina Web del Comando General de las Fuerzas Militares, en el cual se pueda visualizar las estadísticas y eventos o posibles incidentes de seguridad, del servidor donde se encuentra alojado el sitio web www.controlarmas.mil.co		X	se entregarán con la finalización del contrato
75	El contratista deberá garantizar la confidencialidad de la información, documentación, personas y lugares que conozca durante la ejecución del contrato	X		El oferente anexa la confidencialidad de la información, documentación, personas y lugares que se conozca durante el contrato
76	El contratista debe proporcionar al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE, las credenciales del panel de control o consola para la administración del Portal WEB del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE", una vez terminado el plazo de ejecución del contrato		X	se entregarán con la finalización del contrato junto con los tiempos de ANS y el personal asignado
77	Así como la instalación, configuración y puesta en producción de los certificados de servidor seguro SSL vigentes para los dominios y subdominios		X	Se entregarán con la finalización del contrato como parte de la garantía

78	En caso de ser requerido, el contratista deberá brindar la consulta de los logs de servicios, ofrecidos en un rango de entre mínimo 30 días hasta 90 días, de tal manera que se identifiquen las amenazas o incidentes detallados del ataque detectado(s)		X	El oferente brinda la consulta de los logs de servicios en la configuración inicial de drupal 9 , ofrecidos en un rango de entre mínimo 30 días hasta 90 días, de tal manera que se identifiquen las amenazas o incidentes detallados del ataque detectado(s)
79	El contratista deberá asesorar y recomendar las mejores prácticas para la administración de la plataforma tecnológica aplicando seguridad informática del portal WEB del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE		X	Hasta el momento no se ha recibido asesorías para las prácticas para la administración de la plataforma
	ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES			
80	El contratista quince (15) días antes de finalizado el plazo de ejecución del contrato deberá entregar mediante acta y en medio magnético como mínimo lo siguiente: - Se debe entregar los manuales del portal para su mantenimiento, (programas fuente de interfaz WEB, aplicación e interfaz móvil, ejecutables, librerías, scripts de bases de datos, bases de datos, recursos, webservice utilizados), que garanticen siempre funcionalidad y administración del sitio web de la DCCAE. - Documentación técnica considerando los elementos actualizados y necesarios para la instalación, configuración y el correcto funcionamiento del portal Web del DCCAE. - Documentación de la Configuración y re direccionamiento de todos los dominios y/o subdominios.		X	Se entregarán con la finalización del contrato como parte de la garantía
81	Todos los programas fuentes, ejecutables, librerías, scripts de bases de datos, bases de datos, webservices, recursos, archivos de usuario, contenidos e información y demás componentes que constituyen la plataforma tecnológica del portal web de la DCCAE son productos entregables y de propiedad total de la institución		X	Los programas fuentes ejecutables de todas las bases de datos serán entregables con la URL completa
82	La información de acceso y administración de los servicios adquiridos deberá ser entregada mediante acta, describiendo los datos y credenciales de bases de datos, aplicación, servicios, componentes/funcionalidades que estén o se usen para el funcionamiento en el portal Web del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos DCCAE		X	El oferente entregara la información de acceso y administración de los servicios adquiridos deberá ser mediante acta, describiendo los datos y credenciales de bases de datos, con las pagina web completa
	GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA			
83	El contratista se obliga a dar garantía del funcionamiento y garantía técnica de las mejoras, actualizaciones y correcciones realizadas del software del Portal Web por seis (06) meses más, después de la entrega a satisfacción del mismo, dando soporte 7X24 siete días a la semana, veinticuatro horas al día; donde contemple los siguientes ítems:		X	Se coordinara antes dela finalización del contrato para establecer una fecha

	- Garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, y la correcta funcionabilidad de los servicios. - Garantizar disponibilidad del mínimo el 99.8% y solucionar los problemas de Seguridad de Informática en los tiempos mínimos para cumplir con alta disponibilidad. - Reparación total de las inconsistencias del software CMS. - Cualquiera de las anteriores en un término no superior a doce (12) horas, contadas a partir del requerimiento que realice el supervisor del contrato. durante el plazo de ejecución y en el término de la garantía técnica. - Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento y utilización del CMS de acuerdo con la naturaleza de este. La asistencia técnica sin costo adicional para la entidad durante el plazo de ejecución y el término de la garantía técnica. - Se deberá brindar asesoría técnica a la persona encargada de la Administración del software, dicha asesoría podrá ser cubierta, vía telefónica, o en sitio, dependiendo de la complejidad del requerimiento.			
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
84	Se realizará transferencia de conocimiento de mínimo 20 horas para 2 funcionarios del DCCAE, sobre las herramientas utilizadas en el sitio web www.controlarmas.mil.co, funcionalidades, procesos que interactúan base de datos y CMS		X	Se coordinara antes de la finalización del contrato para establecer en el mes de Noviembre
85	La transferencia de conocimiento se realizará en horario laboral de manera presencial según disponibilidad del DCCAE, la fecha y horarios de la capacitación será coordinada con el supervisor del contrato		X	Pendiente para recibir las respectivas capacitaciones
	PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
86	**- GERENTE DEL PROYECTO: ADOLFO ENRIQUE CORTES TARRA** **- PROFESIONAL DISEÑADOR GRAFICO: MARITZA BUELVAS DURAN** **- INGENIERO DESARROLLADOR: JHON JAIRO SORA FUQUENE** **- ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS WEB MASTER: DIANA ZULUAGA ARIAS**	X		El personal en mención a desarrollado sus funciones como gerente, diseñador gráfico, ingeniero desarrollador, y administrador de contenidos, de acuerdo a los documentos soportes anexados en el transcurso del contrato
87	En el evento que el contratista requiera cambiar el personal propuesto, deberá tramitar a través del supervisor y allegar copia de las hojas de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, experiencia del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; de tal manera que éste último tenga las mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto. En caso de reemplazo por un perfil de superiores calidades el contratista deberá manifestar por medio de		X	No se ha presentado cambios para revisar nuevas hojas de vida

	documento escrito que asumirá la diferencia de un profesional con mayores calidades sin costo adicional para entidad. Se deberá reemplazar en un periodo máximo de 5 días calendario			
88	La supervisión podrá solicitar al contratista en cualquier momento, información sobre la nómina del personal y cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la supervisión haya fijado	X		Se adjunta las planillas de pago de cada una de las personas indicadas en el contrato
	PONDERABLES			
01	El contratista ofrece Capacitación formal certificada de DRUPAL de mínimo 20 horas para 2 funcionarios del DCCAE, diferentes a los incluidos en la ficha técnica		X	El oferente ofrece capacitación formal certificada de DRUPAL se realizara en el mes de noviembre
02	El contratista deberá entregar Capacitación El Contratista ofrece Capacitación formal de desarrollo de páginas web de mínimo 20 horas para 2 funcionarios del DCCAE		X	El contratista deberá entregarCapacitación en el mes de noviembre, desarrollo de páginas web de mínimo 20 horas para 2 funcionarios del DCCAE

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N°9456137995, con fecha de pago 08 de septiembre de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de SeguridadSocial Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 30 de septiembre de 2023, suscrita por el señor Luis Miguel González Ulloa, representante legal, de la empresa Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas, estipula encontrarse al dia en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5 Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 68.383.350,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XXpor valor de:	$ -
Valor Total del Contrato es de:	$ 68.383.350,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
Valor Facturado		-
Saldo por Facturar		$ 68.383.350,00
Valor de Reintegro		-
Valor Total del Contrato		$ 68.383.350,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado parapago durante la ejecución del contrato

6 Observaciones relevantes del supervisor:

- Para el mes de octubre se solicita ensamblar el funcionamiento del certificado con vigencia 2024
- Para el mes de octubre se crean los manuales de cada proceso incluidas en la página web

7 Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico.(Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

1. Anexo 1: Informe parcia de ejecución N 3 de fecha 30/10/2023
2. Anexo 2: Planillas de pago parafiscales 9457487851 del mes de octubre 09/10/2023
3. Anexo 3 creación de manuales para verificación por parte del DCCAE, garantías técnicas y mejoras de actualizaciones.
4. Anexo 4 acta de reunion de actualizaciones de usuario y claves de diseño

Atentamente,

MY. Carlos Eduardo Imbacuan Morillo
Supervisor
Correo electrónico carlimb@cgfm.mil.co, comunocacionesdccae@cgfm.mil.co No. de contacto 3222134149

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	28/NOV/23	28/NOV/23	PS Laura Tordecilla 28/NOV/23 5:24 PM	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ADOLFO ENRIQUE CORTES TARRA identificado(a) con CC 17653149 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: YEAPDATA S.A.S NI 900311748

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip
9458690412	275910518	E	2023-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																	
9455842298	158088581	E	2023-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								

Este certificado se expide el día 2023-11-24 a las 08:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARITZA PAOLA BUELVAS DURAN identificado(a) con CC 1235039014

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9457487851	209991772	E	2023-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30

Este certificado se expide el día 2023-11-03 a las 05:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LORENA ZULUAGA ARIAS identificado(a) con CC 1053776719

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457487851	209991772	E	2023-10-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	0

Este certificado se expide el día 2023-11-03 a las 05:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO SORA FUQUENE identificado(a) con CC 1015403054

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457487851	209991772	E	2023-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN,VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30

Este certificado se expide el día 2023-11-03 a las 05:13.

MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE

Acta No	0123010162302	Asunto	ACTA DE CPACITACION CONTRATO 201 CGFM LOTE 2
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 13 DE OCTUBRE DE 2023		
Hora Inicio	09:30	Hora Finalización	11:45
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora		AYUCOG- OPLEV-DCCAE	
Ausentes			


Orden del día:


Reunion atreves de:


A. MEET-XXQXXQRFMUMEET.GOOGLE.COM
Presentación equipo de trabajo de la empresa AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y JURIDICAS S.A.S

Desarrollo:


1. Se gestiona con el área de tecnologías de la comunicación DCCAE, usuarios con perfil y migración de base de datos administrador para la empresa de la siguiente manera
2. Controlarmas.mil.co/user/4
3. USUARIO andres.licitaciones.com
   CLAVE: Colombia2023*
4. Se indica que se debe realizar cambios de contraseña donde se validan las propuestas de diseño por parte del contratista asi:
5. MEJORAS







Página de Manuales




Página de procedimientos

01 Proporcionar un título claro y una introducción para que el usuario tenga sobre lo encontrará del procedimiento

02 Usar un color de fondo más claro o más blanco para mayor amplitud en la sección


03 Mejorar la visibilidad y el atractivo de los botones de acceso con colores que estén contrastes y cuando del estilo de letra o una sola


04 Incluir la opción de preguntas frecuentes o problemas comunes para la experiencia al usuario.



PROPUESTAS MEJORAS VISUALES NUEVO SITIO WEB
Control deslizante de imagen comparativa de tres capas
En todos los enlaces se realizará un call to action para redireccionar al contenido requerido


REFERENCIA PÁGINA DE LA REGISTRADURIA








Ejemplo de control deslizante de imagen 2
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Prosperidad Social
PRELIQUIDACIÓN DE ARMAS
pse
Realice su pago
MULTAS DE ARMAS VIGENCIA 2023



NoSeDejeENGAÑAR
VER MÁS
¿Qué hace Prosperidad Social?
Somos la entidad responsable de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.
Nuestra Oferta
Prosperidad Social ofrece diferentes programas con los cuales nuestros beneficiarios tienen acceso a la oferta social del estado.
Ingreso
Devolución
Familias
Jóvenes



Estilo y color del texto
Usar fuente Arial para el texto en el control deslizante
01
02
03
Arial es una fuente sans-serif, moderna y legible
Aplicar color de texto blanco sobre un fondo negro semitransparente para el contraste
A
A
Estilo y color del texto
Usar fuente Arial para el texto en el control deslizante
01
02
03
Arial es una fuente sans-serif, moderna y legible
Aplicar color de texto blanco sobre un fondo negro semitransparente para el contraste
A
A



Calidad de imagen y texto
El texto debe usar el tipo de letra Arial
Asegúrese de que las imágenes tengan buena calidad y resolución
01
02
03
04
Arial es una fuente sans-serif, moderna y legible
Incluir texto explicativo para cada imagen


Tipografía y combinación de colores
Usar texto blanco sobre un fondo negro semitransparente
Crear contraste y resaltar la información
Garantizar la legibilidad del texto
GOVCO

MEDIDAS QUERIS





GOV.CO
Jornada de autorización para adquisición de armas de fuego
GOV.CO
GOV.CO



ENVIARLES TPDP EL MATERIAL DE VIDEOS

CERTIFICADOS SSL

SE HIZO SOLICITUD, CONTROL DE DOMINIO PARA REALIZAR CONFIGURACION


A
A
GOV.CO
DCCAE
Condiciones
Preguntas Frecuentes
Trámites
Usuarios
Servicio al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información
AVISO IMPORTANTE
ESTAMOS CAPACITANDO NUESTROS FUNCIONARIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO
El día 08 de septiembre de 2023 entre las 3:00pm y 5:00pm no habrá atención a través de nuestros canales virtuales.
Los días 11, 12 y 13 de septiembre no habrá atención al público en las Seccionales Control Comercio de Armas a nivel nacional.
Señor usuario si usted tiene cita agendada para estas fechas, podrá asistir entre 14 y 27 de septiembre de 2023 a la Seccional asignada.
Manuales
Portal Trámites
Trámite DCCAE
Pago de Multas

Conclusiones:
• El contratista debe realizar cronograma de actividades, con entregables. • El contratista debe realizar crear un servidor de prueba para no afectar la navegación de la página actual, la cual contendrá un AMBIENTE DE DESARROLLO Y AMBIENTE DE PRODUCCION • El contratista tendrá en cuenta sobre los lineamientos de las páginas web de las entidades públicas, Resolución 1519 de 2020. Que trata sobre los estándares de la sede electrónica y web de las entidades públicas. • Se solicita realizar un informe de actividades a la fecha.

Actividades a Realizar:

1. Servidor con Ambiente de desarrollo y pruebas.
2. Cronograma de actividades
3. Informe de gestión

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
MY.	CARLOS EDUARDO IMBACUAN	SUPERVISOR	carlimb@cgfm.mil.co		
ING.	ANDRES QUINTERO	Diseñador			

ING	ANDRES DAVID LOPEZ HERRERA				
TA21	Carolina León Fandiño	OPLEV DCCAE	caroleo@cgfm.mil.co		

AutenTIC
Validez jurídica en el entorno digital
Autentic Soluciones
Tecnológicas y Jurídicas S.A.S

CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co

Bogotá, 30 de octubre de 2023

Señores:
Comando General de las Fuerzas Militares
E. S. M.

Ref. contrato de prestación de servicios No. 201COGFM DIADF 2023
Asunto: Garantía técnica de la pagina web controlarmas.mil.co

Cordial saludo,


Luis Miguel González Ulloa, en mi calidad de representante legal de Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas, identificada con Nit. 900.898.001-6, se obliga a dar garantía técnica de las mejoras, actualizaciones y correcciones realizadas del software objeto del contrato una vez finalice el plazo de ejecución y con la entrega y recibo a satisfacción de este, por seis (06) meses más, con los perfiles de los ingenieros que participaron en el desarrollo del contrato.


Atentamente,


Luis Miguel González Ulloa
Representante legal de Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas

ANEXO 1

CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co









ANEXO 2

CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co





Manuales

CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co

Firmado electrónicamente. Documento No. da22412a-d8c8-4554-9de8-d5a9bcd392a7

AutenTIC
Validez jurídica en el entorno digital
Autentic Soluciones
Tecnológicas y Jurídicas S.A.S

Cll. 98 No. 11b 48
Bogotá, Colombia
+(57) 311 218 9942
info@autentic.com.co

Bogotá, 30 de octubre de 2023

Señores:
Comando General de las Fuerzas Militares
E. S. M.

Asunto: Certificación de pago de parafiscales

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Luis Miguel González Ulloa, Representante Legal de la sociedad Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas, identificada con NIT 900.898.001-6, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de esta certificación, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Atentamente,

Luis Miguel González Ulloa
C.C. 1.020.740.780
Rpte legal de Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900898001	6	AUTENTIC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CLL 93B # 13 30 OF 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3176612422

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-09	Periodo Salud	2023-10
Fecha limite de pago	2023/10/03	Fecha de pago	2023/10/09
Dias de mora	6	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$14,987,100
Intereses de mora	$93,800
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$15,080,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9457487851
Clave de pago	209991772
Banco	BANCOLOMBIA

2023/11/16 02:32 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LORENA ZULUAGA ARIAS identificado(a) con CC 1053776719

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457487851	209991772	E	2023-10-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	0

Este certificado se expide el día 2023-11-03 a las 05:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARITZA PAOLA BUELVAS DURAN identificado(a) con CC 1235039014

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457487851	209991772	E	2023-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30

Este certificado se expide el día 2023-11-03 a las 05:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AUTENTIC SAS identificado(a) con NI 900898001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHN JAIRO SORA FUQUENE identificado(a) con CC 1015403054

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9457487851	209991772	E	2023-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9457487851	209991772	E	2023-10-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30

Este certificado se expide el día 2023-11-03 a las 05:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ADOLFO ENRIQUE CORTES TARRA identificado(a) con CC 17653149 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: YEAPDATA S.A.S NI 900311748

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458690412	275910518	E	2023-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																	
9458690412	275910518	E	2023-11-14	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																	
9457361637	213848416	E	2023-10-11	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																	
9455842298	158088581	E	2023-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								
9455842298	158088581	E	2023-09-13	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	3	X								X								

Este certificado se expide el día 2023-11-24 a las 08:11.

AutenTIC
Validez jurídica en el entorno digital
Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas S.A.S

CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co

Bogotá, 30 de octubre de 2023

Señores:
Comando General de las Fuerzas Militares
E. S. M.

Asunto: observaciones al informe de ejecución No. 3

Cordial saludo,

Luis Miguel González Ulloa, identificado con Nit. 900.898.001-6, en mi calidad de representante legal de Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas, identificada con Nit. 900.898.001-6, presento el informe de actividades correspondiente a octubre de 2023:


1. Creación del ambiente de pruebas donde se realizarán los cambios de la pagina controlarmas.mil.co. (anexo 1)
2. Configuración del query de la pagina web para que sea responsive, es decir, el contenido de la página web se adapte a la pantalla del dispositivo. (anexo 2)
3. Revisión y solución de los problemas de conectividad presentados por la pagina web. (anexo 3)


Atentamente,


Luis Miguel González Ulloa
Representante legal de Autentic Soluciones Tecnológicas y Jurídicas

CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co

ANEXO 1









CL 93 B 13 30 OF 202 Bogotá, Colombia
+(57) 317 661 2422
administrativo@autentic.com.co


ANEXO 2









ANEXO 3




Validación de la ip del servicio y responde correctamente




Revisión restricciones de protección





Revisión histórico de cambios portal control de armas



Regresar al inicio de pedido

controlarmas.mil.co

Mover Servicios | Acciones | Transacciones | Ir


Acciones archivadas — Página 1 de 1 — 1 a 17 de 17 Actions

Número de página Saltar A

ID de la Acción	ID del Pedido	Descripción	Status	Agregado en	Iniciado el	Completado el
691992963	84439077	Addition of Child Nameserver www.controlarmas.mil.co with IP [186.82.233.29]	Addition Completed Successfully	Aug 2, 2022 4:53:10 PM	-	Aug 2, 2022 4:53:10 PM
691992835	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [rodney.ns.cloudflare.com, brianna.ns.cloudflare.com]	Modification Completed Successfully.	Aug 2, 2022 4:51:49 PM	Aug 2, 2022 4:51:49 PM	Aug 2, 2022 4:51:49 PM
691987956	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [web.orangecloud.com.co, puerta.orangecloud.com.co]	Modification Completed Successfully.	Aug 2, 2022 4:00:45 PM	Aug 2, 2022 4:00:45 PM	Aug 2, 2022 4:00:45 PM
691860237	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [rodney.ns.cloudflare.com, brianna.ns.cloudflare.com]	Modification Completed Successfully.	Aug 1, 2022 8:01:41 PM	Aug 1, 2022 8:01:41 PM	Aug 1, 2022 8:01:41 PM
691857958	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [web.orangecloud.com.co, puerta.orangecloud.com.co]	Modification Completed Successfully.	Aug 1, 2022 7:25:21 PM	Aug 1, 2022 7:25:21 PM	Aug 1, 2022 7:25:21 PM
652270019	84439077	Modificaton of Nameservers of controlarmas.mil.co to [mimi.ns.cloudflare.com, arch.ns.cloudflare.com]	Modification Completed Successfully.	Oct 15, 2021 4:16:07 PM	Oct 15, 2021 4:16:07 PM	Oct 15, 2021 4:16:07 PM
649005677	84439077	Modification of Contact Details of controlarmas.mil.co	Modification Completed Successfully.	Sep 27, 2021 4:38:32 PM	Sep 27, 2021 4:38:32 PM	Sep 27, 2021 4:38:32 PM
649005518	84439077	Moved from CustomerId 19446892 to CustomerId 23761070	Website Moved Successfully	Sep 27, 2021 4:36:26 PM	Sep 27, 2021 4:36:26 PM	Sep 27, 2021 4:36:27 PM
605485818	84439077	Renewal of controlarmas.mil.co for 1 year	Domain renewed successfully	Nov 7, 2020 7:30:16 PM	Nov 7, 2020 7:30:16 PM	Nov 7, 2020 7:30:18 PM
564576471	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [ns2.whdns.co, ns1.whdns.co]	Modification Completed Successfully.	Dec 10, 2019 3:22:44 PM	Dec 10, 2019 3:22:44 PM	Dec 10, 2019 3:22:45 PM
560503134	84439077	Renewal of controlarmas.mil.co for 1 year	Domain renewed successfully	Nov 7, 2019 10:25:05 PM	Nov 7, 2019 10:25:05 PM	Nov 7, 2019 10:25:06 PM
533259030	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [ns2.bluehost.com, ns1.bluehost.com]	Modification Completed Successfully.	Mar 25, 2019 10:11:35 PM	Mar 25, 2019 10:11:35 PM	Mar 25, 2019 10:11:35 PM
518435060	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [ns6328.hostgator.com, ns6327.hostgator.com]	Modification Completed Successfully.	Nov 30, 2018 9:37:56 PM	Nov 30, 2018 9:37:56 PM	Nov 30, 2018 9:37:56 PM
518429123	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [ns9.neustarregistry.biz, ns8.neustarregistry.biz, ns2.etb.net.co, ns1.etb.net.co]	Modification Completed Successfully.	Nov 30, 2018 8:40:14 PM	Nov 30, 2018 8:40:14 PM	Nov 30, 2018 8:40:14 PM
518428980	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [ns2.etb.net.co, ns1.etb.net.co]	Modification Completed Successfully.	Nov 30, 2018 8:38:08 PM	Nov 30, 2018 8:38:08 PM	Nov 30, 2018 8:38:08 PM
518426082	84439077	Modification of Nameservers of controlarmas.mil.co to [ns9.neustarregistry.biz, ns8.neustarregistry.biz, ns2.etb.net.co, ns1.etb.net.co]	Modification Completed Successfully.	Nov 30, 2018 8:19:06 PM	Nov 30, 2018 8:19:06 PM	Nov 30, 2018 8:19:06 PM
515201131	84439077	Registration of controlarmas.mil.co for 5 years	Domain registration completed Successfully	Nov 6, 2018 9:07:27 PM	Nov 6, 2018 9:07:27 PM	Nov 6, 2018 9:07:35 PM

Número de página Saltar A

Historial de accesos



Área de administración para cgmdeceta@gmail.com

Administrar pedidos | Mis cuentas | Configuraciones | Ayuda | Comprar

Número de página Saltar A

Nº Seria	Fecha de acceso UTC/GMT	Dirección IP
1	Oct 12, 2023 8:36:13 PM	191.156.230.208
2	Oct 19, 2023 4:03:35 PM	186.84.22.116
3	Nov 10, 2023 4:39:01 PM	186.116.197.251
4	Nov 10, 2023 4:44:51 PM	186.84.22.116
5	Nov 10, 2023 4:55:05 PM	2800:484:4d80:8360:9068:6ff9:250c:b762

Número de página Saltar A

Búsqueda Avanzada


Fecha de acceso	Última Semana
Dirección IP	
Ordenado por	Fecha de acceso

Buscar


* Si hace clic sobre el botón buscar y deja todos los campos en blanco, verá todos los registros de la ultima semana.

Idioma: Español


Copyright © COMmetrik S.A.S Todos los derechos reservados



Cambio de password



Validacion de dns para el portal de comando donde no se evidencias bloqueos de la pagina



Y las cuentas administradoras

