Radicado 1230000000552CCOCI/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CECIC–29-10

Bogotá D.C., 04 diciembre de 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera del COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 04 del Contrato No. 205 de 2023
Mensual ___ ó Final __X__

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. John Jairo Alonso Torres
Dependencia	Comando Conjunto Cibernético
Cargo	Director Centro Cibernético Conjunto CCOCI
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Contrato de Servicios No. 205 del 12 de julio del 2023
Contratista	UT ELLI-NEMESIS CCOCI 2023
Cedula de Ciudadanía o Nit.	901.731.096-1
Objeto	EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a Prestar el servicio de mantenimiento, soporte y renovación de las plataformas tecnológicas del Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) para el LOTE6: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA VALIDADOR POLÍTICAS DE SEGURIDAD, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.
Valor del Contrato	El valor total del presente contrato es por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($59.999.800), IVA incluido o excluido según aplique.
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 27 de octubre de 2023, contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la garantía por parte de la

	Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM, previa expedición del registro presupuestal.		
Modificatorio No. 001			
Adición	Prorroga X	Suspensión	Otros X

Objeto del modificatorio: El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SERVICIOS No. 205COGFM DIADF 2023, celebrado con la señora GELEN CATALINA BARONA VILLAMIZAR, identificada con cedula de ciudadanía número 43.561.178 de Medellín, en calidad de Representante Legal de la empresa UT ELLI-NEMESIS CCOCI 2023, con NIT. 901.731.096-1, así:

a) **CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. -** En el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día **07 de diciembre de 2023.**

SEGUNDA- VIGENCIA: Continúan vigentes las demás cláusulas del CONTRATO DE SERVICIOS No. 205COGFM DIADF 2023, que no fueron objeto de modificación.

TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se obliga a comunicar el contenido del presente documentos a la compañía aseguradora y modificar la garantía vigente, de acuerdo con el contenido del presente contrato modificatorio.

CUARTA – REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificatorio se requiere: a) La Firma de la Directora Administrativa y Financiera del COGFM. b) La firma la señora GELEN CATALINA BARONA VILLAMIZAR, identificada con cedula de ciudadanía número 43.561.178 de Medellín, en calidad de Representante Legal de la empresa UT ELLI-NEMESIS CCOCI 2023, con NIT. 901.731.096-1.

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

No.	Obligaciones especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, el pliego de condiciones y el Contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos.	X		La empresa cumplió con todas obligaciones descritas en el contrato. Cumplimiento 100%.
2	Proveer a su costo, todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato.	X		La empresa se compromete a proveer a su costo, todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato. Cumplimiento 100%.
3	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o detalle a terceros y que mantendrá como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de éste contrato y con posterioridad al mismo.	X		La empresa hizo entrega del documento diligenciado y firmado del Acuerdo de Confidencialidad suscrito entre el representante legal de la empresa y el Supervisor del Contrato. Documento anexado en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.

4	Asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida del material o daños ocasionados, que cubra la garantía.	X		La empresa se compromete a asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida del material o daños ocasionados, de acuerdo con lo estipulado en el Acta de Inicio y Cronograma anexado en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.
5	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato.	X		La empresa se compromete a obtener, las licencias, autorizaciones y permisos para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en el presente contrato, en el tiempo estipulado, de acuerdo con el Acta de Inicio y Cronograma anexado en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.
6	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación de inicio del plazo de ejecución del contrato.	X		La empresa elaboró y suscribió juntamente con el supervisor el cronograma de actividades. Se anexó cronograma firmado por las partes en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.
7	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato.	X		La empresa entregó el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015). Se anexó dos (02) certificados del curso SG-SST y fue entregado en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.
8	Cumplir con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.9504 del 19 de enero de 2022, que tiene como objetivo brindar recomendaciones generales de promoción, prevención en el trabajo y actividades del servicio; con el propósito de disminuir el riesgo de contagio del SARS-CoV2 en los centros de trabajo y aquel que lo modifique o derogue.	X		La empresa entregó el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.9504 del 19 de enero de 2022. Se anexó en el primer informe de supervisión, dos (02) protocolos de bioseguridad de las empresas que conforman la Unión Temporal. Cumplimiento 100%.

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes en Línea N° 72086939 con fecha de pago 03 de noviembre de 2023 de la empresa Elliptical y N° 7903054500 de fecha 03 de noviembre de 2023 de la empresa Némesis, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales son anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 01 de noviembre de 2023 suscrita por el señor Revisor Fiscal José Ricardo Reina Leal con tarjeta profesional TP-15311-T de la empresa ELLIPTICA S.A.S y certificación de fecha 01 de noviembre de 2023 suscrita por la señora Angélica Roció Barbosa Salamanca con tarjeta profesional TP-169060 de la empresa Némesis, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexan certificados del cumplimiento por parte de la empresa contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$59.999.800
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0.00
Valor Total del Contrato es de:	$59.999.800

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
ELL 562	29-11-2023	$59.999.800
Valor Facturado		$59.999.800
Saldo por Facturar		$ 0.0
Valor de Reintegro		$ 0.0
Valor Total del Contrato		$59.999.800

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se realizó el Modificatorio No. 001 de fecha 05 de septiembre 2023 por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del CGFM, teniendo como premisa que en el ítem 1 - Especificaciones Técnicas Reservadas - Renovación de soporte con fabrica para la solución actual del fabricante Firemon - *El oferente debe proveer la renovación con fabrica Firemon para un (01) año, la cual debe activarse desde el día siguiente de la fecha en que caduca la licencia actualmente vigente*..., y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del presente contrato es el **27 de octubre de 2023** y el soporte con fabrica para la solución actual de la Plataforma Validador de Políticas de Seguridad va hasta el **25 de noviembre de 2023**, se requiere la modificación del plazo de ejecución para poder dar trámite de pago posterior a la renovación del soporte que actualmente se tiene con el fabricante Firemon.

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

Anexo	Descripción del anexo	No. de documentos
Certificado de aportes parafiscales empresa Elliptical S.A.S	X	1
Certificado de aportes parafiscales empresa Némesis	X	1

Planilla de pagos al sistema de seguridad social empresa Elliptical S.A.S	X	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social empresa Némesis	X	1

Respetuosamente,

Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
Supervisor Contrato No. 205/2023
Correo electrónico john.alonso@ccoc.mil.co

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	04 DIC/23	04 DIC/23	PS. LOURDES FONSECA 04 DIC/23 1:30 PM	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA	05 DIC 2023	HORA LLEGADA	14:30
REGISTRO Nº	0000052	HORA ENTREGA	

RADICADO A	AYDIADF		ARADM		ASESJUR
	ARCON	✓	ARIMP		
	ARFIN		G CALIDAD		

OPERACIÓN INMEDIATA	✓	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	
LO DE SU CARGO	✓	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	
DE CUMPLIMIENTO	✓	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	
RESUELVA E INFORME	✓	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		CORDINAR CON	
DE RESPUESTA		TRAIGA ANTECEDENTES	
PLAN MEJORAMIENTO		DISTRIBUIR AREAS	
TRATE CONMIGO		COTIZAR	
FAVOR ASISTIR		ARCHIVAR	
RECOMENDACIÓN ESCRITA		PRIORITARIO	
AUTORIZADO		SEGUIMIENTO Y CONTROL	
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	✓	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	

OBSERVACIONES

tourdel.

PLAZO

Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera

elliptical
Soluciones y Servicios
Profesionales en Seguridad
de la Información y Ciberseguridad

Bogotá D.C. 01 Noviembre de 2023

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

El suscripto revisor fiscal de ELLIPTICAL S.A.S con NIT 900.138.327-1 certifica:

Que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

José Ricardo Reina Leal
T.P: 15311-T
C.C: 19.124.402 de Bogotá
Revisor Fiscal
ELLIPTICAL S.A.S
900.138.327-1

ELLIPTICAL S.A.S, en cumplimiento de lo definido en la ley 1581 de 2012 y nuestra política de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con ELLIPTICAL S.A.S. serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. Para más información consulta la Política de Tratamiento de Datos y Privacidad en https://elliptical.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ELLIPTICAL S.A.S.	**Nit:**	900138327
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2023
Número de radicación:	72086939	**Total a pagar:**	$15,752,000
Fecha de vencimiento:	08/11/2023	**Total de empleados:**	16
Fecha de pago:	03/11/2023	**Número de administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	257654801
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	16		$0.00	$298,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$185,600
230301	800224808	Porvenir	7		$0.00	$2,592,000
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		$0.00	$536,300
231001	800227940	Colfondos	2		$0.00	$744,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$3,516,100
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	16		$0.00	$2,281,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		$0.00	$3,181,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$80,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$314,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$64,100
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0.00	$446,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0.00	$284,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0.00	$737,100
PASENA	899999034	SENA	2		$0.00	$491,400
						$15,762,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informa

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

× Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Imprimir transacción

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 CO-SI908-1 ISO 9001 CO-SC5852-16

Powered by Cenet Edinet

Némesis.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal, en declaración juramentada certifica que la sociedad **NÉMESIS S.A,** identificada con **NIT. 830.500.329-4,** se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La presente se expide al día (01) días del mes de Noviembre del año 2023, en Bogotá D.C.

ANGELICA ROCIO BARBOSA SALAMANCA
Revisor Fiscal
T.P.169.060
C.C.1.072.492.710 de Silvania

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830500329
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NEMESIS ASOCIADOS S. A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 70 C 56 - 47	TELÉFONO:	3078042
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903054500**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			256759619

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 3.111.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.526.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	$ 3.596.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 3.459.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 11.693.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 258.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 1.187.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 55.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.000
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 44.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 526.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5	$ 760.600
		SUBTOTAL:	19	**$ 2.922.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 2.373.200
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 548.900
		SUBTOTAL:	19	**$ 2.922.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	19	$ 378.000
		SUBTOTAL:	19	**$ 378.000**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 17.915.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 17.915.900**

